

Status etablering av Vestfold brann og redning IKS

Status august 2026 – mot oppstart 1. januar 2027


Etableringen er i rute

Ingen røde flagg eller
kritiske avvik

Flere viktige avklaringer
gjenstår

Status og fremdrift

«Prosjektet har gått fra planlegging til aktiv gjennomføring.»



Fremdriften vurderes samlet sett som god – neste steg er å omsette aktivitet til konkrete avklaringer før årsskiftet.

Hva må være på plass før 1. januar 2027?

1. Virksomhetsoverdragelse

August–desember 2026

- Må være klar til 1. januar 2027
- Sikre forsvarlig drift, beredskap og arbeidsgiveransvar

2. Organisasjonsutvikling og omstilling

Fra august 2026 og videre

- Struktur og lederlinjer avklart før oppstart
- Videre utvikling kan fortsette i 2027

PRIORITERING

Må være klart



Bør være klart



Kan videreutvikles etter etableringen

Viktigste oppmerksomhetspunkter

- | | |
|--|---|
| ● Organisasjon og ledelse | Sentrale beslutninger om struktur og lederlinjer gjenstår |
| ● Økonomi | Foreløpig behov 3,0 mill. kroner i 2026 – finansiering ikke avklart |
| ● Kapasitet og prioritering | Kritiske oppgaver må prioriteres foran utvikling som kan vente |
| ● Medvirkning og medbestemmelse | Reell involvering må opprettholdes videre |
| ● Tid og fremdrift | Kort tidsvindu og mange parallelle aktiviteter krever tett styring |

Det er per nå ikke identifisert røde flagg eller kritiske avvik.

Konklusjon og forslag til vedtak

Etableringen vurderes å være i rute mot 1. januar 2027. Den viktigste oppgaven fremover er å sikre at det som er nødvendig for sikker, forsvarlig og tydelig ledet drift, er på plass ved virksomhetsoverdragelsen.

FORSLAG TIL VEDTAK

- 1 Statusrapporten tas til orientering.
- 2 Etableringen vurderes per nå å være i rute mot 1. januar 2027.
- 3 Kritiske aktiviteter for forsvarlig drift, beredskap, arbeidsgiveransvar og tydelige ansvarslinjer prioriteres.
- 4 Organisasjonsstruktur og nødvendige lederlinjer avklares før 1. januar 2027.
- 5 Behovet på 3,0 mill. kroner og mulige finansieringsløsninger utredes og legges frem.
- 6 Løpende rapportering på fremdrift, økonomi, risiko, organisasjon/ledelse og medvirkning.