

VISJONER OG MULIGHETER



Akantus

HERREGÅRDEN I LARVIK, HAGEN OG OMGIVELSENE




Vestfold
museene



Larvik
kommune

Bakgrunn

- I 2021 vedtok Larvik kommune ***Byutviklingsprogrammet 2024–2027*** (KST 175/21). I dette vedtaket ble det besluttet å prioritere oppstart av pågående byutviklingsprosjekter.
- Herregårdshagen og Larvik Museum inngikk da i **Prosjektportefølje 1**.
- I sak KST 081/24 ble det presisert et behov for en tydeligere og mer restriktiv prioritering av byutviklingsprosjektene.
- **Akantus** ble her valgt som et av tre prioriterte prosjekter.
1. Indre havn 2. Akantus 3. Rådhus.



Larvik herregård

- Felles prosjekt mellom Larvik kommune og Vestfoldmuseene IKS.
- Omfatter Herregården, Herregårdshagen, Gamle Mesterfjellet skole og omgivelsene

Visjon og mål for prosjektet

Utvikle og ta vare på Larviks unike historie og kulturarv

- som en kraft i byutviklingen
- som museum og kunnskapssenter
- som et sted for rekreasjon, opplevelse og læring
- som sosial arena for medborgerskap og arbeidstrening
- som attraksjon

Mål

- Gjenskape Herregårdshagen
- Restaurere Herregården
- Samlokalisere museum, lavterskel psykisk helsetilbud og frivillighet.

Samarbeid og organisering

- Styringsgruppe, prosjektgruppe og ressursgruppe
- Samarbeid med Vestfold fylkeskommune, Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU), andre museer, Kulturen i Lund (Sverige), Dansk Center for Herregårdsforskning.
- En egen støtteforening: Herregårdens venner.



Status –Gamle Mesterfjellet skole

- Rehabilitering planlagt oppstart mars 2026
- Larvik museum, Verket innflytting primo 2027. Utstillinger i Larvik Museum utvikles gjennom medvirkning
- Felles bruk: Larvik Museum, Verket og frivilligheten, verksteder og lavterskel aktivitet



Restaurering av Herregården

Oppstart høsten 2024. Status pr. oktober 2025:

Norsk institutt for kulturminneforskning: Fargeundersøkelser og konservering

1. og 2. etasje, kammerbordets gemakk, den store salen.

Det hvite kammeret og forgemakket undersøkes i oktober/november 25
Kr. 4.200 000

Juuhl & Bratfoss: maler- og tømrerarbeider, innsetting og reparasjon av vinduer. Gangområder, salen, kammerbordets gemakk og spisegemakket. Kr. 4 000 000

Restaureringen er finansiert med midler tildelt av tidligere Vestfold og Telemark fylkeskommune. Videreføres i 2026.



Status –Herregårdshagen

- Arkeologiske undersøkelser 2021-2025 viser bevarte strukturer av bygninger, dammer og grusganger og beplantning.
- Anskaffelse av reguleringsplanen samt landskapsarkitekt under utarbeidelse.
- Etablere «mens vi venter» i hagen.
- Grunnarbeider gjenskaping av Fase 1 2026/27 finansiert av Sparebankstiftelsen DnB samt Fylkeskommunen.



Finansiering

Eksterne tilskudd per september 2025

- Vestfold og Telemark fylkeskommune 25,5 mill. kr
- Sparebankstiftelsen DnB 8,7 mill. kr
- Sparebankstiftelsen BV 2,3 mill. kr
- Staten 3,0 mill. kr
- Herregårdens venner 50 000 kr

- Totalt: 39, 55 mill. kr

Larvik kommune investering: 106 mill kr (rehabilitering av Mesterfjellet skole)

Fremdrift

- Rivearbeider Torstrand skole er i sluttfasen
- Igangsetting av reguleringsarbeid og utomhusplan
- Samarbeidsavtale mellom Larvik kommune og Vestfoldmuseene
- Søknader om midler til videre utvikling Herregården, hagen og Gamle Mesterfjellet skole
- Arkeologiske undersøkelser vår 2026
- Igangsetting av grunn- og terrengarbeider høst 2026
- Arbeid med fremtidig drift- og forretningsmodell
- Digitale og fysiske modeller av anlegget
- Publikasjon om herregården og grevskapet, optimalt 2027
- Etablering av nasjonalt senter for grevskapshistorie
- Samarbeid med Herregårdens venner om aktiviteter «mens vi venter»





Larvik
kommune