



Larvik
kommune

Status på VVA-prosjekt Bommestad-Hølen

HET 02.05.24





Larvik
kommune

Larvik kommune er i dialog med entreprenør om fremdrift på anlegget, vi er pr i dag ca 12 mnd forsinket i forhold til ordinær fremdriftsplan.

Det gjør at vi jobber opp mot entreprenør, for å finne en løsning på denne utfordringen.

Vi kommer tilbake i neste møterunde, med oppdatering på hvor vi står i prosjektet.