

Utvikling av Knutepunkt Larvik og indre havn

Prosjektoppgaver:	1. kv. 2025	2. kv. 2025	3. kv. 2025	4. kv. 2025	1. kv. 2026	2. kv. 2026	3. kv. 2026	4. kv. 2026
1 Fase 1 - Oppstart								
1.1 Kartleggingsarbeid								
1.2 Invitere inn prosjektaktører	X							
1.3 Avklare viktige tema								
1.4 Oppstart av medvirkningsarbeid (befolkning, interesseorg, næringsliv)		X						
1.5 Avklare videre plangrep								
1.6 Definere delprosjekt/ oppgaver								
1.7 Avklare videre organisering								
1.8 Politisk forankring av videre arbeid			X					
2 Fase 2 - Avklare handlingsrom for arealbruk og mobilitet								
2.1 Gjennomføre nødvendig(e) planprosess(er)								
2.2 Medvirkning			X	X	X	X		
2.3 Etablere utviklingspartnerskap								
2.3 Plan for fase 3								
3 Fase 3 - Realisering								
3.1 Utbygging								
3.2 Gjennomføre øvrige tiltak								

Planarbeid

Sept-okt. 2025

Oppstart

- Utarbeide konkurransegrunnlag
- Gjennomføre utlysning
- Vurdere tilbud og tildele
- Avklare detaljert medvirkningsprosess

Okt-nov. 2025

Fase 1 – innledende fase

- Gjennomgang av **eksisterende kunnskap** (utredninger som er gjort, avdekke eventuelt behov for flere utredninger)
- Utarbeide **stedsanalyse** av dagens situasjon
- Definere viktige **kriterier/verdier** ref. diskusjon i forrige møte
- **Varsle oppstart** av arbeid med planprogram/prinsipplan

Nov. 2025-mai. 2026

Fase 2 – plangrep

- Utarbeide utkast til **byplangrep** med bakgrunn i innledende utredninger og analyser
- Definere variabler som kan vise **alternative utviklingsretninger**
- Valg av **hovedgrep**

Jun. 2026

Fase 3 – ferdigstilling

- Ferdigstille planprogram og prinsipplan (byplangrep)
- Konsekvensutrede
- Beslutte videre prosess
 - Områderegulering
 - Trinnvis detaljregulering
 - Eventuelt byggesøk på enkelte delprosjekter
- **Politisk vedtak september**

Hvordan unngå dette?



Premisser for medvirkingen

1. Avklare rammer og premisser for utviklingen

2. Medvirkning


- Hva er viktig for de sentrale interessentene, relevant for utviklingen, og som kan løses innen rammene for tiltaket.

3. Løsning


- Forankring, eierskap og gjennomføring



Aktørbildet



Helhetlig utvikling



Prosjektdeltagerne:

Planprosess utvikling kjerneområdet:

- Larvik kommune
- Bane Nor Sf
- Bane Nor Eiendom

Mobilitet og trafikal knutepunktsutvikling

- Larvik kommune
- Bane Nor Eiendom/
Jernbanedirektoratet
- Vestfold fylkeskommune
- Statens vegvesen

Utvikling i influensområdet:

- Larvik kommune
- Vesentlige grunneiere

Involvering av plan/ sektormyndighet:

- Vestfold fylkeskommune
- Bane Nor
- Statsforvalteren
- Evt. andre



Medvirkningsaktørene

- Næringsliv
- Interesseorganisasjoner
- Befolkningen
 - inkl. underliggende grupper



Politisk medvirkning

- Hvem, hvordan og hvor ofte?



Medvirkningsarbeid

Sept-okt. 2025

Oppstart

- Informasjon om oppstart
- Politisk vedtak oppstartssak

Okt-nov. 2025

Fase 1 – innledende fase

- Løpende informasjonsarbeid
- Informasjonsmøte(r)
- Politisk verksted

Nov. 2025-mai. 2026

Fase 2 – plangrep

- Løpende informasjonsarbeid
- Informasjon/ utstilling Larvik bibliotek
- Politisk verksted

Jun. 2026

Fase 3 – ferdigstilling

- Løpende informasjonsarbeid
- Presentere forslag (stormøte)
- **Politisk vedtak september**

