Larvik kommune

Reetablering av den historiske fiskerhavna

HBØ - 27.10.2026

Bakgrunn for saken

KST 230/25 - Handlings- og økonomiplan 2026-2029

“Investering indre havn: 23,280 mill kr, i 2026, 16,720 mill kr i 2027.”

KST 021/26 - Korreksjoner etter Stortingets endelige budsjettvedtak for 2026

“10. Vedtak 117/22 skal gjennomføres så raskt som praktisk mulig, og det skal umiddelbart innhentes oppdaterte kalkyler. Kostnader til et oppdatert beslutningsgrunnlag tas fra omstillingsfondet.”

KST - 117/22

“1. Den historiske Fiskerhavna reetableres og adkomst til Vestre brygge sikres.

2. De kritiske områdene avdekket i tilstandsrapport av 14.08.20 vil i prosjektet bli fjernet eller utbedret - område A, B, C, F og K jfr. anbefalingen i rapporten.


3. Prosjektet gjennomføres innenfor en total investeringsramme på 37,5 mill kr og finansieres med låneopptak.

4. Det søkes å tilrettelegge for ny næringsaktivitet knyttet til stedets identitet som Fiskerhavn med mulighet for fiskebåter å legge til kai, etablering av mottak/utsalg/videreforedling av sjømat. Larvik kommune vil søke om tilskudd fra staten gjennom øremerkede midler.

5. Dersom Larvik får tilsagn om statlig støtte, vil kommunen utvide sin investeringsramme tilsvarende den tildelte støtten, maksimalt med 12,5 mill kr for å realisere Fiskerihavnetiltak.”




GRANDPROMENADEN
larvik



Figur 4-1: Situasjonsbilde før og etter at tiltak er utført

Tabell 5-1: Kostnadskalkyle

Kode	Beskrivelse		
1	Felleskostnader (rigg & drift)	kr	11 566 000
2-7	Entreprisekostnad eks. rigg & drift		
	Grunnarbeider	kr	7 240 000
	Riving	kr	9 080 000
	Reetablering av eksisterende bygg	kr	11 000 000
	Ny kai	kr	12 950 000
	Molo	kr	2 724 000
	Reparasjonsarbeider eksisterende blokksteinsmur	kr	1 000 000
	Nye trappekonstruksjoner	kr	2 929 000
	Ny fylling og erosjonssikring foran eksisterende blokksteinsmur	kr	1 267 000
	Uspesifisert	kr	9 600 000
1-7	Entreprisekostnader - basiskalkyle	kr	69 396 000
8	Generelle kostnader	kr	6 940 000
1-8	Byggekostnader - basiskalkyle	kr	76 336 000
9	Spesielle kostnader	kr	-
1-9	Prosjektkostnad - basiskalkyle	kr	76 336 000
11	Forventet tillegg, margin (estimert)	kr	7 630 000
1-11	Prosjektkostnad - P50	kr	83 970 000
12	Prosjektavsetninger (estimert)	kr	16 790 000
1-12	Kostnadsramme - P85	kr	100 764 000