
  Fremdriftsplan Stavern skole
2021 2022 2023

Budsjett
Fremdrift / 
uker  Antall

Sum 
fremdrift 
mnd apr mai juni juli aug sept okt nov des jan feb mars apr mai juni juli aug sept okt nov des jan feb mars apr mai juni Juli August

Planlegging

Innvolvering   
Ressursplanlegging  
Utlysning og Innkjøp
Arkitektprosjektering 1 500 000 43 3 3,6  
Elektroteknisk prosjektering 800 000 23 2 2,9
VVS Prosjektering 1 200 000 34 2 4,3
Politisk sak
Søknadsprosesser 200 000 6 1 1,4

HMS tiltak    
Universellutforming / Kartlegging 50 000 1 1 0,4
Energivurdering 50 000 1 1 0,4
Skadedyr 20 000 1 1 0,1
Radon 10 000 0 1 0,1

Leie Brakker rigg 2 800 000 14,0
Stengt Skole

Bygningsdel
Grunn og fundamenter 0 0 1 0,0
Bæresystemer 0 0 1 0,0
Yttervegger 1 200 000 34 2 4,3
Vinduer og dører 1 245 000 36 4 2,2
Solavskjerming 300 000 9 1 2,1
Innervegger 3 800 000 109 5 5,4
Innvendig vinduer  og dører 1 820 000 52 3 4,3
Dekker 0 0 1 0,0
Gulvoverflater 1 870 000 53 5 2,7
Himlinger 900 000 26 2 3,2
Yttertak 1 510 000 43 5 2,2
Gesimser takrenner og nedløp 50 000 1 1 0,4
Kjøkkeninnredninger 700 000 20 2 2,5
Trapper balkonger 40 000 1 1 0,3
Skjermtak 150 000 4 1 1,1
Sum Bygg 13 585 000   

VVS
Sanitærinstallasjoner 4 110 000 117 5 5,9
Varmeinstallasjoner 5 000 000 143 4 8,9
Brannslokking 0 0 1 0,0
Luftbehandling 2 800 000 80 4 5,0

Elkraft
Basis 3 000 000 86 5 4,3
Lavspent 600 000 17 1 4,3
Lys 3 500 000 100 5 5,0
Nødlys 90 000 3 1 0,6
Elvarme 0

Tele og automatisering
Brannalarm 0 0 1 0,0
Adgangskontroll 450 000 13 3 1,1
Automatisering 1 600 000 46 3 3,8

Andre installasjoner
Heis 500 000 14 2 1,8
Trappeheis 100 000 3 1 0,7

Utendørs
Skjermtak 5 000 0 1 0,0

Sum 38 270 000
Planlegging 3 700 000
Rigg Drift adm 6 941 000
Marginer og reserver 7 094 000
Sum 56 005 000

Kostnader MVA 14 001 250
Sum 70 006 250

R= Ved hver milepel evaluere foregående prosesser om de fortsatt er i tråd med målet for leveransen


