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Prisregulering

Usikkerhetsavsetning 1 545

Forventet tillegg 1 977

Mva 3 089

Spesielle kostnader 1 616

Generelle kostnader 4 147

Utendørs 344

Andre installasjoner 368

Tele og automatisering 290

Elkraft 1 406

VVS-installasjoner 1 359

Bygning 1 943

Felleskostnader 884

Kalkyle

2 000 000 4 000 000 6 000 000 8 000 000 10 000 000 12 000 000
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Prisregulering

Usikkerhetsavsetning 4 016 053

Forventet tillegg 5 140 548

Mva 8 032 107

Spesielle kostnader 4 200 765

Generelle kostnader 10 781 456

Utendørs 894 654

Andre installasjoner 957 952

Tele og automatisering 754 349

Elkraft 3 655 204

VVS-installasjoner 3 534 166

Bygning 5 051 593

Felleskostnader 2 298 288

# Konto Pris Pris/BTA Andel

01 Felleskostnader 2 298 288 884,0 13,4%

02 Bygning 5 051 593 1 942,9 29,5%

03 VVS-installasjoner 3 534 166 1 359,3 20,6%

04 Elkraft 3 655 204 1 405,8 21,3%

05 Tele og automatisering 754 349 290,1 4,4%

06 Andre installasjoner 957 952 368,4 5,6%

SUM 01-06 HUSKOSTNAD 16 251 552 6 250,6 94,8%

07 Utendørs 894 654 344,1 5,2%

SUM 01-07 ENTREPRISEKOSTNAD 17 146 206 6 594,7 100,0%

08 Generelle kostnader 10 781 456 4 146,7 62,9%

SUM 01-08 BYGGEKOSTNAD 27 927 662 10 741,4 162,9%

09 Spesielle kostnader 4 200 765 1 615,7 24,5%

10 Mva 8 032 107 3 089,3 46,8%

SUM 01-10 BASISKOSTNAD 40 160 534 15 446,4 234,2%

11 Forventet tillegg 5 140 548 1 977,1 30,0%

SUM 01-11 PROSJEKTKOSTNAD 45 301 082 17 423,5 264,2%

12 Usikkerhetsavsetning 4 016 053 1 544,6 23,4%

SUM 01-12 KOSTNADSRAMME 49 317 135 18 968,1 287,6%

13 Prisregulering 0 0,0 0,0%

SUM Kalkyle 49 317 135 18 968,1 287,6%

Kode Beskrivelse Prosjekt Enh

BTA Brutto areal 2 600 m2

BYA Bebygd areal 1 300 m2

BTV Brutto volum 8 320 m3

YOM Yttervegg over mark 1 378 m2

INV Innervegg 1 742 m2

UMA Utvendig mark 500 m2

N1 (YUM+YOM)/BTA 0,53

N2 INV/BTA 0,67



Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 01.10.2021

Norconsult AS Jan Thomas Haugan

PROSJEKT : Prosjekt

DELPROSJEKT : Barneskole - redusert rehabilitering 50MNOK ELEMENTER : 62     PRIS : 49 317 135     BTA : 2 600     PRIS/BTA : 18 968,1

Norconsult AS Jan Thomas Haugan

PROSJEKT : Prosjekt

DELPROSJEKT : Barneskole - redusert rehabilitering 50MNOK ELEMENTER : 62     PRIS : 49 317 135     BTA : 2 600     PRIS/BTA : 18 968,1

# Konto Pris Pris/BTA Andel Antall Side

01 Felleskostnader 2 298 288 884,0 13,4% 10 005

02 Bygning 5 051 593 1 942,9 29,5% 21 007

03 VVS-installasjoner 3 534 166 1 359,3 20,6% 2 010

04 Elkraft 3 655 204 1 405,8 21,3% 2 011

05 Tele og automatisering 754 349 290,1 4,4% 1 012

06 Andre installasjoner 957 952 368,4 5,6% 1 013

 SUM 01-06 HUSKOSTNAD 16 251 552 6 250,6 94,8% 37  

07 Utendørs 894 654 344,1 5,2% 7 014

 SUM 01-07 ENTREPRISEKOSTNAD 17 146 206 6 594,7 100,0% 44  

08 Generelle kostnader 10 781 456 4 146,7 62,9% 14 016

 SUM 01-08 BYGGEKOSTNAD 27 927 662 10 741,4 162,9% 58  

09 Spesielle kostnader 4 200 765 1 615,7 24,5% 1 018

10 Mva 8 032 107 3 089,3 46,8% 1 019

 SUM 01-10 BASISKOSTNAD 40 160 534 15 446,4 234,2% 60  

11 Forventet tillegg 5 140 548 1 977,1 30,0% 1 020

 SUM 01-11 PROSJEKTKOSTNAD 45 301 082 17 423,5 264,2% 61  

12 Usikkerhetsavsetning 4 016 053 1 544,6 23,4% 1 021

 SUM 01-12 KOSTNADSRAMME 49 317 135 18 968,1 287,6% 62  

13 Prisregulering 0 0,0 0,0% 0  

 SUM Kalkyle 49 317 135 18 968,1 287,6% 62  

Kode Beskrivelse Prosjekt Enh

BTABTA Brutto arealBrutto areal 2 6002 600 m2m2

BYA Bebygd areal 1 300 m2

BTV Brutto volum 8 320 m3

YOM Yttervegg over mark 1 378 m2

INV Innervegg 1 742 m2

UMA Utvendig mark 500 m2

N1 (YUM+YOM)/BTA 0,53  
N2 INV/BTA 0,67  
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Prisregulering

Usikkerhetsavsetning 1 545

Forventet tillegg 1 977

Mva 3 089

Spesielle kostnader 1 616

Generelle kostnader 4 147

Utendørs 344

Andre installasjoner 368

Tele og automatisering 290

Elkraft 1 406

VVS-installasjoner 1 359

Bygning 1 943

Felleskostnader 884

Provisorier for skolen i byggeperioden 2022-2023 er ikke medtatt.

Løst inventar er medtatt.
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Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 01.10.2021

Norconsult AS Jan Thomas Haugan

PROSJEKT : Prosjekt

DELPROSJEKT : Barneskole - redusert rehabilitering 50MNOK ELEMENTER : 62     PRIS : 49 317 135     BTA : 2 600     PRIS/BTA : 18 968,1

Norconsult AS Jan Thomas Haugan

PROSJEKT : Prosjekt

DELPROSJEKT : Barneskole - redusert rehabilitering 50MNOK ELEMENTER : 62     PRIS : 49 317 135     BTA : 2 600     PRIS/BTA : 18 968,1

01 Felleskostnader Pris Pris/BTA Andel Antall Side
01.1 Rigging osv. 567 077 218,1 3,3% 2 005
01.2 Drift av byggeplass 864 035 332,3 5,0% 2 005
01.3 Byggeplassadministrasjon 751 342 289,0 4,4% 2 005
01.4 Prosjektering, kontroll og dokumentasjon 46 333 17,8 0,3% 2 005
01.6 Kapitalytelser 69 500 26,7 0,4% 2 006

SUM Felleskostnader 2 298 288 884,0 13,4% 10

02 Bygning Pris Pris/BTA Andel Antall Side
02.0 Riving, forberedende arbeider 891 388 342,8 5,2% 4 007
02.3 Yttervegger 2 150 593 827,2 12,5% 2 007
02.4 Innervegger 966 733 371,8 5,6% 11 007
02.6 Yttertak 93 403 35,9 0,5% 1 009
02.8 Trapper, balkonger, m.m. 291 018 111,9 1,7% 1 009
02.9 Andre bygningsmessige deler 658 459 253,3 3,8% 2 009

SUM Bygning 5 051 593 1 942,9 29,5% 21

03 VVS-installasjoner Pris Pris/BTA Andel Antall Side
03.1 Sanitær 2 505 994 963,8 14,6% 1 010
03.6 Luftbehandling 1 028 173 395,5 6,0% 1 010

SUM VVS-installasjoner 3 534 166 1 359,3 20,6% 2

04 Elkraft Pris Pris/BTA Andel Antall Side
04.1 Basisinstallasjon for elkraft 1 768 647 680,2 10,3% 1 011
04.3 Lavspent forsyning 1 886 557 725,6 11,0% 1 011

SUM Elkraft 3 655 204 1 405,8 21,3% 2

05 Tele og automatisering Pris Pris/BTA Andel Antall Side
05.4 Alarm og signal 754 349 290,1 4,4% 1 012

SUM Tele og automatisering 754 349 290,1 4,4% 1

06 Andre installasjoner Pris Pris/BTA Andel Antall Side
06.2 Person- og varetransport 957 952 368,4 5,6% 1 013

SUM Andre installasjoner 957 952 368,4 5,6% 1

07 Utendørs Pris Pris/BTA Andel Antall Side
07.4 Utendørs elkraft 259 221 99,7 1,5% 2 014
07.6 Veier og plasser 60 792 23,4 0,4% 2 014
07.7 Parker og hager 170 887 65,7 1,0% 1 014
07.8 Utendørs infrastruktur 403 754 155,3 2,4% 2 014

SUM Utendørs 894 654 344,1 5,2% 7

08 Generelle kostnader Pris Pris/BTA Andel Antall Side
08.1 Prosjektering/utredninger i tidligfase 256 316 98,6 1,5% 1 016
08.2 Prosjektering 7 509 508 2 888,3 43,8% 7 016
08.3 Administrasjon 1 677 719 645,3 9,8% 2 016
08.4 Bikostnader 313 990 120,8 1,8% 2 017
08.5 Forsikringer, gebyrer, o.l. 1 023 922 393,8 6,0% 2 017

SUM Generelle kostnader 10 781 456 4 146,7 62,9% 14

09 Spesielle kostnader Pris Pris/BTA Andel Antall Side
09.1 Løst inventar og utstyr 4 200 765 1 615,7 24,5% 1 018

SUM Spesielle kostnader 4 200 765 1 615,7 24,5% 1

10 Mva Pris Pris/BTA Andel Antall Side
SUM Mva 8 032 107 3 089,3 46,8% 1

11 Forventet tillegg Pris Pris/BTA Andel Antall Side
SUM Forventet tillegg 5 140 548 1 977,1 30,0% 1

12 Usikkerhetsavsetning Pris Pris/BTA Andel Antall Side
SUM Usikkerhetsavsetning 4 016 053 1 544,6 23,4% 1
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Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 01.10.2021

Norconsult AS Jan Thomas Haugan

PROSJEKT : Prosjekt

DELPROSJEKT : Barneskole - redusert rehabilitering 50MNOK ELEMENTER : 62     PRIS : 49 317 135     BTA : 2 600     PRIS/BTA : 18 968,1

Norconsult AS Jan Thomas Haugan

PROSJEKT : Prosjekt

DELPROSJEKT : Barneskole - redusert rehabilitering 50MNOK ELEMENTER : 62     PRIS : 49 317 135     BTA : 2 600     PRIS/BTA : 18 968,1

Fag Navn Pris Pris/BTA
01 Etablering, drift og avvikling av bygge- eller... 2 298 288 884,0
13 Snekkerarbeider 65 870 25,3
14 Vindusarbeider 1 835 992 706,2
15 Dørarbeider 717 349 275,9
16 Låser og beslag 183 514 70,6
18 Blikkenslagerarbeider 93 403 35,9
19 Metallarbeid 291 018 111,9
20 Glassarbeider 25 852 9,9
25 Bygningsmessig arbeid for VVS-installasjoner 282 733 108,7
26 Bygningsmessig arbeid for elektroinstallasjoner 375 725 144,5
28 Riving ved ombygging og rehabilitering 891 388 342,8
29 Diverse bygningsmessig arbeid 288 748 111,1
31 Rørleggerarbeid 2 505 994 963,8
32 Ventilasjonsarbeid 1 028 173 395,5
42 Installasjoner for lavspenning 3 692 177 1 420,1
52 Installasjoner for alarm og signal 754 349 290,1
61 Transportanlegg 957 952 368,4
71 Anleggsgartnerarbeid 170 887 65,7
72 Anleggsarbeid på tomt 686 793 264,2
81 Program 256 316 98,6
82 Prosjektering 7 509 508 2 888,3
83 Administrasjon 1 677 719 645,3
84 Bikostnader 313 990 120,8
85 Forsikringer, gebyrer 1 023 922 393,8
91 Inventar 4 200 765 1 615,7
96 Merverdiavgift ut 8 032 107 3 089,3
F1 Forventet tillegg 5 140 548 1 977,1
U1 Usikkerhetsavsetning 4 016 053 1 544,6
* Øvrige LCC aktiviteter 0 0,0

SUM 49 317 135 18 968,1
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Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA

01 Felleskostnader Barneskole - redusert rehabilitering 50MNOK 10 elementer 2 600

01.1.001 Barneskole - redusert... Rigging komplett 13 953 264,49 kr K02+K03+K04+K05+K06 0,04 558 131 2 600 214,7

Beskrivelse     Prosentvis andel av entrepriseFormel blir K02+K03+K04+K05+K06+K07Prosentsatsen reguleres i reseptmengden.Mrk Komplett rigging basert på %

01.1.0.0100 Komplett rigging og nedrigging 558 130,58 RS 1,00 558 131 2 600 214,7

01.1.002 Barneskole - redusert... Rigging komplett 894 653,62 kr 07 Utendørs 0,01 8 947 2 600 3,4

Beskrivelse     Prosentvis andel av entrepriseFormel blir K02+K03+K04+K05+K06+K07Prosentsatsen reguleres i reseptmengden.Mrk Komplett rigging basert på %

01.1.0.0100 Komplett rigging og nedrigging 8 946,54 RS 1,00 8 947 2 600 3,4

01.2.001 Barneskole - redusert... Drift komplett 13 953 264,49 kr K02+K03+K04+K05+K06 0,06 837 196 2 600 322,0

Beskrivelse     Prosentvis andel av entrepriseFormel blir K02+K03+K04+K05+K06+K07Prosentsatsen reguleres i reseptmengden.Mrk Komplett drift basert på %

01.2.0.0100 Komplett drift, inkl. administrasjon, sikkerhet, forsikringer mv. 837 195,87 RS 1,00 837 196 2 600 322,0

01.2.002 Barneskole - redusert... Drift komplett 894 653,62 kr 07 Utendørs 0,03 26 840 2 600 10,3

Beskrivelse     Prosentvis andel av entrepriseFormel blir K02+K03+K04+K05+K06+K07Prosentsatsen reguleres i reseptmengden.Mrk Komplett drift basert på %

01.2.0.0100 Komplett drift, inkl. administrasjon, sikkerhet, forsikringer mv. 26 839,61 RS 1,00 26 840 2 600 10,3

01.3.001 Barneskole - redusert... Byggeplassadministrasjon komplett 14 847 918,11 kr K02+K03+K04+K05+K06+K07 0,05 742 396 2 600 285,5

Beskrivelse     Prosentvis andel av entrepriseFormel blir K02+K03+K04+K05+K06+K07Prosentsatsen reguleres i reseptmengden.Mrk Komplett byggeplassadministrasjon basert på %

01.3.0.0100 Byggeplassadministrasjon, komplett 742 395,91 RS 1,00 742 396 2 600 285,5

01.3.002 Barneskole - redusert... Byggeplassadministrasjon komplett 894 653,62 kr 07 Utendørs 0,01 8 947 2 600 3,4

Beskrivelse     Prosentvis andel av entrepriseFormel blir K02+K03+K04+K05+K06+K07Prosentsatsen reguleres i reseptmengden.Mrk Komplett byggeplassadministrasjon basert på %

01.3.0.0100 Byggeplassadministrasjon, komplett 8 946,54 RS 1,00 8 947 2 600 3,4

01.4.001 Barneskole - redusert... Kontroll, prøvetaking, måling, utstikking, osv. komplett 14 847 918,11 kr K02+K03+K04+K05+K06+K07 0,0030 44 544 2 600 17,1

Beskrivelse     Prosentvis andel av entrepriseFormel blir K02+K03+K04+K05+K06+K07Prosentsatsen reguleres i reseptmengden.Mrk Komplette ytelser basert på %

01.4.0.0100 Kontroll, prøvetaking, måling, utstikking, osv., komplett 44 543,75 R.S. 1,00 44 544 2 600 17,1

01.4.002 Barneskole - redusert... Kontroll, prøvetaking, måling, utstikking, osv. komplett 894 653,62 kr 07 Utendørs 0,0020 1 789 2 600 0,7

Beskrivelse     Prosentvis andel av entrepriseFormel blir K02+K03+K04+K05+K06+K07Prosentsatsen reguleres i reseptmengden.Mrk Komplette ytelser basert på %

01.4.0.0100 Kontroll, prøvetaking, måling, utstikking, osv., komplett 1 789,31 R.S. 1,00 1 789 2 600 0,7

Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 01.10.2021

PROSJEKT : Prosjekt Norconsult AS

DELPROSJEKT : Barneskole - redusert rehabilitering 50MNOK Jan Thomas Haugan

KONTO : 01 Felleskostnader ELEMENTER : 10     PRIS : 2 298 288     BTA : 2 600     PRIS/BTA : 884,0
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Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA

01.6.001 Barneskole - redusert... Kapitalytelser 14 847 918,11 kr K02+K03+K04+K05+K06+K07 0,0045 2 600 25,7

Beskrivelse     Prosentvis andel av entrepriseFormel blir K02+K03+K04+K05+K06+K07Prosentsatsen reguleres i reseptmengden.Mrk Komplette kapitalytelser basert på %

01.6.1.0100 Utførendes ansvarsforsikring 22 271,88 RS 1,00 22 272 2 600 8,6

01.6.2.0100 Utførendes sikkerhetsstillelse 22 271,88 RS 1,00 22 272 2 600 8,6

01.6.2.0200 Utførendes garantiavsetning 22 271,88 RS 1,00 22 272 2 600 8,6

66 816

01.6.002 Barneskole - redusert... Kapitalytelser 894 653,62 kr 07 Utendørs 0,0030 2 600 1,0

Beskrivelse     Prosentvis andel av entrepriseFormel blir K02+K03+K04+K05+K06+K07Prosentsatsen reguleres i reseptmengden.Mrk Komplette kapitalytelser basert på %

01.6.1.0100 Utførendes ansvarsforsikring 894,65 RS 1,00 895 2 600 0,3

01.6.2.0100 Utførendes sikkerhetsstillelse 894,65 RS 1,00 895 2 600 0,3

01.6.2.0200 Utførendes garantiavsetning 894,65 RS 1,00 895 2 600 0,3

2 684

SUM 01 Felleskostnader Barneskole - redusert rehabilitering 50MNOK 2 298 288 2 600 884,0
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Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA

02 Bygning Barneskole - redusert rehabilitering 50MNOK 21 elementer 2 600

02.0.002 Barneskole - redusert... Riving av inventar 2 600,00 m2 Brutto areal ( BTA ) 78,37 2 600 78,4

02.0.1.0100 Merkostnad for rydding før riving 2 600,00 m2 30,63 79 643 2 600 30,6

02.0.2.0350 Riving av inventar- inkl. opplasting og bortkjøring 2 600,00 m2 28,30 73 592 2 600 28,3

02.0.6.0100 Behandlingsgebyr - usortert 26,00 tonn 1 943,60 50 534 2 600 19,4

203 769

02.0.004 Barneskole - redusert... Riving av VVS 2 600,00 m2 Brutto areal ( BTA ) 136,99 2 600 137,0

02.0.1.0100 Merkostnad for rydding før riving 2 600,00 m2 30,63 79 643 2 600 30,6

02.0.2.0400 Riving av VVS inkl. opplasting og bortkjøring 2 600,00 m2 74,39 193 403 2 600 74,4

02.0.2.0600 Merkostnad for forsiktig riving 260,00 m2 162,67 42 295 2 600 16,3

02.0.1.0200 Merkostnad for støvhindrende tiltak 260,00 m2 33,89 8 811 2 600 3,4

02.0.6.0180 Behandlingsgebyr - tekniske anlegg 26,00 tonn 1 232,08 32 034 2 600 12,3

356 187

02.0.005 Barneskole - redusert... Riving av Elektro 2 600,00 m2 Brutto areal ( BTA ) 119,59 2 600 119,6

02.0.1.0100 Merkostnad for rydding før riving 2 600,00 m2 30,63 79 643 2 600 30,6

02.0.2.0420 Riving av El- tele inkl. opplasting og bortkjøring 2 600,00 m2 56,98 148 154 2 600 57,0

02.0.2.0600 Merkostnad for forsiktig riving 260,00 m2 162,67 42 295 2 600 16,3

02.0.1.0200 Merkostnad for støvhindrende tiltak 260,00 m2 33,89 8 811 2 600 3,4

02.0.6.0180 Behandlingsgebyr - tekniske anlegg 26,00 tonn 1 232,08 32 034 2 600 12,3

310 937

02.0.007 Barneskole - redusert... Demontering av eksisterende sanitærutstyr i baderom 20,00 stk 1 024,78 20 496 2 600 7,9

02.0.2.0410 Riving av sanitærutstyr i baderom inkl. opplasting og bortkjøring 20,00 stk 1 024,78 20 496 2 600 7,9

02.3.4.001 Barneskole - redusert... Vinduer, tre + aluminiumsmantling, u-verdi =0,7 321,53 m2 23% av Yttervegg over mark ( YOM ) 5 790,52 2 600 716,1

Merknader Juster innbyrdes mengde etter behov

02.3.4.1.0280 Vinduer, aluminiumsmantlede, åpningsbare, u-verdi = 0,7 225,07 m2 6 038,94 1 359 205 2 600 522,8

02.3.4.1.0230 Vinduer, aluminiumsmantlede, faste, u-verdi = 0,7 96,46 m2 4 942,85 476 788 2 600 183,4

02.3.3.0235 Isolerruter - merkostnad for hærverkshemmende P2A 6,43 m2 679,41 4 369 2 600 1,7

02.3.3.0410 Isolerruter - merkostnad for lydglass 38 dB (4-12-4/2/4) 16,08 m2 1 336,31 21 483 2 600 8,3

1 861 845

02.3.7.001 Barneskole - redusert... Solavskjerming, utvendige duk, motorstyrte 159,16 m2 12% av Yttervegg over mark ( YOM ) 1 814,21 2 600 111,1

02.3.7.0130 Solavskjerming utvendig, duk med kasse, motorstyrte 79,58 m2 1 914,63 152 365 2 600 58,6

02.3.7.0140 Solavskjerming utvendig, duk uten kasse, motorstyrte 79,58 m2 1 713,79 136 383 2 600 52,5

288 748

02.4.4.001 Barneskole - redusert... Innerdør, kompakt, høytrykkslaminat, 7x21 M, trekarm 8,71 stk 1% av Innervegg ( INV ) 8 585,92 2 600 28,8

02.4.4.2.0200 Innerdør, kompakt, 7x21 M, høytrykkslaminat, trekarm 8,71 stk 6 504,01 56 650 2 600 21,8

02.4.4.7.0800 Karmlist rundt dør og vindu, gran, 12 x 70 mm, malt fra fabrikk 85,36 m 90,03 7 685 2 600 3,0

02.4.4.2.1710 Sparkeplater på dør, 700 x 300 mm, RF-stål 17,42 stk 599,82 10 449 2 600 4,0

74 783
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Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA

02.4.4.002 Barneskole - redusert... Innerdør, kompakt, høytrykkslaminat, 8x21 M, trekarm 29,03 stk 2% av Innervegg ( INV ) 9 274,31 2 600 103,6

02.4.4.2.0220 Innerdør, kompakt, 8x21 M, høytrykkslaminat, trekarm 29,03 stk 7 089,65 205 836 2 600 79,2

02.4.4.7.0800 Karmlist rundt dør og vindu, gran, 12 x 70 mm, malt fra fabrikk 290,33 m 90,03 26 138 2 600 10,1

02.4.4.2.1720 Sparkeplater på dør, 800 x 300 mm, RF-stål 58,07 stk 642,20 37 290 2 600 14,3

269 264

02.4.4.003 Barneskole - redusert... Innerdør, kompakt, høytrykkslaminat, 10x21 M, trekarm 17,42 stk 1% av Innervegg ( INV ) 10 768,94 2 600 72,2

02.4.4.2.0260 Innerdør, kompakt, 10x21 M, høytrykkslaminat, trekarm 17,42 stk 8 256,23 143 823 2 600 55,3

02.4.4.7.0800 Karmlist rundt dør og vindu, gran, 12 x 70 mm, malt fra fabrikk 181,17 m 90,03 16 310 2 600 6,3

02.4.4.2.1740 Sparkeplater på dør, 1000 x 300 mm, RF-stål 34,84 stk 788,22 27 462 2 600 10,6

187 595

02.4.4.004 Barneskole - redusert... Innerdør, kompakt, høytrykkslaminat, 10x21 M, trekarm, EI30, 40dB 3,48 stk 0% av Innervegg ( INV ) 15 036,58 2 600 20,1

02.4.4.2.0300 Innerdør, kompakt, 10x21 M, høytrykkslaminat, trekarm, EI30, 38dB 3,48 stk 10 365,67 36 114 2 600 13,9

02.4.4.7.0800 Karmlist rundt dør og vindu, gran, 12 x 70 mm, malt fra fabrikk 36,23 m 90,03 3 262 2 600 1,3

02.4.4.2.1740 Sparkeplater på dør, 1000 x 300 mm, RF-stål 6,97 stk 788,22 5 492 2 600 2,1

02.4.4.8.0500 Dørlukker 3,48 stk 2 158,20 7 519 2 600 2,9

52 387

02.4.4.005 Barneskole - redusert... Innerdør, kompakt, høytrykkslaminat, 12x24 M, skyvedør, trekarm 7,20 stk 0% av Innervegg ( INV ) 12 830,73 2 600 35,5

02.4.4.2.0830 Innerdør, skyvedør, kompakt, 12x24 M, høytrykkslaminat, montert i vegg 7,20 stk 11 750,41 84 584 2 600 32,5

02.4.4.7.0800 Karmlist rundt dør og vindu, gran, 12 x 70 mm, malt fra fabrikk 86,38 m 90,03 7 777 2 600 3,0

92 360

02.4.4.006 Barneskole - redusert... Innerdør, kompakt, høytrykkslaminat, 15x21 M, tofløy, trekarm, EI30 0,87 stk 0% av Innervegg ( INV ) 21 566,37 2 600 7,2

02.4.4.2.0320 Innerdør, kompakt, 15x21 M, tofløyet, høytrykkslaminat, trekarm, EI30 0,87 stk 13 824,38 12 041 2 600 4,6

02.4.4.7.0800 Karmlist rundt dør og vindu, gran, 12 x 70 mm, malt fra fabrikk 9,93 m 90,03 894 2 600 0,3

02.4.4.8.0500 Dørlukker 1,74 stk 2 158,20 3 760 2 600 1,4

02.4.4.2.1710 Sparkeplater på dør, 700 x 300 mm, RF-stål 3,48 stk 599,82 2 090 2 600 0,8

18 784

02.4.4.007 Barneskole - redusert... Innerdør, kompakt, høytrykkslaminat, 24x35 M, skyvedør, trekarm 1,20 stk 0% av Innervegg ( INV ) 25 778,75 2 600 11,9

02.4.4.2.0850 Innerdør, skyvedør, kompakt, 24x35 M, høytrykkslaminat, montert i vegg 1,20 stk 24 086,25 28 817 2 600 11,1

02.4.4.7.0800 Karmlist rundt dør og vindu, gran, 12 x 70 mm, malt fra fabrikk 22,49 m 90,03 2 025 2 600 0,8

30 842

02.4.4.008 Barneskole - redusert... Innerdør, stål, 9x21 M, stålkarm, EI60 0,44 stk 0% av Innervegg ( INV ) 16 070,71 2 600 2,7

02.4.4.2.1030 Innerdør, stål, 9x21 M, stålkarm, EI60 0,44 stk 11 639,91 5 069 2 600 1,9

02.4.4.7.0890 Fuging rundt dører med elastisk fugemasse 4,44 m 76,56 340 2 600 0,1

02.4.4.2.1730 Sparkeplater på dør, 900 x 300 mm, RF-stål 0,87 stk 745,84 650 2 600 0,2

02.4.4.8.0500 Dørlukker 0,44 stk 2 158,20 940 2 600 0,4

6 999

02.4.4.009 Barneskole - redusert... Innerdør, stål, 12x21 M, stålkarm, EI60 1,74 stk 0% av Innervegg ( INV ) 19 345,85 2 600 13,0

02.4.4.2.1050 Innerdør, stål, 12x21 M, stålkarm, EI60 1,74 stk 14 556,72 25 358 2 600 9,8

02.4.4.7.0890 Fuging rundt dører med elastisk fugemasse 18,81 m 76,56 1 440 2 600 0,6

02.4.4.2.1750 Sparkeplater på dør, 1200 x 300 mm, RF-stål 3,48 stk 902,03 3 143 2 600 1,2

02.4.4.8.0500 Dørlukker 1,74 stk 2 158,20 3 760 2 600 1,4

33 700
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Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA

02.4.4.011 Barneskole - redusert... Elskapsdører stål 3,19 stk 0% av Innervegg ( INV ) 10 180,72 2 600 12,5

Merknader Juster innbyrde mengde etter behov

02.4.4.2.1010 Innerdør, stål, 7x21 M, stålkarm, EI60 1,60 stk 9 694,85 15 466 2 600 5,9

02.4.4.2.1020 Innerdør, stål, 8x21 M, stålkarm, EI60 1,60 stk 10 666,60 17 016 2 600 6,5

32 481

02.4.4.012 Barneskole - redusert... Låser og beslag for dører 103,00 stk 1 626,56 2 600 64,4

02.4.4.8.0210 Vridere og skilt 103,00 stk 585,51 60 308 2 600 23,2

02.4.4.8.0200 Låssylinder, begge sider 51,50 stk 1 066,91 54 946 2 600 21,1

02.4.4.8.0210 Låssylinder en side, knapp 51,50 stk 1 015,17 52 281 2 600 20,1

167 535

02.6.5.001 Barneskole - redusert... Renner og beslag 0,25 stk 373 612,68 2 600 35,9

02.6.5.0810 Takrenner av plastisolbelagt stål, Ø = 100 mm, halvsirkel 112,50 m 513,66 57 787 2 600 22,2

02.6.5.0820 Takfotsbeslag plastisolbelagt stål 112,50 m 207,01 23 289 2 600 9,0

02.6.5.0910 Nedløpsrør av plastisolbelagt stål, Ø = 100 mm, sirkelformet 25,00 m 493,11 12 328 2 600 4,7

93 403

02.8.7.001 Barneskole - redusert... Rekkverk på broer, lakkert stål med glass 52,00 m 2% av Brutto areal ( BTA ) 5 596,49 291 018 2 600 111,9

02.8.1.6.0200 Rekkverk innvendig på gangbroer etc. Lakkert stål + glass med håndløper i oljet tre 52,00 m 5 596,49 291 018 2 600 111,9

02.9.1.001 Barneskole - redusert... Hjelpearbeider for VVS 3 534 166,23 kr 03 VVS-installasjoner 0,08 282 733 2 600 108,7

Beskrivelse     Prosentvis andel av entrepriseFormel blir K03Prosentsatsen reguleres i reseptmengden. Mrk Komplette hjelpearbeider basert på %

02.9.0.0100 Komplette hjelpearbeider for VVS-anlegg 282 733,30 kr 1,00 282 733 2 600 108,7

02.9.2.001 Barneskole - redusert... Hjelpearbeider for Elektro 5 367 505,16 kr K04+K05+K06 0,07 375 725 2 600 144,5

Beskrivelse     Prosentvis andel av entrepriseFormel blir K04+K05+K06Prosentsatsen reguleres i reseptmengden. Mrk Komplette hjelpearbeider basert på %

02.9.0.0110 Komplette hjelpearbeider for Elektro 375 725,36 kr 1,00 375 725 2 600 144,5

SUM 02 Bygning Barneskole - redusert rehabilitering 50MNOK 5 051 593 2 600 1 942,9
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Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA

03 VVS-installasjoner Barneskole - redusert rehabilitering 50MNOK 2 elementer 2 600

03.1.001 Barneskole - redusert... Barneskole. Komplett sanitær 2 600,00 m2 Brutto areal ( BTA ) 963,84 2 505 994 2 600 963,8

Merknader Ledninger, armatur, utstyr og isolasjon for saitærinstallasjonene. Omfatter også 
bunnledninger

03.1.0.6130 Sanitærinstallasjon. Barneskole. Komplett 2 600,00 m2 963,84 2 505 994 2 600 963,8

03.6.001 Barneskole - redusert... Barneskole. Komplett luftbehandling 866,67 m2 33% av Brutto areal ( BTA ) 1 186,35 1 028 173 2 600 395,5

Beskrivelse Ett nytt aggregat med gjenbruk av kanaler. Mrk Kanalnett, luftfordelingsutstyr, 
luftbehandlingsutstyr og isolasjon.

03.6.0.6139 Luftbehandling. Barneskole. Komplett, VAV 866,67 m2 1 186,35 1 028 173 2 600 395,5

SUM 03 VVS-installasjoner Barneskole - redusert rehabilitering 50MNOK 3 534 166 2 600 1 359,3
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Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA

04 Elkraft Barneskole - redusert rehabilitering 50MNOK 2 elementer 2 600

04.1.001 Barneskole - redusert... Barneskole. Komplett basisinstallasjon for elkraft 2 600,00 m2 Brutto areal ( BTA ) 680,25 1 768 647 2 600 680,2

04.1.0.6130 Basisinstallasjoner for kabelføring. Barneskole. Komplett 2 600,00 m2 680,25 1 768 647 2 600 680,2

04.3.001 Barneskole - redusert... Barneskole. Komplett lavspent forsyning 2 600,00 m2 Brutto areal ( BTA ) 725,60 1 886 557 2 600 725,6

04.3.0.0611 Lavspent forsyning. Barneskole. Komplett 2 600,00 m2 725,60 1 886 557 2 600 725,6

SUM 04 Elkraft Barneskole - redusert rehabilitering 50MNOK 3 655 204 2 600 1 405,8
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05 Tele og automatisering Barneskole - redusert rehabilitering 50MNOK 2 600

05.4.001 Barneskole - redusert... Barneskole. Komplett alarm og signalsystem 2 600,00 m2 Brutto areal ( BTA ) 290,13 754 349 2 600 290,1

Merknader Tyverialarm med sonedetektor. Brannalarm. Adgangskontroll.

05.4.0.6130 Alarm- og signalsystemer. Barneskole. Komplett 2 600,00 m2 290,13 754 349 2 600 290,1

SUM 05 Tele og automatisering Barneskole - redusert rehabilitering 50MNOK 754 349 2 600 290,1
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Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA

06 Andre installasjoner Barneskole - redusert rehabilitering 50MNOK 2 600

06.2.001 Barneskole - redusert... Heis. dim 1400 x 2100 mm, 1300 kg 1,00 stk 957 952,04 2 600 368,4

06.2.1.0120 Heis grunnkostnad, 1400 x 2100 mm, 1300 kg 2,00 stk 207 776,30 415 553 2 600 159,8

06.2.1.0204 Heis, 1400 x 2100 mm, 1300 kg, ingen gjennomgående dører 4,00 etasjer 135 599,86 542 399 2 600 208,6

957 952

SUM 06 Andre installasjoner Barneskole - redusert rehabilitering 50MNOK 957 952 2 600 368,4
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Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA

07 Utendørs Barneskole - redusert rehabilitering 50MNOK 7 elementer 2 600

07.4.001 Barneskole - redusert... El-tilførsel, utendørsinstallsjoner, lagt i grøft 10,00 m 2% av Utvendig mark ( UMA ) 573,81 5 738 2 600 2,2

Merknader Graving, tilbakefylling m.m. inngår i konto 714

07.4.4.0100 Kabel for el-tilførsel utendørsinstallsjoner, lagt i grøft 10,00 m 573,81 5 738 2 600 2,2

07.4.002 Barneskole - redusert... Utendørs belysning 15,00 stk 16 898,83 253 483 2 600 97,5

07.4.4.0200 Belysningsstolper 15,00 stk 16 898,83 253 483 2 600 97,5

07.6.001 Barneskole - redusert... Asfalterte plasser 175,00 m2 35% av Utvendig mark ( UMA ) 281,09 2 600 18,9

Merknader På ferdig etablert planun/underbygning. Grunnarbeider inngår i konto 07.1 (fjerne 
vegetasjon, graving, sprenging etc.)

07.1.1.0290 Filterlag av grus 17,50 m3 439,34 7 688 2 600 3,0

07.1.1.0310 Forsterkningslag av pukk 17,50 m3 399,80 6 996 2 600 2,7

07.1.1.0340 Geotekstil (veiduk) 175,00 m2 17,65 3 088 2 600 1,2

07.1.1.0330 Bærelag av knust grus, t =  ca 100 mm 17,50 m2 72,34 1 266 2 600 0,5

07.6.2.0200 Asfaltbetong t = 40 mm 175,00 m2 152,30 26 653 2 600 10,3

07.6.2.0230 Maling av stripe på slitelag 52,50 m 66,63 3 498 2 600 1,3

49 190

07.6.005 Barneskole - redusert... Kantstein av granitt 15,00 m 3% av Utvendig mark ( UMA ) 773,43 11 601 2 600 4,5

07.6.2.0820 Kantstein av granitt - satt i betong, vishøyde = ca. 130 mm 15,00 m 773,43 11 601 2 600 4,5

07.7.007 Barneskole - redusert... Sykkelstativ, 10 plasser, inkludert fundament 15,00 stk 11 392,49 170 887 2 600 65,7

07.7.3.0340 Sykkelstativ, 10 plasser, inkludert fundament 15,00 stk 11 392,49 170 887 2 600 65,7

07.8.001 Barneskole - redusert... Tilknytning eksternt VA-nett, store bygg - komplett 30,00 m 10 752,64 2 600 124,1

Merknader Uavstivet grøft, dybde ca. 2,5 m

07.1.4.0500 Graving av grøft, uavstivet, masser mellomlagret på tomt 210,00 m3 171,36 35 986 2 600 13,8

07.1.4.0700 Geotekstiler som separasjonslag i grøft 120,00 m2 41,54 4 985 2 600 1,9

07.3.1.0520 Spillvannsledning: DN 200 mm PVC 30,00 m 325,56 9 767 2 600 3,8

07.3.1.0550 Spillvannskum BTG 1,50 stk 39 067,75 58 602 2 600 22,5

07.3.1.0610 Overvannsledning: DN 250 mm PVC 30,00 m 390,68 11 720 2 600 4,5

07.3.1.0630 Overvannskum BTG 1,50 stk 39 067,75 58 602 2 600 22,5

07.1.4.0710 Utlegging av singel/pukk i ledningssone for VA, inkl. fundament, sidefylling og 
beskyttelseslag

30,00 m
3

415,43 12 463 2 600 4,8

07.1.4.0720 Gjenfylling av grøft med lagrede masser 180,00 m3 105,91 19 063 2 600 7,3

07.1.4.0800 Opplasting av overskuddsmasser fra grøft 30,00 m3 48,68 1 460 2 600 0,6

07.1.4.0810 Bortkjøring av  overskuddsmasser fra grøft, 6 - 8 km 30,00 m3 151,99 4 560 2 600 1,8

07.3.1.0440 Vannkum BTG 1,50 stk 65 112,92 97 669 2 600 37,6

07.3.1.0400 110 mm trykkrør for vanntilførsel, PE 100 (blå stripe), levert i faste lengder 30,00 m 256,71 7 701 2 600 3,0

322 579
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Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA

07.8.002 Barneskole - redusert... Tilknytning til strømnett, store bygg 30,00 m 2 705,83 2 600 31,2

Beskrivelse Forutsatt uavstivet kabelgrøft i løsmasser, dybde ca. 1,5 m Mrk Kostnad/anleggsbidrag avklares med det lokale 
nettselskapet

07.1.4.0500 Graving av grøft, uavstivet, masser mellomlagret på tomt 120,00 m3 171,36 20 564 2 600 7,9

07.1.4.0700 Geotekstiler som separasjonslag i grøft 90,00 m2 41,54 3 739 2 600 1,4

07.1.4.0716 Utlegging av 0-8 mm kabelsand i ledningssone for elkraft, inkl. fundament og 
beskyttelseslag

18,00 m
3

392,95 7 073 2 600 2,7

07.1.4.0720 Gjenfylling av grøft med lagrede masser 87,00 m3 105,91 9 214 2 600 3,5

07.1.4.0800 Opplasting av overskuddsmasser fra grøft 18,00 m3 48,68 876 2 600 0,3

07.1.4.0810 Bortkjøring av  overskuddsmasser fra grøft, 6 - 8 km 18,00 m3 151,99 2 736 2 600 1,1

07.4.3.0330 Kabelrør i løsmasser, 110 mm, SN8 30,00 m 97,56 2 927 2 600 1,1

07.4.3.0100 Kabel, lavspent elkrafttilførsel til større bygg, inkl. tilkoblling 30,00 m 1 118,23 33 547 2 600 12,9

07.4.3.0400 Markeringsbånd med søketråd 30,00 m 16,65 500 2 600 0,2

81 175

SUM 07 Utendørs Barneskole - redusert rehabilitering 50MNOK 894 654 2 600 344,1
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Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA

08 Generelle kostnader Barneskole - redusert rehabilitering 50MNOK 14 elementer 2 600

08.1.001 Barneskole - redusert... Program for skolebygg 2 600,00 m2 Brutto areal ( BTA ) 98,58 256 316 2 600 98,6

08.1.3.0110 Program for skolebygg 2 600,00 m2 98,58 256 316 2 600 98,6

08.2.001 Barneskole - redusert... Prosjekteringsledelse 2 600,00 m2 Brutto areal ( BTA ) 322,40 838 240 2 600 322,4

08.2.1.0100 PGL. Prosjektering 676,00 timer 1 240,00 838 240 2 600 322,4

08.2.002 Barneskole - redusert... Byggeteknikk 2 600,00 m2 Brutto areal ( BTA ) 396,80 2 600 396,8

08.2.3.0100 RIG. Prosjektering 156,00 timer 1 240,00 193 440 2 600 74,4

08.2.3.0200 RIB. Prosjektering 676,00 timer 1 240,00 838 240 2 600 322,4

1 031 680

08.2.003 Barneskole - redusert... Arkitekt 2 600,00 m2 Brutto areal ( BTA ) 1 277,20 2 600 1 277,2

08.2.2.0100 ARK. Prosjektering 2 548,00 timer 1 240,00 3 159 520 2 600 1 215,2

08.2.2.0200 IARK. Prosjektering 130,00 timer 1 240,00 161 200 2 600 62,0

3 320 720

08.2.004 Barneskole - redusert... VVS 2 600,00 m2 Brutto areal ( BTA ) 359,60 2 600 359,6

08.2.4.0200 RIV. Sanitær, varme og sprinkler. Prosjektering 416,00 timer 1 240,00 515 840 2 600 198,4

08.2.4.0300 RIV. Ventilasjon. Prosjektering 338,00 timer 1 240,00 419 120 2 600 161,2

934 960

08.2.005 Barneskole - redusert... Elkraft, tele og andre installasjoner 2 600,00 m2 Brutto areal ( BTA ) 343,56 2 600 343,6

08.2.5.0200 RIE.Sterkstrøm, heis, rørpost og reservekraft. Prosjektering 520,00 timer 1 227,01 638 044 2 600 245,4

08.2.6.0100 RIE. IKT-anlegg. Prosjektering 208,00 timer 1 227,01 255 218 2 600 98,2

893 262

08.2.006 Barneskole - redusert... Prosjektering alle fag 2 600,00 m2 Brutto areal ( BTA ) 173,21 2 600 173,2

08.2.6.0200 SD-anlegg. Prosjektering 104,00 timer 1 240,00 128 960 2 600 49,6

08.2.9.0700 Byggøkonomi 52,00 timer 1 240,00 64 480 2 600 24,8

08.2.9.0200 Akustikk. Prosjektering 130,00 timer 1 240,00 161 200 2 600 62,0

08.2.9.0100 Brannsikring. Prosjektering 78,00 timer 1 227,01 95 707 2 600 36,8

450 347

08.2.008 Barneskole - redusert... Prosjektering alle fag 500,00 m2 Utvendig mark ( UMA ) 80,60 2 600 15,5

08.2.4.0400 RIVA. Vann og avløp. Prosjektering 2,50 timer 1 240,00 3 100 2 600 1,2

08.2.7.0100 LARK. Prosjektering 30,00 timer 1 240,00 37 200 2 600 14,3

40 300

08.3.001 Barneskole - redusert... Administrasjon 2 600,00 m2 Brutto areal ( BTA ) 626,01 2 600 626,0

08.3.1.0100 Byggherrens ledelse 260,00 timer 1 252,03 325 528 2 600 125,2

08.3.2.0100 Prosjektledelse 312,00 timer 1 252,03 390 633 2 600 150,2

08.3.3.0100 Byggeledelse 728,00 timer 1 252,03 911 477 2 600 350,6

1 627 638

08.3.006 Barneskole - redusert... Administrasjon 500,00 m2 Utvendig mark ( UMA ) 100,16 2 600 19,3

08.3.1.0100 Byggherrens ledelse 10,00 timer 1 252,03 12 520 2 600 4,8

08.3.2.0100 Prosjektledelse 15,00 timer 1 252,03 18 780 2 600 7,2

08.3.3.0100 Byggeledelse 15,00 timer 1 252,03 18 780 2 600 7,2

50 081

Calcus  Prosjektbok

ISY Calcus Utskriftsdato  : 01.10.2021

PROSJEKT : Prosjekt Norconsult AS

DELPROSJEKT : Barneskole - redusert rehabilitering 50MNOK Jan Thomas Haugan

KONTO : 08 Generelle kostnader ELEMENTER : 14     PRIS : 10 781 456     BTA : 2 600     PRIS/BTA : 4 146,7

PROSJEKT : Prosjekt Norconsult AS

DELPROSJEKT : Barneskole - redusert rehabilitering 50MNOK Jan Thomas Haugan

KONTO : 08 Generelle kostnader ELEMENTER : 14     PRIS : 10 781 456     BTA : 2 600     PRIS/BTA : 4 146,7

016Prosjekt

0
8

 G
e

n
e

re
ll

e
 k

o
s

tn
a

d
e

r



Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA

08.4.001 Barneskole - redusert... Bikostnader 2 600,00 m2 Brutto areal ( BTA ) 108,49 282 061 2 600 108,5

08.4.0.0100 Bikostnader 2 600,00 m2 108,49 282 061 2 600 108,5

08.4.002 Barneskole - redusert... Bikostnader utendørsarbeider 3 192 941,31 m2 K01+K07 0,01 31 929 2 600 12,3

08.4.0.0200 Bikostnader utendørsarbeider 31 929,41 kr 1,00 31 929 2 600 12,3

08.5.001 Barneskole - redusert... Forsikringer, bygningsgebyrer, tilknytningsavgifter m.m. Andre bygg 2 600,00 m2 Brutto areal ( BTA ) 387,68 2 600 387,7

Merknader NB! Sjekk lokale forhold

08.5.3.0100 Forsikringer, byggherre 2 600,00 m2 59,14 153 759 2 600 59,1

08.5.1.0120 Bygningsgebyr 2 600,00 m2 41,81 108 701 2 600 41,8

08.5.2.0200 Tilknytningsavgifter 2 600,00 m2 286,73 745 498 2 600 286,7

1 007 958

08.5.002 Barneskole - redusert... Forsikringer og gebyrer utendørs 3 192 941,31 m2 K01+K07 0,0050 15 965 2 600 6,1

Merknader NB! Sjekk lokale forhold

08.5.3.0700 Forsikringer og gebyrer for utendørs 15 964,71 kr 1,00 15 965 2 600 6,1

SUM 08 Generelle kostnader Barneskole - redusert rehabilitering 50MNOK 10 781 456 2 600 4 146,7
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Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA

09 Spesielle kostnader Barneskole - redusert rehabilitering 50MNOK 2 600

09.1.001 Barneskole - redusert... Inventar og utstyr i høyskole 2 600,00 m2 Brutto areal ( BTA ) 1 615,68 4 200 765 2 600 1 615,7

09.1.0.0630 Høyskole, ferdig innredet 2 600,00 m2 1 615,68 4 200 765 2 600 1 615,7

SUM 09 Spesielle kostnader Barneskole - redusert rehabilitering 50MNOK 4 200 765 2 600 1 615,7
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Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA

10 Mva Barneskole - redusert rehabilitering 50MNOK 2 600

10.001 Barneskole - redusert... Merverdiavgift 32 128 427,03 kr K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09 0,25 8 032 107 2 600 3 089,3

Beskrivelse Prosentvis andel av byggekost
Formel blir K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09
Prosentsatsen reguleres i reseptmengden
K01 = summen av konto 01 Felleskostnader, K02 = summen av konto 02 Bygning 
osv.

Mrk Komplett merverdiavgift basert på %

10.0100 Merverdiavgift 8 032 106,76 kr 1,00 8 032 107 2 600 3 089,3

SUM 10 Mva Barneskole - redusert rehabilitering 50MNOK 8 032 107 2 600 3 089,3
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Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA

11 Forventet tillegg Barneskole - redusert rehabilitering 50MNOK 2 600

11.001 Barneskole - redusert... Forventede tillegg (reserver) 40 160 533,79 kr K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09+K10 0,13 5 140 548 2 600 1 977,1

Beskrivelse Prosentvis andel av prosjektkostnad
Formel blir K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09+K10
Prosentsatsen reguleres i reseptmengden.
K01 = summen av konto 01 Felleskostnader, K02 = summen av konto 02 Bygning 
osv.

Mrk Komplette avsetninger for Forventede tillegg 
basert på %

11.0100 Forventede tillegg (reserver) 5 140 548,33 kr 1,00 5 140 548 2 600 1 977,1

SUM 11 Forventet tillegg Barneskole - redusert rehabilitering 50MNOK 5 140 548 2 600 1 977,1
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Nummer Referanse Beskrivelse Mengde Enhet Info Pris/Enh Pris BTA Pris/BTA

12 Usikkerhetsavsetning Barneskole - redusert rehabilitering 50MNOK 2 600

12.001 Barneskole - redusert... Usikkerhetsavsetning (marginer) 40 160 533,79 kr K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09+K10 0,10 4 016 053 2 600 1 544,6

Beskrivelse Prosentvis andel av prosjektkostnad
Formel blir K01+K02+K03+K04+K05+K06+K07+K08+K09+K10
Prosentsatsen reguleres i reseptmengden.
K01 = summen av konto 01 Felleskostnader, K02 = summen av konto 02 Bygning 
osv.

Mrk Komplette avsetninger for usikkerhetsavsetning 
basert på %

12.0100 Usikkerhetsavsetning (byggherrens sikkerhetsmargin) 4 016 053,38 kr 1,00 4 016 053 2 600 1 544,6

SUM 12 Usikkerhetsavsetning Barneskole - redusert rehabilitering 50MNOK 4 016 053 2 600 1 544,6
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Referanse NS-Kode Beskrivelse Mengde Forbruk Pris Referert Side

01.1.0.0100 AV4.2 Komplett rigging og nedrigging RS 567 077,12 567 077,12 4 005

01.2.0.0100 AV2.1A Komplett drift, inkl. administrasjon, sikkerhet, forsikringer mv. RS 864 035,48 864 035,48 4 005

01.3.0.0100 AV2.1 Byggeplassadministrasjon, komplett RS 751 342,44 751 342,44 4 005

01.4.0.0100 Kontroll, prøvetaking, måling, utstikking, osv., komplett R.S. 46 333,06 46 333,06 4 005

01.6.1.0100 AB1 Utførendes ansvarsforsikring RS 23 166,53 23 166,53 4 006

01.6.2.0100 AE1 Utførendes sikkerhetsstillelse RS 23 166,53 23 166,53 4 006

01.6.2.0200 AE1 Utførendes garantiavsetning RS 23 166,53 23 166,53 4 006

02.0.1.0100 CD4 Merkostnad for rydding før riving m2 7 800,00 238 929,60 10 007

02.0.1.0200 CD4 Merkostnad for støvhindrende tiltak m2 520,00 17 622,84 10 007

02.0.2.0350 CD4.12270 Riving av inventar- inkl. opplasting og bortkjøring m2 2 600,00 73 592,06 2 007

02.0.2.0400 CD4.12300 Riving av VVS inkl. opplasting og bortkjøring m2 2 600,00 193 403,39 2 007

02.0.2.0410 CD4.14300 Riving av sanitærutstyr i baderom inkl. opplasting og bortkjøring stk 20,00 20 495,66 2 007

02.0.2.0420 CD4.12400 Riving av El- tele inkl. opplasting og bortkjøring m2 2 600,00 148 153,82 2 007

02.0.2.0600 CD4 Merkostnad for forsiktig riving m2 520,00 84 589,52 10 007

02.0.6.0100 CD7.22 Behandlingsgebyr - usortert tonn 26,00 50 533,57 4 007

02.0.6.0180 CD7.22 Behandlingsgebyr - tekniske anlegg tonn 52,00 64 067,90 4 007

02.3.3.0235 RB2 Isolerruter - merkostnad for hærverkshemmende P2A m2 6,43 4 369,05 2 007

02.3.3.0410 RB2 Isolerruter - merkostnad for lydglass 38 dB (4-12-4/2/4) m2 16,08 21 483,43 2 007

02.3.4.1.0230 RI2.113003159999000 Vinduer, aluminiumsmantlede, faste, u-verdi = 0,7 m2 96,46 476 787,53 2 007

02.3.4.1.0280 RI2.113003159999000 Vinduer, aluminiumsmantlede, åpningsbare, u-verdi = 0,7 m2 225,07 1 359 204,93 2 007

02.3.7.0130 RJ2.11.11625 Solavskjerming utvendig, duk med kasse, motorstyrte m2 79,58 152 365,02 2 007

02.3.7.0140 RJ2.11.11625 Solavskjerming utvendig, duk uten kasse, motorstyrte m2 79,58 136 382,67 2 007

02.4.4.2.0200 RH2.21199999999999 Innerdør, kompakt, 7x21 M, høytrykkslaminat, trekarm stk 8,71 56 649,92 2 007

02.4.4.2.0220 RH2.21199999999999 Innerdør, kompakt, 8x21 M, høytrykkslaminat, trekarm stk 29,03 205 836,22 2 008

02.4.4.2.0260 RH2.21199999999999 Innerdør, kompakt, 10x21 M, høytrykkslaminat, trekarm stk 17,42 143 823,47 2 008

02.4.4.2.0300 RH2.21199999999999 Innerdør, kompakt, 10x21 M, høytrykkslaminat, trekarm, EI30, 38dB stk 3,48 36 113,98 2 008

02.4.4.2.0320 RH2.21199999999999 Innerdør, kompakt, 15x21 M, tofløyet, høytrykkslaminat, trekarm, EI30 stk 0,87 12 041,03 2 008

02.4.4.2.0830 RH2.2219999999999 Innerdør, skyvedør, kompakt, 12x24 M, høytrykkslaminat, montert i vegg stk 7,20 84 583,51 2 008

02.4.4.2.0850 RH2.2219999999999 Innerdør, skyvedør, kompakt, 24x35 M, høytrykkslaminat, montert i vegg stk 1,20 28 817,47 2 008

02.4.4.2.1010 RH2.21199999999999 Innerdør, stål, 7x21 M, stålkarm, EI60 stk 1,60 15 465,59 2 009

02.4.4.2.1020 RH2.21199999999999 Innerdør, stål, 8x21 M, stålkarm, EI60 stk 1,60 17 015,76 2 009

02.4.4.2.1030 RH2.21199999999999 Innerdør, stål, 9x21 M, stålkarm, EI60 stk 0,44 5 069,18 2 008

02.4.4.2.1050 RH2.21199999999999 Innerdør, stål, 12x21 M, stålkarm, EI60 stk 1,74 25 357,80 2 008

02.4.4.2.1710 PN5.32 Sparkeplater på dør, 700 x 300 mm, RF-stål stk 20,90 12 538,69 4 007, 008

02.4.4.2.1720 PN5.32 Sparkeplater på dør, 800 x 300 mm, RF-stål stk 58,07 37 290,29 2 008

02.4.4.2.1730 PN5.32 Sparkeplater på dør, 900 x 300 mm, RF-stål stk 0,87 649,63 2 008

02.4.4.2.1740 PN5.32 Sparkeplater på dør, 1000 x 300 mm, RF-stål stk 41,81 32 953,81 8 008

02.4.4.2.1750 PN5.32 Sparkeplater på dør, 1200 x 300 mm, RF-stål stk 3,48 3 142,68 2 008

02.4.4.7.0800 QM5.31132 Karmlist rundt dør og vindu, gran, 12 x 70 mm, malt fra fabrikk m 711,90 64 089,60 16 007, 008

02.4.4.7.0890 SF3.1018 Fuging rundt dører med elastisk fugemasse m 23,26 1 780,50 4 008

02.4.4.8.0200 RK4.219 Låssylinder, begge sider stk 51,50 54 945,97 2 009

02.4.4.8.0210 RK4.219 Vridere og skilt stk 103,00 60 308,02 2 009
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Referanse NS-Kode Beskrivelse Mengde Forbruk Pris Referert Side

02.4.4.8.0500 RK4.31912 Dørlukker stk 7,40 15 978,20 10 008

02.6.5.0810 PN6.1114711 Takrenner av plastisolbelagt stål, Ø = 100 mm, halvsirkel m 112,50 57 786,75 2 009

02.6.5.0820 PN2.543246 Takfotsbeslag plastisolbelagt stål m 112,50 23 288,58 2 009

02.6.5.0910 PN6.21124731 Nedløpsrør av plastisolbelagt stål, Ø = 100 mm, sirkelformet m 25,00 12 327,84 2 009

02.8.1.6.0200 PB3.2219 Rekkverk innvendig på gangbroer etc. Lakkert stål + glass med håndløper i oljet tre m 52,00 291 017,53 2 009

02.9.0.0100 Komplette hjelpearbeider for VVS-anlegg kr 282 733,30 282 733,30 2 009

02.9.0.0110 Komplette hjelpearbeider for Elektro kr 375 725,36 375 725,36 2 009

03.1.0.6130 Sanitærinstallasjon. Barneskole. Komplett m2 2 600,00 2 505 993,54 2 010

03.6.0.6139 Luftbehandling. Barneskole. Komplett, VAV m2 866,67 1 028 172,69 2 010

04.1.0.6130 Basisinstallasjoner for kabelføring. Barneskole. Komplett m2 2 600,00 1 768 646,62 2 011

04.3.0.0611 Lavspent forsyning. Barneskole. Komplett m2 2 600,00 1 886 557,37 2 011

05.4.0.6130 Alarm- og signalsystemer. Barneskole. Komplett m2 2 600,00 754 349,13 2 012

06.2.1.0120 Heis grunnkostnad, 1400 x 2100 mm, 1300 kg stk 2,00 415 552,59 1 013

06.2.1.0204 Heis, 1400 x 2100 mm, 1300 kg, ingen gjennomgående dører etasjer 4,00 542 399,45 1 013

07.1.1.0290 FS2 Filterlag av grus m3 17,50 7 688,42 6 014

07.1.1.0310 FS Forsterkningslag av pukk m3 17,50 6 996,44 4 014

07.1.1.0330 FS2 Bærelag av knust grus, t =  ca 100 mm m2 17,50 1 266,02 4 014

07.1.1.0340 GU6.12 Geotekstil (veiduk) m2 175,00 3 087,99 4 014

07.1.4.0500 FD2.13119 Graving av grøft, uavstivet, masser mellomlagret på tomt m3 330,00 56 550,13 4 014, 015

07.1.4.0700 GU6.29 Geotekstiler som separasjonslag i grøft m2 210,00 8 724,00 4 014, 015

07.1.4.0710 FS3.1311991220 Utlegging av singel/pukk i ledningssone for VA, inkl. fundament, sidefylling og beskyttelseslag m3 30,00 12 462,79 2 014

07.1.4.0716 FS3.1324991220 Utlegging av 0-8 mm kabelsand i ledningssone for elkraft, inkl. fundament og beskyttelseslag m3 18,00 7 073,06 2 015

07.1.4.0720 FS3.1315723000 Gjenfylling av grøft med lagrede masser m3 267,00 28 277,25 4 014, 015

07.1.4.0800 FM1.2311 Opplasting av overskuddsmasser fra grøft m3 48,00 2 336,75 4 014, 015

07.1.4.0810 FM2.223116 Bortkjøring av  overskuddsmasser fra grøft, 6 - 8 km m3 48,00 7 295,47 4 014, 015

07.3.1.0400 UM1.12111321100 110 mm trykkrør for vanntilførsel, PE 100 (blå stripe), levert i faste lengder m 30,00 7 701,39 2 014

07.3.1.0440 UF Vannkum BTG stk 1,50 97 669,38 2 014

07.3.1.0520 UM1.2211110011121 Spillvannsledning: DN 200 mm PVC m 30,00 9 766,92 2 014

07.3.1.0550 UF Spillvannskum BTG stk 1,50 58 601,63 2 014

07.3.1.0610 UM1.2211120011121 Overvannsledning: DN 250 mm PVC m 30,00 11 720,33 2 014

07.3.1.0630 UF Overvannskum BTG stk 1,50 58 601,63 2 014

07.4.3.0100 WJ2.29999 Kabel, lavspent elkrafttilførsel til større bygg, inkl. tilkoblling m 30,00 33 546,89 2 015

07.4.3.0330 WB1.21191214 Kabelrør i løsmasser, 110 mm, SN8 m 30,00 2 926,70 2 015

07.4.3.0400 WB1.321 Markeringsbånd med søketråd m 30,00 499,63 2 015

07.4.4.0100 WJ2.499 Kabel for el-tilførsel utendørsinstallsjoner, lagt i grøft m 10,00 5 738,08 2 014

07.4.4.0200 WB1.14211999999 Belysningsstolper stk 15,00 253 482,51 2 014

07.6.2.0200 JH1.110 Asfaltbetong t = 40 mm m2 175,00 26 653,24 2 014

07.6.2.0230 JK2.11020 Maling av stripe på slitelag m 52,50 3 498,25 2 014

07.6.2.0820 KD2.21003 Kantstein av granitt - satt i betong, vishøyde = ca. 130 mm m 15,00 11 601,42 2 014

07.7.3.0340 KT2.163 Sykkelstativ, 10 plasser, inkludert fundament stk 15,00 170 887,29 2 014

08.1.3.0110 Program for skolebygg m2 2 600,00 256 315,80 2 016

08.2.1.0100 PGL. Prosjektering timer 676,00 838 240,00 6 016
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Referanse NS-Kode Beskrivelse Mengde Forbruk Pris Referert Side

08.2.2.0100 ARK. Prosjektering timer 2 548,00 3 159 520,00 6 016

08.2.2.0200 IARK. Prosjektering timer 130,00 161 200,00 6 016

08.2.3.0100 RIG. Prosjektering timer 156,00 193 440,00 6 016

08.2.3.0200 RIB. Prosjektering timer 676,00 838 240,00 6 016

08.2.4.0200 RIV. Sanitær, varme og sprinkler. Prosjektering timer 416,00 515 840,00 6 016

08.2.4.0300 RIV. Ventilasjon. Prosjektering timer 338,00 419 120,00 6 016

08.2.4.0400 RIVA. Vann og avløp. Prosjektering timer 2,50 3 100,00 4 016

08.2.5.0200 RIE.Sterkstrøm, heis, rørpost og reservekraft. Prosjektering timer 520,00 638 044,16 6 016

08.2.6.0100 RIE. IKT-anlegg. Prosjektering timer 208,00 255 217,66 6 016

08.2.6.0200 SD-anlegg. Prosjektering timer 104,00 128 960,00 4 016

08.2.7.0100 LARK. Prosjektering timer 30,00 37 200,00 4 016

08.2.9.0100 Brannsikring. Prosjektering timer 78,00 95 706,62 4 016

08.2.9.0200 Akustikk. Prosjektering timer 130,00 161 200,00 4 016

08.2.9.0700 Byggøkonomi timer 52,00 64 480,00 4 016

08.3.1.0100 Byggherrens ledelse timer 270,00 338 047,83 4 016

08.3.2.0100 Prosjektledelse timer 327,00 409 413,48 4 016

08.3.3.0100 Byggeledelse timer 743,00 930 257,55 4 016

08.4.0.0100 Bikostnader m2 2 600,00 282 061,00 2 017

08.4.0.0200 Bikostnader utendørsarbeider kr 31 929,41 31 929,41 2 017

08.5.1.0120 Bygningsgebyr m2 2 600,00 108 700,80 2 017

08.5.2.0200 Tilknytningsavgifter m2 2 600,00 745 498,00 2 017

08.5.3.0100 Forsikringer, byggherre m2 2 600,00 153 758,80 2 017

08.5.3.0700 Forsikringer og gebyrer for utendørs kr 15 964,71 15 964,71 2 017

09.1.0.0630 RL Høyskole, ferdig innredet m2 2 600,00 4 200 765,40 2 018

10.0100 Merverdiavgift kr 8 032 106,76 8 032 106,76 2 019

11.0100 Forventede tillegg (reserver) kr 5 140 548,33 5 140 548,33 2 020

12.0100 Usikkerhetsavsetning (byggherrens sikkerhetsmargin) kr 4 016 053,38 4 016 053,38 2 021
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