
Stavern skole NO 52106011

Straktstiltak  med fokus HMS tiltak og arbeidsmiljø for elever og ansatte
Status/kode: b=bestilt V=vent påprosess med LED,  svar kommer u=utført

Grunnlag 
Tilstandsanalye utført av Norcosnult våren 2021
Møte med skolens ansatte, vaktmester og egne befaringer august og september 2021. Priser i samråd med Byggmester Trulsen

Post Løpenr. Tiltak Status Budsjett Kommentarer
234 1 Bytte knuste og skadde vinduer b 350 000
234 2 Barnesikring vinduer b 40 000 Uke 41
237 3 Solavskjerming bygg A b 350 000 Beslag/smyg for senere etterisolering 5 eller 10 cm
234 3 Fuge vinduer bygg A og B b 70 000 Uke 41 ++
334 4 Montere 3 ekstra brannslukkere b 5 000 Tegning kommer på plassering
1xx 5 Rive trappeheis mellom 2 og 3. etg. b 20 000 Uke 41
277 6 Nytt skilt inngang b 15 000 Tekst kommer fra skolen
286 7 Rehab. inngangsparti, rustne stålsøyler og beslag b 30 000
311 9 Sanitær bunnledninger Video og tegning. u 40 000 Rapport viser overvann på spillvann ++
1xx 10 Rive trappe for å bedre fall fra bygg b 5 000 Uke 41
265 11 Utbedre taknedløp hvor store skader b 30 000 Uke 41
7311 12 Ny ledning for overvann takrenne + sette av drens b 50 000 Uke 41
762 13 Ny asfalt etter utbedring av ledninger b 20 000 Uke 41

273 14
Ny oppvaskmaskin og stort kjøleskap SFO flyte komfyr, 
overskap rokade b 65 000 Uke ??

262 15 Rengjøre takpapp og kontroll gjennomganger b 20 000
256 16 Bytte himlingsplater med vannskader b 7 000 Uke 41

3153 30 Bytte armatur på vask 30 vasker b 60 000 Ikke berøringsfrie men vanlig kraner

3153 31
Ny KV kran til vaskesentral, fjerne gardena slange, 
plugge gammelt wc annlegg. b 60 000 Uke 41

1xx 33 Fjerne oljekjel inkl. fjerning av asbest på alle rør b 100 000 Uke 48
1xy 34 Fjerne avfall før utflytting sommer 2022 b 15 000



3652 36 Avtrekksvifte stellerom bygg A 1. etg. b 10 000

553 50 Video overvåkning V 60 000 Vente på prosess
542 51 Ny sentral brannvarsling + evt. tilpassinger V 300 000 Vente på prosess

24 61 Betongsaging nytt stoppested uke 41-51? V 150 000 Vente på prosess

62
62 Bestille ny heis med ekstra stoppested              Montasje 

uke 1 V 750 000 Vente på prosess

725 70 Nytt gjerde utføres av Vaktmester b 30 000

163 80 Som bygget 3 D modell u 50 000
151 81 Miljøsanneringsrapport u 60 000 Uke 39
172 82 Rømningsplaner b 10 000 Uke 41

24 90 Helsesykepleier flyttes til 2. etg. NB hånd-vask b 20 000
91 Flytte bibliotek stenge av 3 etg. Til teknisk areal V 60 000 Vente på prosess
92 Bygge rampe mellom bygg A og B V 400 000 Vente på prosess

SUM HMS tiltak 2021/2022 eks. MVA 3 252 000

Gymsal
Komplett rehabilitering etter anbud fra 
rammeavtalepartner, se eget tilbud V 1 650 000
Innvendig arbeider komplett, se eget tilbud V 6 000 000
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