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Vestmarka vannbehandlingsanlegg
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Investeringskostnader Vestmarka vannverk
(Norconsult 27.04.2023)

Kode Beskrivelse Felles- Ekskl.
kostnader |Felloskostnader| UM - @ksklmva.
1 Inntaksledning 4 063 620 27 050 800 31 154 420
2 Ravannspumpestasjon & 730 098 43 101 954 51832052
3 Révannsledning 11075293 57 855 732 66 931 025
4 Vannbehandiingsaniegg 52 080 475 268 554 640 320635115
5 Ledningsanlegg efc. 7580622| 48677 480 56 267 102
] Rentvannsbassseng 14 922 322 70573212 85 495 534
7 Driftskontroll 913 008 6086 720 6 989 728
8 Senking av Vestmarkvegen under E18 479 136 2 395 680 2874816
Entreprisekostnader - basiskalkyle 99 853574| 524336218 624 189 792
A8 | Generelle kostnader 119 112 265
1-A8 Byggal‘msh'ladar - basiskalkyle 743 302 056
9 Spesielle kostnader
091 |Lestinventar og utstyr 2 000 000
092 [Tomt 0
0893 [Riving av basseng, forlengelse ledning etc. 10 500 000
099 | Andre spes. kostnader 5 000 Qo0
10 |Merverdiavgift 0
1-10 |Basiskostnad - basiskalkyle 760 802 056
11 |Forventet tillegg, reserve 154 464 553.
1-11 |Prosjektkostnad - P50 915 266 709
12 Usikkerheisavsetninger . margin r 85 706 B4
1-12 |Kostnadsramme - P85
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Driftskostnader
Vestmarka vv og Gopledal vv

Gopledal vannverk
Lekkasjesgking

4,9 mill. kr pr. ar

1,3 mill. kr pr. ar

Vestmarka vannverk 13,0 mill. kr pr. ar

Sum

Gopledal vannverk

19,3 mill. kr pr. ar

11,7 mill. kri 2022 (8,2)



Vestmarka vannverk

Sammenlighing gkonomi
Mulighetsstudie (03.03.2021) og forprosjekt (27.04.2023)



SSB byggekostnadsindeks

boligblokk 2016 - 2023
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Kostnadselement Pris-21 Prisregulering Pris -23
558 indeks @kning %
Vannbehandlingsanlegg Breimyr (VBA)
Maskin/prosess-installasjoner EE Boligblokk rgriegger 275 Ba2
Bygningzmessig 105 Boligblokk i alt 145 120,2
Grunnarbeider, lagune og trafikkareal o Boligblokk grunnarbeiq 17,3 10,6
VWS-arbeider 9 Boligblokk rgrlegger 27,5 11,5
Elektroinstallasjonerinkl. reservekraft 12 Boligblokk el.material 247 15,0
Heyspentfordeling 2 Bolighlokk el.material 24,7 25
Automasjon og driftskontroll 4 Boligblokk el.arbeid 121 45
Sikringstiltak [inngjerding, kamera) 5 Boligblokk i alt 14,5 57
Avlgpspumpestasjoner 4 Bolighlokk rerlegger 27.5 5,1
Ferdigstilling tilkomstvei 1 Bolighlokk grunnarbeid 17,3 12
Metto entreprise VBA 217 260
Ravannspumpestasjon Fossane [P5)
Maszkin/prosess-installasjoner 4 Boligblokk regrlegger 27,5 5.1
Bygningzmessiginkl. grunnarbeid og VWE 20 Boligblokk grunnarbeig 17,3 235
El/auto-installasjoner inkl. reservekraft 2 Boligblokk el.material 247 25
Heyzpentfordeling 1 Boligblokk el.material 247 12
Metto entreprise P5 27 32
Ledningsanlegg
Inntaks- og utslippsledninger i Farris 10 Bolighlokk rerlegeer 27,5 12,8
Ledningzanlegg Fossane —Breimyr 18 Boligblokk rgrlegger 275 23,0
Ledningzanlegg Breimyr - Fagerli 22 Boligblokk rgrlegger 215 28,1
Metto entreprise VA-anlegg 50 &4
Sum netto entreprisekostnad 294 356
Generelle kostnader [15 %) 44 53
Reserve [ uforutsett (20 %) 5o 71
Samlet uthyggingskostnad ekskl. mva. 397 481
Bare "boligblokk i alt" 454

Prisregulering fra
Mulighetsstudiet

Norconsult 10.05.2023



Vestmarka vannverk - kostnadsgkning
Mulighetsstudie 2021 - Forprosjekt 2023
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Sammenligning
Mulighetsstudiet (2021) og Forprosjekt (2023) unntatt prisstigning
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Alternativ
Vestfold Vann IKS



Vannproduksjon
Vestfold Vann og Larvik
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: . Vestfold Vann IKS lav2
- —— ! Virsaksbehandler Vir dato Vir referanse
; N Tanja Breyholtz 10.05.2023 21/00017-25

| TIf: +47 91102711

th@vestfoldvann.no
Deres dato Deres referanse

Larvik kommune
Postboks 2020
3255 Larvik

Justert avtaleforslag ved eventuelt medlemskap for Larvik kommune i
Vestfold Vann

Det vises til tidligere oversendt avtaleforslag knyttet til eventuelt medlemskap for Larvik kommune |
Vestfold Vann i 2021.

Etter forespgrsel fra Larvik kommune, oversendes revidert avtaleforslag samt justert beregning av
vanngebyr for perioden 2028-2032 ved et eventuelt medlemskap for Larvik kommune i Vestfold
Vann.

Det er beregnet fglgende vanngebyr i kr pr. m3 med Larvik kommune som medlem:

2028 2029 2030 2031 2032
843 905 9,04 9,12 918

Forutsetninger for beregningen:

e Alle priser er oppgitt i 2023-kroner

» Selvkostrente: 4 %

# Markeds-lanerente: 4 %

* Vannvolum: Vestfold Vann 20,5 mill. m3, Larvik kommune 6,2 mill. m3 (Totalt 26,7 mill. m3.
Dette forutsetter vesentlig lekkasjereduksjon bade | Larvik og VV de naermeste arene.

» Kostnadselementer som omtales i avtalen

* Larvik kommune beregner selv kostnadskonsekvenser for ny hovedvannledning fra HB Fagerli
til Seierstad VBA

@vrige forhold:

Vestfold Vann tilbyr Larvik kommune deltakelse i et robust og tidsmessig vannforsyningsanlegg hvor
sikkerhet og beredskap over tid har preget valg av tekniske l@sninger og installasjoner. | tillegg vil
Vestfold Vann gi Larvik kommune tilgang til Eikeren som rdvannskilde og ved det fa tilgang til to store

gode, uavhengige ravannskilder.
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Vestfold Vann IKS 2av2
Vir dato Vir referanse

10.05.2023 21/00017-25

Vestfold Vann vil videre kunne tilby Larvik kommune en organisasjon med vannfaglig bredt
sammensatt kompetanse og stor grad av giennomfg@ringsevne. De vil ogsa fa tilgang til vir
lekkasjeleteravdeling med kompetanse pa hgyt nasjonalt niva. Forholdene vil ogsa ligge til rette for
fortsatt kostnadseffektiv drift hensyntatt beredskapsmessige forhold.

Dersom Larvik kommune blir deltaker i Vestfold Vann vil dette ytterligere tilrettelegge for styrket
samhandling i arbeidet med a sikre drikkevannskilden i et langsiktig perspektiv. En god og sikker
vannforsyning vurderes til 3 ha stor innvirkning bade pa miljg og folkehelse. Vestfold Vann er av den
oppfatning at evnen til d levere et trygt og godt drikkevann ikke skal pavirkes av antall deltakere |
selskapet. Det er derfor viktig 3 viderefgre det gode samarbeidet om & forvalte drikkevanns-
ressursene | omradet pa en best mulig mate ut fra et samfunnssikkerhetsmessig perspektiv i tillegg til
miljg- og folkehelse.

Avtaleforslag og selskapsavtale oversendes med forbehold om godkjenning av representantskapet i
Vestfold Vann.

Med hilsen
for Vestfold Vann IKS

Vidar Ullenrgd Tanja Breyholtz
Styreleder Daglig leder
Vedlegg:

1. Justert avtaleforslag
2. Selskapsavtale Vestfold Vann IK5 inkl. Larvik kommune

Kopi: Representantskapet og styret i Vestfold Vann IKS



Kjgp av vann

2028 2029 2030 2031
Pris (kr pr. m°) 8,43 9,05 9,04 9.12
Mengde Larvik (mill. m3) 6,2 6,2 6,2 6,2
Kostnad (mill. kr) 52,3 56,1 56,0 56,5
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Seierstad — Fagerli
(Norconsult 08.05.2023)

1.3.2 Alternativ 2 - Stalledning

Kode Beskrivelsa
h::;l':;r Fal!afd;udur SN - wioskL oo,
Entreprisekostnader - basiskalkyle 9787 775| 97677750 107 665 525
A8  |Generelle kostnader 10 428 225
1-A8 |Byggekostnader - basiskalkyle 118 093 750
8 |Spesielle kostnader
097 _|Lestinventar og utstyr 0
032 |Tomt o
093 Riving av basseng, forlengelse ledning etc. 0
089  |Andre spes. kostnader )
10 Merverdiavgift 0
1-10 |Basiskostnad - basiskalkyle 118 093 750
11 Forventet filegg, resene 19 D64 490
1-11 |Prosjektkostnad - P50 137 158 240
12 Usikkerhetsavsetninger , manin P
1-12 |Kostnadsramme - P85 155 683 m)
i —
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Fradrag drift Gopledal

* Drift Gopledal 2022
— 11,7 mill. kr

* Lekkasjesgking, forvaltning
— 1,8 mill. kr kr



Miljgfaktorer
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tonn CO2e

Klimagassutslipp utbygging
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® Arealbeslag

® Transport av masser rundt pa og ut av anlegg
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® Matenaltransport
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®m Vannbehandlingsanlegg

Alternativ
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Vanngebyrer
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Differanse mellom alternativene

2028

2029

2030

2031

Vanngebyr (bolig - kr pr. ar)

1504

1220

1114

983

Totale kostnader (mill. kr)

33

27

24

22




Vanngebyr

* Larvik 2023
— 3.950 kr inkl. mva.

* Larvik 2031
— 8.050 kr inkl. mva. (Vestfold Vann IKS)
—9.033 kr inkl. mva. (Vestmarka Vannverk)






