
ID AktivitetsmodusAktivitetsnavn Varighet Start Slutt Foregående 
aktiviteter 

Navn på ressurser 

1 Rigg og drift 306 dager ma 24.04.23 ma 24.06.24 
2 Rivningsarbeider 30 dager ma 24.04.23 fr 02.06.23 1SS 
3 Takarbeider bygg A 45 dager ma 05.06.23 fr 04.08.23 2 
4 Fasadearbeider bygg A 45 dager ma 05.06.23 fr 04.08.23 2 
5 Gravearbeider mellombygg 5 dager ma 07.08.23 fr 11.08.23 4 
6 Bunnplate mellombygg 20 dager ma 14.08.23 fr 08.09.23 5 
7 Grøfter for energibrønner? 
8 Råbygg mellombygg 20 dager ma 11.09.23 fr 06.10.23 6 
9 Yttervegger bygg B 20 dager ma 07.08.23 fr 01.09.23 4 

10 Yttervegg mot nord bygg B? 
11 Kjerneboring og betongsaging 20 dager ma 07.08.23 fr 01.09.23 3 
12 Taktekking bygg B 15 dager ma 21.08.23 fr 08.09.23 9SS+10 dager 
13 Taktekking mellombygg 10 dager ma 09.10.23 fr 20.10.23 8 
14 Blikkarbeider fasade og tak 25 dager ma 11.09.23 fr 13.10.23 12 
15 Vinduer 10 dager ma 16.10.23 fr 27.10.23 14 
16 Fasadearbeider bygg B 40 dager ma 30.10.23 fr 22.12.23 15 
17 Innervegger 60 dager ma 07.08.23 fr 27.10.23 4 
18 Teknisk i vegger og over himling 40 dager ma 28.08.23 fr 20.10.23 17SS+15 dager 
19 Malerarbeider 40 dager ma 30.10.23 fr 22.12.23 17 
20 Himlingsarbeider grid 30 dager ma 25.12.23 fr 02.02.24 19 
21 Spilehimling? 
22 Flytavretting? 
23 Gulvbelegg 30 dager ma 05.02.24 fr 15.03.24 20 
24 Dører og lister 20 dager ma 18.03.24 fr 12.04.24 23 
25 Fast innredning? 
26 Gymsal? 
27 Teknisk komplettering 30 dager ma 18.03.24 fr 26.04.24 23 
28 Vask over himling 2 dager ma 15.04.24 ti 16.04.24 24 
29 Taktil merking 10 dager on 17.04.24 ti 30.04.24 28 
30 Byggvask 5 dager on 01.05.24 ti 07.05.24 29 
31 Mekanisk ferdig 1 dag on 08.05.24 on 08.05.24 30 
32 Innregulering og testing 28 dager to 09.05.24 ma 17.06.24 31 
33 Sluttvask 4 dager ti 18.06.24 fr 21.06.24 32 
34 Overlevering 1 dag ma 24.06.24 ma 24.06.24 33 
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