



PROSJEKT SKOLEGÅRD/BARNEHAGE

ORIENTERING AV SAK 22/2395

AV PROSJEKTLEDER
JENNY HARTVEIT ALMLI

09.03.2022

ORIENTERING

KUNNSKAPSGRUNNLAG & ANBEFALT PRIORITERING

TILSTANDSVURDERING - PÅVIRKENDE FAKTORER - ANBEFALINGER
FORDELING AV MIDLER - VEIEN VIDERE

TILSTANDSVURDERING

BARNESKOLER ○● %


1	BERG	86
2	JORDET	83
3	VALBY	80
4	HVARNES	80
5	FAGERLI	73
6	SKY	69
7	ØSTRE HALSEN	69
8	LANGESTRAND	69
9	KVELDE	66
10	HEDRUM	59
11	FRØY	58
12	TJODALYNG	58
13	LARDAL	57
14	MESTERFJELLET	57
15	STAVERN	46

UNGDOMSSKOLER ●● %


1	RA	67
2	LARDAL	63
3	MELLOMHAGEN	59
4	BRUNLA	51
5	HEDRUM	40
6	TJODALYNG	38

BARNEHAGER ○● %

1	SOLSTAD	88
2	TORPELØKKA	83
3	STYRVOLL	82
4	SVARSTAD	79
5	BYSKOGEN	78
6	TJØLLING	75
7	TUN avd. Kvelde	74
8	FAGERLI	72
9	BORGEJORDET	71
10	BERGESKOGEN	70
11	HELGEROA	68
12	TUN avd. Hvarnes	68
13	VALBY	66
14	TORSTRAND	65
15	LYSHEIM	65
16	JEGERSBORG	63
17	VELDRE	62
18	GREVLE	54
19	RØDBØL	43



PÅVIRKENDE FAKTORER




ANBEFALTE PRIORITERTE SKOLER & BARNEHAGER


1 STAVERN
barneskole




5 HEDRUM
barneskole




2 RØDBØL
barnehage




6 KVELDE
barne- og
ungdomsskole




3 TJODALYNG
barne- og
ungdomsskole




8 GREVLE
barnehage





4 HEDRUM
ungdomsskole



7 MESTERFJELLET
barne- og
ungdomsskole



9 VELDRE
barnehage



FORDELING AV MIDLER



OPPRINNELIG RAMME:	30,0 MNOK
KUTT I PROSJEKTETS MIDLER FOR 2022-2023:	- 10,0 MNOK
<u>DISPONIBELT FOR PROSJEKTPERIODEN 2021-2024:</u>	<u>20,0 MNOK</u>
OPPGRADERINGER I 2021: Stavern, Berg og Valby skole	- 4,0 MNOK
PROSJEKTLEDELSE FOR HELE PROSJEKTPERIODEN:	- 2,8 MNOK
<u>TILGJENGELIGE MIDLER FOR OPPGRADERINGER 2022-2024:</u>	<u>13,2 MNOK</u>
STORT OPPGRADERINGSBEHOV: Stavern skole, Rødbøl barnehage, Tjodalyng skole og Hedrum ungdomsskole	- 10,3 MNOK
MIDDELS OPPGRADERINGSBEHOV: Hedrum barneskole, Kvelde skole og Mesterfjellet skole, Grevle og Veldre barnehage	- 1,9 MNOK
MINDRE OPPGRADERINGER:	- 1,0 MNOK

STAVERN

barneskole

GRUNNLAG FOR PRIORITERING:

- SCORE (lavest)
- NÆRMILJØANLEGG (ikke andre i tilknytning)
- UTEAREAL (lite areal)
- FAU (tidligere tiltak)
- EKSTERNE MIDLER
- SPILLEMIDLER (mulig å søke)
- ANNET (totalrehabilitering)

BUDSJETT:

- 5 MNOK (+ 4 MNOK) SPEISELAG

HVA:

- NY SKOLEGÅRD



GRUNNLAG FOR PRIORITERING:


- SCORE (lavest)
- NÆRMILJØANLEGG (ikke andre i tilknytning)
- UTEAREAL (lite areal)
- FAU (tidligere tiltak)

BUDSJETT:

- 0,3 MNOK

HVA:

- ENKLERE LØSNINGER



TJODALYNG

barne- og ungdomsskole

GRUNNLAG FOR PRIORITERING:


- SCORE (lavest)
- ELEVMASSE (flest elever)
- NÆRMILJØANLEGG (ikke andre i tilknytning)
- FAU (tidligere tiltak)
- SPILLEMIDLER (mulig å søke)

BUDSJETT:

- 3 MNOK + SPILLEMIDLER & FAU-MIDLER

HVA:

- AKTIVITETS- OG OPPHOLDSSONER



HEDRUM

ungdomsskole

GRUNNLAG FOR PRIORITERING:


- SCORE (lavest)
- ELEVMASSE (flest elever)
- NÆRMILJØANLEGG (ikke andre i tilknytning)
- FAU (tidligere tiltak)
- SPILLEMIDLER (mulig å søke)

BUDSJETT:

- 2 MNOK + SPILLEMIDLER & FAU-MIDLER

HVA:

- AKTIVITETS- OG OPPHOLDSSONER



HEDRUM

barneskole

GRUNNLAG FOR PRIORITERING:


- PÅGÅENDE ARBEID
- SCORE (lavest)
- FAU (tidligere tiltak)
- EKSTERNE MIDLER
- SPILLEMIDLER (mulig å søke)

BUDSJETT:

- 0,3 MNOK + SPILLEMIDLER & FAU-MIDLER

HVA:

- KLATRETÅRN/HINDERLØYPE



KVELDE

barne- og ungdomsskole

GRUNNLAG FOR PRIORITERING:


- PÅGÅENDE ARBEID
- SCORE (lavest)
- FAU (tidligere tiltak)
- EKSTERNE MIDLER
- SPILLEMIDLER (mulig å søke)

BUDSJETT:

- 0,3 MNOK SPILLEMIDLER & FAU-MIDLER

HVA:

- AKTIVITETS- OG OPPHOLDSSONER



MESTERFJELLET

barne- og ungdomsskole

GRUNNLAG FOR PRIORITERING:


- SCORE (lavest)
- NÆRMILJØRANLEGG (ikke andre i tilknytning)
- ELEVMASSE (flest elever)
- UTEAREAL (lite areal)

BUDSJETT:

- 0,8 MNOK

HVA:

- BEDRE UTNYTTTELSE AV SKOLEOMRÅDET



GREVLE

barnehage

GRUNNLAG FOR PRIORITERING:


- SCORE (lavest)
- UTEAREAL (lite areal)
- FAU (tidligere tiltak)

BUDSJETT:

- 0,3 MNOK

HVA:

- STØRRE UTEOMRÅDE + AKTIVITETSSONE



VELDRE

barnehage

GRUNNLAG FOR PRIORITERING:


- SCORE (lavest)
- FAU (tidligere tiltak)
- ANNET (overvannsproblematikk, setninger i morenegrunn)

BUDSJETT:

- 0,2 MNOK

HVA:

- FJERNE OVERVANN + FUNKSJONELT OMRÅDE PÅ MORENEBUNN



LARDAL

barneskole

GRUNNLAG FOR PRIORITERING:


- SCORE (lavest)
- SPILLEMIDLER (mulig å søke)

BUDSJETT:

-

HVA:

- AKTIVITETS- OG OPPHOLDSSONER



LYSHEIM

barnehage

GRUNNLAG FOR PRIORITERING:


- FAU (tidligere tiltak)
- SPILLEMIDLER (mulig å søke)

BUDSJETT:

-

HVA:

- HINDER-/AKTIVITETSLØYPE



MINDRE OPPGRADERINGER / STANDARDHEVING

alle skoler & barnehager

GRUNNLAG FOR PRIORITERING:


- FELLES BEHOV
- BEHOV FOR UTSKIFTNING AV ENKELTAPPARATER

BUDSJETT:

- 1 MNOK

HVA:

- VEGETASJON
- SOLSKJERMING
- GODKJENT STØTSAND
- UTSKIFTNING AV LEKEUTSTYR (fra plukklister i rammeavtale)



VEIEN VIDERE

OPPSTART OPPGRADERING

MEDVIRKNING - RAMMEAVTALER - OVERSIKTSPLANER
DUGNADSARBEID - ANLEGGSGJENNOMFØRING



Larvik
kommune

TAKK FOR MIEG



Larvik
kommune