


Fremdrift HELSEKVARTALET



HOM 27. april 2022

Ragne Kristin Farmen, Prosjektutvikler



Parkeringsanlegg og nytt legevaktsbygg med underetasje:

Båndleggingssonen går tvers over Helsekvartalet. Risikovurdering ved geolog utarbeides mtp plasseringen av nytt legevaktsbygg, og p-anlegg under bakken foran hovedinngangen. Mindre risiko men ikke like optimalt å plassere bygget på baksiden/ ambulansegarasjetomta.

Helsekvartalet styrkes med ny Byggforvalter ansatt ved Formålsbygg, starter 1. juli 2022





Planskisser Tjølling sykehjem



Planskisser og kostnadskalkyler Tjølling og Stavern - Norconsult

fredag 29. apr. · 08:00–10:00

Bli med via Google Meet

meet.google.com/kev-ubat-htg

Bli med via telefon

(NO) +47 21 40 04 00 PIN-kode: 465417062

Flere telefonnumre

Tjølling sykehjem

Håkestadveien 7, 3280 Larvik, Norge

10 minutter før

9 gjester

6 ja, 1 nei, 2 har ikke svart ennå



Ragne Kristin Bentsen Farmen

ragne.farmen@larvik.kommune.no

Arrangør



Bodo Havelberg



Espen M. Andersen



Monica Hammari



Nathalie Grønning Thon



Taher Bastami



Øyvind Beyer



Guro Winsvold




Rune Andersen



Presentasjon av endelige planskisser for ombygginger til heldøgns omsorgsplasser ved Stavern og Tjølling sykehjem, og forsterkede plasser på Tjølling. Norconsult presenterer også kostnadskalkylene.

Neste fase blir å planlegge byggearbeidet med Eiendomsavdelingen i kommunen.



Plan U1 alt 2

200

Stavern sykehjem



■ Oppstartsmøte - Furuheim sykehjem

tirsdag 19. apr. · 12:30–14:00

🏠 Feyers gate 7-2-F7 Gon (12)

Reguleringen av tomta Gamle Kongevei 25 startet 19. april og vil pågå frem til oktober 2022

NORCONSULT



Overtakelse av Larvik Sykehus sine bygninger

Dialogmøter med Sykehuset i Vestfold

Fra SiV

Stein Kinserdal, Adm dir.

Ellen Kongshaug, Eiendomssjef

Henry Dallanger, Dir. Servicedivisjonen

Jon Anders Takvam, Fagdirektør

Fra Larvik kommune

Gro Herheim, Kommunedirektør

Guro Winsvold, Kommunalsjef Helse og mestring

Ragne Farmen, Prosjektutvikler Helse og mestring

Øyvind Beyer, Prosjektutvikler Eiendom


Hildegunn Sørbø, Kommunalsjef Eiendom



Møter 11. November 2021 og 4. april 2022

Avtalen er at SiV i løpet av juni 2022 presenterer sitt areal- og rombehov for sine aktiviteter. SiV ledelsen er positive til overdragelse; SiV skal innhente verdivurdering og må besluttes i styret i Helseforetaket.





Under utvikling

Samarbeid med TDI om å utarbeide en organisasjonsmodell for Helsekvartalet (draft_ april 2022)

Det skal ansettes ny organisasjonsutvikler til Helse og mestring





Sør-Øst politidistrikt 

@politietsorost

...

[#Sandefjord](#) 00:57. En mann i 120 årene gikk til angrep på vekter, etter å ha blitt kastet ut fra utested. Ingen personskade. Han ble bortvist fra sentrum av patruljen, og vil bli anmeldt.

01:30 · 24.04.2022 · [TweetDeck](#)

Vestfold har de sprekeste eldre!

