



Larvik
kommune

Sogn gjenvinningsstasjon

Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift (HET) 26.04.2023

Sak KST 13. mai 2020

- Oppgradere Sogn gjenvinningsstasjon for 5,1 mill. kr. I 2020 og 2021
- Leie ut Sogn til Vesar
 - Ordning der alle gjenvinningsstasjonene i Vestfold (unntatt Sandefjord) er med i felles ordning gjennom Vesar og kostnadene fordeles etter folketallet i hver kommune.
 - Grinda gjenvinningsstasjon er med i dette
 - Leieavtale med Vesar klar om kort tid



Fra mai 2020 detaljprosjektering og søknad til Statsforvalteren

- Avdekket at kostnadene blir høyere enn forutsatt
- Dette resulterte i endret løsning og omprosjektering
- Lang ventetid for saksbehandling hos Statsforvalteren (10 mnd.)



Strategidokumentet

- Det er lagt 11 ,0 mill kr til oppgradering av Sogn gjenvinningsstasjon i 2023
- Kostnads kalkyler inkl. usikkerhet viser at vi klarer oss innen den rammen.
- Kommunedirektoren ser ikke behov for politisk behandling av oppgradering av Sogn gjenvinningsstasjon
- Melding til HET 01.06.2022 om politisk sak senere. Saken utgår.



Planlegger bygging i 2. halvår 2023

- Byggetillatelse foreligger
- Benytte gjenvinningsstasjon på Hvittingfoss (11 km fra Svarstad) i byggeperioden.
- Samarbeid med Kongsberg kommune.



Løsning

- Kontroll på overvannshåndtering
- Asfaltert plan flate uten ramper
- Små konteinere med lavt innkast for brukerne
- Små konteinere tømmes i store konteinere for videre transport til gjenvinning
- Konteinere med klimavern (lokk)
- Oppgradering av servicefunksjoner (spiserom, garderober, etc.)
- Norsk Gjenvinning skal drive gjenvinningsstasjon (sammen med Grinda)
- Vesar har hatt anbudskonkurranse av drift.





