



Larvik
kommune

01629 Bommestad Hølen etappe 3

Hovedutvalg for økonomi,
05.11.2024

Agenda

1. Status
2. Spørsmål og svar

Status

- Prosjektorganisasjonen har jobbet sammen med juridisk og økonomisk ekspertise for å svare opp krav innen fristen 02.11.24. Fristen følger av NS 8405 punkt 33.2.
- Brev der Larvik kommunes innsigelser, til krav om sluttoppstilling, ble sendt kveld fredag 01.11.24.
- Erstatningsbeløpet vil bli besvart innen utgangen av denne uken, dette fordi det kom nytt oppdatert krav på fredag den 01.11.24
- Per nå er det stor differanse mellom krav og de beløp Larvik kommune mener seg forpliktet til å betale.



Spørsmål og svar

