



Larvik
kommune

Larvik kommune og Vestfold Vann IKS Status prosjekter

Møte HET 19.11.2025

Larvik kommune er medlem i Vestfold Vann IKS

- Medlemmer fra 01.01.2024 med 0,1 % eierandel - Fase 1
- Lekkasjesøk i Larvik kommune utøves nå av Vestfold Vann
- Flere prosjekter skal gjennomføres før vi blir fullverdige medlemmer i 2028

Larvik kommune

Skrev under historisk avtale: – Dette er noe vi har jobbet med lenge for å få til




SIGNERTE: Larviks ordfører Birgitte Gulla Løken underskriver avtalen om medlemskap i Vestfold Vann IKS. Til høyre ordfører i Sandefjord Bjørn Ole Gleditsch som også er leder i representantskapet i Vestfold Vann IKS. Foto: Morten Skjefeld



Status vannlekkasjer

Årsproduksjon Gopledal, millioner m³/år



Prosjekter 2025-2028


Før vi blir fullverdige medlemmer må følgende på plass:

- Utvidelse Seierstad vannbehandlingsanlegg - ansvar VV
- Overføringsledning mellom Seierstad og Fagerliåsen - ansvar LK
 - 156 millioner innvilget av kommunestyret
- Nytt høydebasseng Fagerliåsen - ansvar VV




Fagerli høydebasseng

- Nytt basseng og tilhørende VA-ledninger
- Byggherre er Vestfold Vann
- Oppstart: Vinter 2026
- Kontrahering av entreprenør er i slutfasen
- Gamle E18 vil bli benyttet som anleggsvei



Fagerli høydebasseng




Seierstad - Fagerli - Overføringsledning



Endret trasé Seierstad - Fagerli

- Økonomisk gunstig
- Unngår kryssing av E18 ved Bommestad
- Unngår graving langs Lågen og Lågendalsveien
- Mindre graving på dyrka mark




Overføringsledning Seierstad - Fagerli

- Oppstart: November 2025
- Entreprenør: H & K Sandnes AS
- Arbeid mellom Fagerliåsen og Vestmarkveien gjennomføres først
- Basert på tilbudspris ser det ut til at prosjektet vil kunne gjennomføres godt innenfor vedtatte rammer



Hovedriggplasser



Anleggsarbeid og konsekvenser

- Fokus på trygge GS-veier for skolebarn
- Gamle E18 vil i vinter ha svært begrenset tilgjengelighet, både som GS-vei og rulleski-/langrensstrasé
- Mange diskgolf-hull vil bli berørt og satt ut av drift midlertidig
- Enkelte terrengsykkelstier blir stengt i anleggsperioden
- I anleggsvei innover i Vestmarka vil det ikke være anledning til å kjøre skiløyper kommende vinter.



Takk for meg!

