
Stavern Skole veien videre
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Stavern Skole 
Verdibevarende vedlikehold

Des 20
Vedtak: I strategidokumentet 2020 KST 188/20 ble det besluttet å ta ut ny skole på Brunla. Budsjettert til 288 mill.
Vedtak: I samme sak vedtatt å rehabilitere Stavern Skole for 25+25 mill.

I og med vedtaket forsvant ny gymsal og «støyblokk» på Brunla ungdomsskole som var 60 av de 288 mill.
Jan 21 

Iverksettelse: Konsulent engasjert kartlegging videreføring av tidligere kontrakt med Norconsult
Mars 21 

Iverksettelse: 17.3. Kartlegging gjennomført
Vedtak: Eiendomsstrategi, KST 034/21 (24.3.21)

“6.2.1 Konseptvalgutredninger (KVU) En KVU er en faglig utredning av alternative måter («konsepter») å løse et behov på. En KVU kan gjennomføres på 
både store og små prosjekter. Utredningen skal inneholde en behovsanalyse, mål for prosjektet, overordnede krav, mulighetsstudie og en alternativanalyse. 
Det bør som hovedregel gjennomføres en KVU når strukturtiltak skal utredes.”

April 21 
Iverksettelse: 23.4.21. Rapport gjenopprette vedlikeholdsetterslep = 65,5 mill.
Gjøre oppmerksom på: Orientering i Hovedutvalgeene HET og HOK (28.4.21) om rapport om vedlikeholdsetterslep og fremdriftsplan for 
gjennomføring av tiltak



Juni 21 
02.06.21. Sak 029/21 HET Kommunedirektøren foreslår å utarbeide Konseptvalgutredning ihht Eiendomsstrategi
Vedtak HET: 1. Kommunedirektøren utarbeider Konseptvalgutredning Stavern Skole.

2. Konseptvalgutredningen fremlegges for politisk behandling i hovedutvalg for eiendom og teknisk drift senest 1.9.21.

Juni 21 
Iverksettelse: Rådgiver engasjert kvalitetssikre kostnader og lage en plan for rehabilitering. Eventuell Samspillsentreprise.

Aug 21 
Iverksettelse: Akutte tiltak kartlagt ‐ tiltak påbegynt i henhold til plan. Fortsetter ut 2021.

Gjøre oppmerksom på: Større utfordringer og kostnader funnet. Rapport for hva vi trenger kontra hva vi kan få for vedtatt sum på 50 millioner 
utredes.

Okt 21 
Iverksettelse: 07.10.21 rapporter og underlag mottatt
Gjøre oppmerksom på: 13.10.21 Orienterer utvalget om Rådgiver presenterer plan for 65,5 mill.

Påpeker behov for 97 mill. og arealreduksjon på 1000m2
Dokumenterer hva vi får og ikke får for 50 mill.

27.10.21: Kommunedirektøren fremmer sak til HET og HOK og foreslår å utsette fremdriften for tiltak ved Stavern barneskole for å utrede 
alternative løsninger.
Vedtak HOT og HET: Som forslag til vedtak: Utsette fremdriften for tiltak ved barneskole i Stavern til februar 2022. Ny sak fremmes i Januar med 
hele drift og investeringsbildet for skole i Stavern i henhold til dagens standard og behov. Saken skal inkludere bygningsmessige tiltak på Brunla 
Ungdomsskole og muligheter for sambruk mellom Stavern skole og andre lokaler i Stavern, f.eks. Stavernshallen, Brunla ungdomsskole, Stavern 
tennis, Forsvarsbygg, Fredtun Folkehøyskole mfl.
Vedtak i KST stadfester dette.
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73 barn *2016 
52 barn *2020
Jordet med 2 klasser 
Stavern med 1 klasse.
73/3 = 24 elever i hver klasse 
52/3 = 17 elever i hver klasse.

+1

+2

+3

Endring fra 27.10.21
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Pr 311220 er vedlikeholdsbehovet på Brunla 53.177.250,‐ inkl mva
Vesentlig deler av dette var tenkt dekket av Ny Stavern 1‐7.
Ved kun vedlikeholde på Stavern Skole vil Brunla Ungdomsskole
miste mye av sitt planlagte vedlikehold 



Brunla Ungdomsskole
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Gul=
Eksisterende bygning
Sort =
Ny bygning
Skravur= 
Uteareal (30m2 pr elev)
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Presentert i HET og HOK april 21

Forutsetter:
Rask oppstart
Skolen fraflyttes H 22.
Innleie av midlertidig løsning
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Her har man benyttet 4% rente på lån. Høyere enn hva vi bruker
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185 000 000 120 000 000

122 000 000 102 000 000



185 000 000 120 000 000

122 000 000 102 000 000

KOMMUNEDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK: 
1. Ny barneskole på eiendommen ved siden av Brunla 

ungdomsskole prosjekteres innenfor en kostnadsramme på 
123,2 millioner kr. Tiltaket finansieres med overførte midler 
25 + 25 millioner fra strategidokumentet 2020, salg av 
Stavern skole med tilliggende eiendom og låneopptak. 

2. Det iverksettes prosjektering og rehabilitering av bygg for 
kunst og håndverk og idrettshall på Brunla ungdomsskole 
innenfor en kostnadsramme på 85 millioner kr. Tiltaket 
finansieres med egenkapital fra disposisjonsfondet og 
låneopptak. 

3. Stavern skole legges ut for salg på det åpne marked med 
formål ihht kommunedelplan for Stavern by. 


