
Kloakkutslipp
som følge av rehabilitering av pumpestasjon på 

Storgata

Bilde fra 30. mars til 1. april



Bakgrunn

• Rehabilitering av de tekniske installasjonene i stasjonen.

• Pumpestasjonen i Storgata er 35 år gammel, og det forebyggende vedlikeholdet 
har avdekket at mye må byttes.

• Som forebyggende tiltak ble det bestemt å rehabilitere hele stasjonen med ny 
pumpestokk, rørføringer, nye pumper og styreskap. Dette som et tiltak for å 
unngå brudd på ledninger med dertil hørende store utilsiktede utslipp av 
avløpsvann.



Planlegging

• Nedetiden på stasjonen ble estimert til minimum 2-3 arbeidsuker.

• Tilrenning til stasjonen er ca. 3000 m³/døgn.  

• Eneste alternativ å gå i overløp under anleggstiden. 

• Det er ikke praktisk eller kapasitetsmessig mulig å ta unna denne mengden med 
sugebiler som tar 10 m³ pr bil.  



For å minimalisere utslippet til sjøen

• Det ble besluttet å sette ned en midlertidig kum som kunne ta i mot avløpet slik 
at vi fikk satt inn et aggregat som kunne pumpe fra denne kummen og inn på 
pumpeledningen igjen. 

• Dette tiltaket ble vurdert til å ta 3 døgn før det var oppe i drift, og avløpet kunne 
gå utenom stasjonen i anleggsperioden på 2-3 uker.

• Planlagt stans i pumpestasjonen med overløp til Larviksfjorden var estimert til 72 
timer med overløpsdrift og ca 9000 m3 overløp. 



Resultat 

• fra 30. mars til 1. april

• Resultatet endte med 54 timers overløpsdrift og et utslipp estimert til 6220 m3 
basert på tilrenning i aktuelt tidspunkt.

• Utslippet ble varslet via kommunens hjemmesider, på Facebook og via 
annonsering i lokalavisen.

• Saken var varslet til statsforvalteren i god tid i forkant.



Vurderinger

• Risikovurdering i form av prosjektplanlegging er gjennomført med følgende 
aspekter:

• Brukerinteresser:

• Gjennomført i sesong med lite aktivitet.

• Varslet på forhånd.



Forurensning

• Bakterier/mikroorganismer dør ut i løper av ca. 1 døgn.

• Lillevik renseanlegg har krav for rensing av fosfor (P) 90%.

• Tilførsel 2021. – 18.180 kg/P

• Utslipp 2021. - 834 kg/P (grense utslipp 1817 kg/P)

• Renseeffekt Lillevik 2021 - 95,4%

• Utslipp tiltak Storgata p.st 22,4 kg/P



Hendelse torsdag 28.04. 2022

• Ca. kl. 18.00 torsdag 28.04.2022 stoppet det midlertidige aggregatet.

• Hjemmevakt fikk melding på vakttelefonen og tok umiddelbart kontakt med 
leverandør som sendte ut servicepersonell. 

• Utslippet ble varslet via kommunens hjemmesider, på Facebook og via 
lokalavisen.

• Saken var varslet til statsforvalteren.

• Skilter med advarsel mot bading ble satt i indre havn.



Hendelse torsdag 28.04. 2022

• Servicepersonell var på plass ca. 21.40, men vi klarte ikke å få aggregatet i gang 
igjen.  

• Det ble jobbet intenst for å finne årsaken. 

• Aggregatet ble reparert ca. kl. 16 fredag 29.04.  

• Anslått mengde er ca. 100 m³/t og utslippspunktene er Indre havn i Larvik. 

• Totalt utslipp for hendelse 28.04 - 29.04 er ca. 2.200 m3. 

• Det er levert et reserveaggregat som nå står på Lillevik renseanlegg. 



Hendelse tirsdag 03.05.22 kl 0300

• Aggregatet som ble reparert fikk dessverre et nytt havari i går. 

• Det ble igangsatt umiddelbart forsøk på å få startet aggregatet igjen. Teknisk team 
fra leverandør av utstyret ble tilkalt. 

• Utslippet ble stanset 04.05. kl. 0700. 

• Det jobbes med en evaluering av hendelsen.

• Det jobbes kontinuerlig for å unngå så mye utslipp som mulig.


