Statens vegvesen

Hovedutvalg for Eiendom og teknisk drift
Orientering om raset pa Bommestad



Har vi gjennomfgrt risikoanalyser og utarbeidet et system for %
omkj@ringsveger, med tilhgrende tiltak dersom 2 eller 4 kjgrefelt
ma stenges pa E18?

Ja det har vi. Vi har trafikkberedskapsplaner.

Omkjgring via Larvik er etter gjeldende beredskapsplan. Planen omfatter alle aktuelle
stengningslenker langs E-18 i Vestfold. Lignende plan er utarbeidet for andre fylker.
Planene gjennomgas en gang i aret.

07-EV00018 - 019 Bommestadkrysset 45 - Farriseidet 46
Sydgaende og nordgaende trafikk ‘%

NB! TBKTA TOVEIS TRAFIKK | ETT L@P IVERKSETTES. Svdaaende trafikk Statens vegvesen
OMKJ@RING GJELDER KUN VED 4 FELT STENGT Aze-frtaeiel Bt

- Ledés inn rv 40 i Bommestadkrysset (kryss 45) til
| Tegnforklaring:

@yakrysset (kryss med fv 303) og videre pa fv 303
gjennom Larvik til Farriseidetkrysset (kryss 46)

mmmmm  Stengt strekning . i
|| =— Omkjoeringsveg Hoye kjoretoy ledes via fv 108 Hoffs gate og

| wa Ensrettet omkjeringsveg for hoy transport ke fv 110 Reipbanegate

LO kal traﬂ k k_ | Bommestadkrysset 45 Ledes av E 18 i Skykrysset (kryss 47), videre pa fv 303 gjenn

Larvik til @yakrysset (kryss med rv 40), deretter fv 40 til
Bommestadkrysset (kryss 45)

beredskapsplan
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Strandgata, Niels Juels gate og fv 101 Kanalgata og rv 40 til
Bommestadkrysset (kryss 45)

Skykrysset 47

Avdelingsdirkzar 1. —

Tansberg. 01/07 2016

- Thor Heyerdahl videregaende skole og Mesterfjellet
skole i Larvik kommune

- Skoleveg

- Brannstasjon

- Ferjetrafikk

- Heydegrense 3,3 m pa fv 303 Dronningens gate
i Larvik, permanent skiltet omkjering

- FLASKEHALS, Larvik sentrumsomrade
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- kaliér - Varsle Larvik kommune i skole-/SFO-tid
s (4 (Thor Heyerdahl vgs og Mesterfjelllet skole)
% @ - Kapasitetsproblemer, manuell dirigering i utsatte
Fritzoehus LARVIK & ? . . Krvss -
Tinvik oya 1 Larvik: Jernbanebru pa Torstrand
et Joi Halsen Hoydegrense 3,30 m
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Feraen Ostre



Hvorfor matte SVV stenge hele E18 i sapass lang periode? %

egvesen

Omkjgringen via Larvik sentrum medfgrte en stor belastning for Larvik kommune,
innbyggere og trafikanter generelt. Har SVV lart noe av hendelsen, og hva ville SVV
eventuelt ha gjort annerledes dersom tilsvarende situasjon skulle oppsta igjen?

Nar noe slik skjer, stenger vi!
Politi leder pa stedet - risikovurdering. Var det folk i raset?
Sa vurderer vi om hva som skal til for a apne

| dette tilfellet ble det vurdert av geolog og det ble sikret noe mer

langs nordgaende lgp. Geolog vurderer sikkerhet.

Rydding og sikring tok sa lang tid, f@r vi kunne sette pa trafikk

Laering:

— Vi lzerer av alle hendelser

— Kunne hatt flere trafikkdirigenter pa fra starten

— Kanskje kunne noe veert gjort raskere, men sikkerheten kommer
forst

— Vi apnet sa raskt vi kunne

— Kommunikasjon kunne sikkert veert enda bedre



Flere ras har gatt — hva gjgr Statens vegvesen for a unnga at slike %’

ns vegvesen

ras skal skje igjen?

Det er en Igpende risiko for at sa hgye skjeeringer opplever ras — vurderer SVV at slike
skjeeringer ma utformes slik at eventuelle ras fanges opp av grofter/sideterreng?

Entreprengrene har visuell kontroll av skjaeringene, og skal
rapporter til oss
Vare kontrollingenigrer har ekstra fokus pa dette

Vi har kartlagt omfang pa skjaeringene og vil sette i gang med
geologisk inspeksjon

Vegen er bygd i henhold til vegnormalen. Avveining av ulike
hensyn. Rett fjellskjaering for at stein skal falle rett ned vs TS og at
bilene ikke skal kjgre i en rett fjellvegg.



Hvordan kunne et slikt ras skje pa en nyapnet veg? Har SVV %
funnet arsaken?

Svaret kommer i rapporten fra ekspertgruppa 15. februar
Gruppa ledes av Bjgrn Nilsen, professor pa NTNU



Sa Tore Jan — litt om hva som skjer! o

Statens vegvesen




