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Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet
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Sammendrag
Stavern skole er en barneskole med 196 elever og 40 ansatte fordelt på ett bygg inkludert tilbygg.
Det  er også en gymsal som hører til skolen, oppført i 1969. Opprinnelig bygg ble oppført i 1909 og
tilbygg  ble oppført i 1964-1978-2000. Samlet BTA for Stavern skole er 3 693 m2 og 450 m2for
gymsal.

Opprinnelig bygg er oppført i 3 etasjer og kjeller, tilbygget er oppført i 2 etasjer og kjeller. Teknisk rom
er i kjeller i Bygg A. Gymbygg er oppført i 1 etasje.

Befaring og registrering for tilstandsrapport ble gjennomført den 17.03.2021.

Tilstandsregistreringen er basert på teknisk tilstand av bygget slik det fremstår i dag og hvilke tiltak
som er anbefalt utført før videre vedlikehold og nødvendig utbedring basert på dagens bruk.
Rapporten inneholder tekstrapport, kostnadsestimat basert på norsk prisbok og erfaringstall, samt
bildedokumentasjon.

Vår hovedanbefaling for 10 års perioden er at det utføres vedlikeholdsarbeid av maling på yttervegger,
utskifting av gamle vinduer og dører, utskifting av slitt gulvbelegg og himlinger, opprette avtale med
skadedyrfirma, ny solavskjerming på skolebyggene, rengjøring, reparasjon og maling av innervegger
og oppgradere kjøkkeninnredning. Tak på Bygg A, nedløp og takrenner bør også skiftes ut. I kjeller i
Bygg A er det observert skader som indikerer stor fuktpåkjenning sannsynligvis pga. dårlig drenering
og oversvømmelser. Her må det gjøres tiltak, blant annet drenere langs kjellervegger.

Sanitæranleggene i samtlige bygg er i stor grad gamle og slitt og modne for utskifting. Det meste av
rørføringer og utstyr er fra de respektive byggeårene og har passert teknisk levetid. Varmeanlegget er
hovedsakelig fra 50/60-tallet og bør skiftes. Ventilasjonsanlegget i A-bygget er fra 1978 og bør
skiftes.  1978-delen av B-bygget har nytt ventilasjonsaggregat, mens resten av bygget er forsynt fra
et  aggregat som nærmer seg teknisk levetid. Kanalnettet bør kontrolleres og renses. Det bør



installeres  ny balansert ventilasjon i gymbygget.

Bygg A og B: Det elektriske anlegget er i hovedsak gammelt, men utover normalt tilsyn og
vedlikehold  så er det ikke nødvendig med umiddelbare tiltak, utover alarmoverføring av brannalarm.
Brannalarm  installasjonen er også så gammel at det ikke lenger er mulig med utvidelser eller godt
nok vedlikehold. Mangelrapport fra stedlig tilsyn har blitt fulgt opp og mangler skal være utbedret.
SD-anlegg bør også  vurderes installert om relativt kort tid. Ved rehabilitering av byggene så bør det
etableres  radiatorvarme. I gymbygget er det elektriske anlegget er av eldre årgang og over forventet
levetid.  Hele anlegget bør byttes i løpet av 2021.Belysningsanlegget er det som fortsatt har en relativ
god  stand i dette bygget.

Det er en hydraulisk heis mellom 1 etg og 2 etg i bygg B. Heis er fra 1985 og bør vurderes
modernisert p.g.a. driftsproblemer og en lite driftsvennlig konstruksjon. I bygg A er det også montert
en trappeheis som er tatt ut av drift p.g.a. driftsproblemer. Biblioteket er da ikke lenger tilgjengelig
for  rullestolbrukere.

Samlet utgjør dette for 10-årsperioden 65,5 mill kr. inkl. mva, hvor 86% er vedlikeholdskostnader
og  14% er utviklingskostnader. Kostnadene i perioden fordeler seg som følger:

Norconsult AS tilføyer at standardpåslag brukt i registreringsskjema, 20% marginer og reserver
og  25% rigg, drift, adm, vurderes å gi et noe høyere totalt prisestimat for mindre bygg. Dette gir
også  utslag på kvm. pris.
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Etter Norconsult sin vurdering faller Stavern skole typisk inn under kategorien for bygg som har
behov  for: Større vedlikeholdstiltak/ etterslep herunder behov for rehabilitering og modernisering.
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Oppdragsbeskrivelse



Formål

Tilstandsrapporten skal danne grunnlag for vedlikeholds- og utviklingsplanlegging, herunder tilstand
og tiltaksbeskrivelse, risikovurdering av konsekvenser, etterlevelsen av lover og forskrifter,
kostnadsestimering og endringer av disse. (Strategisk/ Taktisk)

Tilstandsrapporten skal videre gi god informasjon i den daglige drift (Operativt)

For å få en fullgod rapport er medvirkning fra brukerne og driftspersonell viktige bidrag,
herunder  fremskaffelse av nye rapporter som kan være aktuelle for å belyse ulike sider ved
eiendommen.  Rapporter som kan ha blitt utlevert av brukerinstanser er vurdert og integrert i
rapporten.

Basert på forannevnte er de ulike registreringer sammenført og tiltaksvurdert i skjemaet
«risikobasert  tilstandsregistrering» som fremgår av kapittel 4.0.

Kontaktpersoner ifm tilstandsvurderingen:

Tjenesteplass/funksjon Navn

Teknisk kontaktperson ifm. befaring Atle Martinsen

Prosjektleder Hans Petter Bergsland

Tabell 2.1
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Eiendomsopplysninger

Kommune: Larvik r: 5001/687

Adresse: Helgeroveien 2 Postnr/Sted: 3290 Stavern

Byggeår: 1908/1964/1969/1978/20
00

BTA: Skole: 3 693 m2
Gymbygg: 450m2

Antall bygninger 2 Helseverngodkjenning: Ikke fremlagt

Antall etasjer: 3/1 Reguleringsforhold: Undervisning

Etasjer under
terrengnivå:

1/0 : Skole: 5975 m2
Gymbygg: 954
m2

Bygningstype: Skole Størrelse lekeareal mv: -

Større påkostninger: - Vei/adkomst: Offentlig

Ferdigattest: - Vannforsyning: Offentlig

Bygningsbrannklasse: BKL 2 Avløp: Offentlig

Vernestatus
Byantikvarrapport:

Ikke aktuelt Lokalitets-ID:
(SEFRAK-register)

Ikke aktuelt

Tabell 2.2

Antall elever 196

Antall ansatte 40

Tabell 2.3
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Rapportering
Denne rapporten er bygget opp som følger:

Sluttrapport:
Kapittel 1.0 Oppsummering. Tilstand og tiltak med kostnader på eiendomsnivå Kapittel 3.0
Tilstand og tiltak med kostnader
Kapittel 4.0 Tilstand og tiltak med kostnader på detaljnivå inkl fotoserie

Rapport: Utført av: Dato:

Sluttrapport Karina Sviland Kindingstad 23-04-2021

Sluttrapporten er kontrollert Jonas Bjørneklett 23-04-2021

Tabell 2.4

Sluttrapporten er et resymè som anbefaler aktuelle tiltak basert på delrapportene som følger vedlagt:

Rapport: Utført av: (firma, navn, tittel/funksjon) Dato:

Tilstandsregistrering med
kostnadsestimater

Norconsult AS 23-04-2021

RIB Karina Sviland Kindingstad,
Sivilingeniør byggeteknikk

RIE Bjørn Aasrum, elektroingeniør



RIV Jonas Bjørneklett, Sivilingeniør VVS

RIBr Kjell Andre Sangolt, Sivilingeniør Brann
og Sikkerhet

Tabell 2.5
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Tilstandsvurdering med tiltak og kalkyler

Stavern skole



Tabell 3.1 Kalkyle summert pr bygningsdel

Bygget fremstår i dag med følgende kvaliteter:

2 -Bygning

Fundamentering for Bygg A er ukjent. Bygg B og gymbygg har fundamenter av betong. Under Bygg A
og Bygg B er det krypkjeller. Det er ikke utført undersøkelser på fundamentering, men det er heller
ikke opplyst eller registrert setninger eller skader på synlig fundamentering. Det er opplyst at det er
drenert ved langside ut mot Helgeroveien av Bygg A i ca. 2000. Den eldste del av Bygg A er oppført i
teglstein og takstoler av tre. Ingen tegn til avvik er observert på takstoler. Senere har Bygg A blitt bygd
på i hver ende. Bygg B er oppført i betong, og det ble opplyst om støpt betongdekke som
takkonstruksjon. På grunn av spenn antas dette å være prefabrikkerte spennarmerte elementer.
Gymsal er oppført i betong. Det er opplyst om armerte etasjeskillere i betong for de tre byggene. Det
er ikke registrert avvik på bæresystemer.

Bygg A har yttervegger av teglstein og Bygg B har yttervegger av betong. Fasader mot sjø er mer slitt
enn fasader mot vest og nord. Det er observert en del sprekker og krakelering i pussens overflate på
begge bygg. Det er funnet malingsspann fra 2004 til maling fasade øvre del Bygg A. Dette er en
akrylbasert maling med navn Jotun max for mur. Det er også funnet malingsspann fra 2014 til maling
av Bygg A og B. Dette er en diffusjonsåpen og vannavvisende silikonemulsjonsmaling for utendørs
bruk med navn Jotun premium mur. I tillegg er det funnet malingsspann med navn Jotaproff akryl
interiør og det ble videre opplyst at skadene kom etter at veggene ble malt innvendig. Det anbefales
å  engasjere malermester eller tilsvarende for å finne ut hvilken maling som er brukt hvor. Dersom feil
maling er valgt bør det vurderes å fjerne denne og male på ny, med egnet maling.

I Bygg A er kjellervegger tilfylte. Det er observert malingsflassing, avskallet puss, saltutslag og
vannmerker oppetter vegg fra tidligere oversvømmelse. De overnevnte skadene indikerer stor
fuktpåkjenning sannsynligvis pga. dårlig drenering og oversvømmelser. Det er usikkert om
oversvømmelse skyldes flom eller lekkasje fra utstyr. Siden det er sluk i gulv og vannmerke var høyt
på veggen, som viser at det har vært store mengder med vann, så antas oversvømmelsen å være
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pga. flom. Dersom det viser seg, slik antatt, at grunnvannsspeilet kan bli så høyt at det blir flom i
kjelleren bør man vurdere sikringstiltak: sikre gulvsluk mot vanninntrengning, tette sprekker, lage
pumpesump og installere automatisk pumpe. Innvendige overflater i kjeller bør også pusses
opp.

Yttervegger i gymbygg er kledd delvis i tre og delvis pusset og malt. Stående trekledning i front er



nylig skiftet, men var umalt på befaringsdag, antar at det skal overflatebehandles. På øvrig brunmalt
kledning ble det ikke observert vesentlige skader. Pussen generelt er uskadd, med unntak av den
bakre delen av bygget. Basert på den brå overgangen fra skadd til uskadd puss/maling på øst- fasade
mistenkes det at veggene er bygget opp av forskjellige materialer/utførelse. Skadene viser sannsynlig
bruk av diffusjonstett maling, hvilket i så fall er uegnet for puss. Sprekkemønster på øst-fasade er
vanskelig å tolke, men tyder på bevegelser i bakenforliggende vegg. Skadde deler av fasade males
og  behandles.

Aluminiumsvinduer fra 2000 i Bygg A er ikke tette. Det trekkes vann inn i fugene til vindu ved uvær
og det anbefales som første tiltak å fuge. Resterende vinduer i Bygg A er av eldre årgang og bør
skiftes. Det samme gjelder ytterdører. Vinduer i Bygg B fra 2000 er i generelt god stand. Resterende
vindu er av eldre årgang og bør skiftes ut. Også her trenger det vann inn i fuger på vindu, fasade
mot sør-øst.
Større vinduer i gymsal er skiftet ut og det anbefales også å skifte resten. Det anbefales å
installere  utvendig solavskjerming i Bygg A og Bygg B.

Det er noe skader og malingsslitasje på innervegger i Bygg A, B og gymbygg. Det anbefales å male
og reparere skader på vegger. Innvendige dører bærer preg av alder og slitasje i de tre byggene.
Dører skiftes ut. Gulvoverflater av gulvbelegg bærer preg av slitasje og det anbefales å skifte ut
nedslitt gulvbelegg i alle bygg. Flis i våtrom i gymbygg og laminat i klasserom og bibliotek i Bygg A
bør  også skiftes ut på grunn av slitasje. Det er systemhimling i Bygg A. Det er opplyst om at disse er
av  nyere årgang, og de er registrert i generelt god stand. Noen steder er det dog slitasje på himling. I
Bygg B er det noe systemhimling, noe nedforet spilehimling, noe perforert himling. Store deler av
himling i Bygg B er slitt. Det er spilehimlinger i gymsal og faste himlinger i garderobe, ingen vesentlige
skader. Det anbefales å skifte ut himlinger med slitasje i skolebyggene og himling i garderober i
gymbygg i forbindelse med utskiftning av ventilasjonsanlegg.

Tak på Bygg A er av tegltakstein og det opplyses om at tak trolig er fra 1950-tallet. Det er opplyst om
lekkasjer fra tak og teknisk levetid er endt. Tak på Bygg A skiftes ut, men takstein av tegl ser ut til å
ha  resterende levetid og det anbefales å vurdere å gjenbruke teglstein. Flatt tak på Bygg B er av
asfaltpapp. Det opplyses om at taktekking trolig er fra ca. 2000. Ingen skader registrert, men det er
observert noe organisk vekst og det anbefales å høytrykk-spyle taket. Yttertak gymsal er også av
papp i asfalt. Yttertak er ikke befart og basert på byggeår 1968 kan det være rimelig scenario at taket
ikke har blitt skiftet. Taket må befares for å vurdere behov for utskiftning av taktekking.

Kjøkkeninnredning i Bygg A og Bygg B bærer preg av alder og slitasje og bør oppgraderes. Trapper i
skolebyggene kledd med skifer er i generelt god stand. Det anbefales å male rekkverk i trapp pga.
noe  malingsslitasje. Skjermtak ved inngang Bygg B har mye overflaterust på stålbæring og ødelagt
maling.  Maling på himlingsbord er slitt og skaller av. Himlingsbord og beslag bør rives for å komme til
stål.  Stålet overflatebehandles og males.

Det gjøres oppmerksom på at det kreves løpende vedlikehold på alle bygningsdeler. Disse
løpende  vedlikeholdskostnadene er ikke medtatt i kalkylen.

3 - VVS

Bunnledninger er ikke inspisert, men antas å være soilrør fra de respektive byggeår. Disse bør
kontrolleres med videoinspeksjon for være sikker på tilstand. En slik inspeksjon vil avdekke om
rørene  må skiftes eller eventuelt strømpes.

Fordelingsnett for KV og VV er kobberrør fra byggeår, dette har nådd teknisk levetid og er modent for
utskifting, gjelder alle byggetrinn bortsett fra 2000 delen av B-bygget. Sanitærutstyr består av
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gulvmonterte toaletter og hovedsakelig togreps blandebatterier. Noe er skiftet, men det meste er fra
byggeår og er gammelt og slitt. Modent for utskifting. Det står to varmtvannsberedere i A-bygget og



to  i gymbygget. Alle har passert teknisk levetid og bør skiftes.

A-bygget(minus øverste etasje) og deler av B-bygget har vannbåren varme via radiatorer. Energikilde
er en 225kW el-kjel fra 2005. Det er også en gammel oljekjel av typen Norrahammars bruk fra 1964,
denne er ikke i bruk. Øverste etasje i A-bygget, hele gymbygget, samt 1978-delen av B-bygget har
elektrisk oppvarming. Varmesentralen og varmeanlegget i A-bygget med rørføringer og radiatorer er
fra 50 tallet. Har passert teknisk levetid og er modent for utskifting. Varmeanlegget i B-bygget med
rørføringer og radiatorer er delvis fra midten av 60-tallet og delvis fra 2000. Den delen som er fra 60-
tallet har nådd teknisk levetid og er modent for utskifting. 2000-delen er i bra stand.  Det bør bygges
ny varmesentral med varmepumpe som energikilde og el-kjel som spisslast.  Varmeanlegg bør
skiftes i sin helhet med rør og radiatorer i både A- og B-bygget. Anlegget  dimensjoneres for å
inkludere øverste etasje av A-bygget, samt 1978-delen av B-bygget som har  elektrisk oppvarming i
dag

I første og andre etasje i A-bygget består luftbehandlingen av CO2-styrte avtrekksvifter i
hvert  klasserom. Installert ca 2010. Øvrige rom har kun naturlig ventilasjon.
Øverste etasje i A-bygget forsynes med luft av et Comfort-Ventilation aggregat fra 1978. Dette
aggregatet har passert teknisk levetid for lenge siden og bør skiftes. Nytt aggregat bør dimensjoneres
for å forsyne hele bygget.

1978-delen av B-bygget forsynes av et Novema aggregat på 6000m³/h fra 2020. Visuelt sett i
god  stand, men var ikke i drift under befaringstidspunkt.
Resten av B-bygget forsynes av et Danvent aggregat fra 2000. Fungerer greit, men nærmer
seg  teknisk levetid.
Kanalnettet i bygg B er delvis fra 1978 og delvis fra 2000. Teknisk levetid på kanalnett er ca 40
år. Kanalnettet bør kontrolleres og renses.

Gymsalbygget har kun avtrekksventilsjon i garderobedelen i form av avtrekksvifter på tak. Disse har
nådd teknisk levetid. Selve gymsalen er ikke ventilert. Det bør installeres balansert ventilasjon på
hele  bygget.

4/5 – Elektro og automasjon

Lavspent forsyning
Hovedfordeling er plassert i 1 etg bygg B med et inntaks skap under trapp i underetg. Nettstasjon
er  frittstående og er plassert utenfor skolebygningen i enden av leskuret. Hovedfordeling er delvis
av  nyere dato og det anslås at denne er modernisert i 2000. Utover normalt tilsyn og vedlikehold
så er  det ikke nødvendig med andre tiltak på denne installasjonen de neste 10 årene.
Mangelrapport fra  stedlig tilsyn har blitt fulgt opp og mangler skal være utbedret.

Bygg A og B: Underfordelinger plassert i bygg A er delvis modernisert og er i god stand.
Fordelingsnettet er av typen IT 230V. Underfordeling i fyrrom i kjeller er av eldre årgang. Det er
benyttet patronsikringer, men installasjonen er i god stand. Det elektriske anlegget er i hovedsak også
fra byggeår. Installasjonen er i god stand og fungerer etter intensjonen. Det er anbefalt at
installasjonen skiftes i løpet av 2031.

I gymbygget er det i hovedfordeling benyttet patronsikringer fra byggeåret 1969. Det elektriske
anlegget er av eldre årgang og over forventet levetid. Hele anlegget bør byttes i løpet av
2021.  Fordelingsnettet er av typen IT 230V.

Belysning
Bygg A/B: Belysning er i hovedsak lysrørarmatur som er av eldre årgang. Det er i enkelte rom
armaturer av nyere type. Det er anbefalt at installasjonen av eldre årgang skiftes til LED armaturer
i  løpet av 2031.
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Gym bygg: Belysning er fra byggeår 1969. Belysning er i god stand og fungerer etter intensjonen.
Det  er anbefalt at installasjonen skiftes i løpet av 2031.

Det er ikke kartlagt avvik på belysningsstyrke i byggene. Merk at det kun er foretatt
sporadiske  målinger og på dagtid for å få en indikasjon på om belysning er iht anbefalinger
fra lyskultur.

Nødlysanlegget
Nødlysanlegget er desentrialisert og består av markeringslys over rømningsdører og ved
retningsendringer. Enkelte armatur er skiftet og av nyere dato med LED, mens resterende del av
installasjonen er fra forskjellige år. Anlegget blir kontrollert og vedlikehold med serviceavtaler.
Installasjonen er i god stand, men det bemerkes at det kun er vurdert tilstand på det matriellet som
faktisk er i bygget. Det henvises til RIBr rapport for fullstendig vurdering av gjeldende regelverk og
evt  tiltak utover rehabilitering av eksisterende installasjon.
Det henvises til RIBr rapport for fullstendig vurdering av gjeldende regelverk og evt tiltak
utover  rehabilitering av eksisterende installasjon.

Elvarme
Det er benyttet elektriske panelovner i Bygg B mens det i bygg A er benyttet radiatorvarme og
noe  elektriske panelovner i 3 etg. Ved rehabilitering av byggene så bør det etableres
radiatorvarme.

I gymbygget er det ESWA el.varme i gymsalen og varmekabler, samt strålevarme i garderober og
dusjer. Anlegget er fra 1969 og levetiden er utgått.

Elkraftaggregater
Det er installert reservekraftaggregat i B bygget, med det er tatt ut av bruk.

Integrert kommunikasjon
For byggene A og B er det etablert data nettverk hvor det er installert termineringsrack med
RJ-45  paneler for kablingen for IKT systemene. Spredenettets kategori og type kabling er ikke
kjent.

Uttak ved arbeidsplassene (primært dobbelt uttak) er utført med RJ45 kontakter. For øvrig er
det  etablert accespunkter i bygget for det trådløse nettverket.

Anlegget fungerer tilfredsstillende. Hvor god mobildekning er i bygget er ikke kontrollert.

Brannalarmanlegg
For byggene A og B er det installert brannalarmanlegg med brannsentral Simens Cerberus CBA 1000
plassert ved inngang til bygg B og brannalarmanlegget skal være heldekkende. Sentralen er ikke
koblet opp mot vaktsentral. Magnetkontakt er og tilknytt brannalarmanlegget slik at enkelte dører
lukkes ved deteksjon. Installasjonen er så gammel at det ikke lenger er mulig med utvidelser eller
godt  nok vedlikehold. Det bemerkes at det kun er vurdert tilstand på det matriellet som faktisk er i
bygget.  Det henvises til RIBr rapport for fullstendig vurdering av gjeldende regelverk og evt tiltak
utover  rehabilitering av eksisterende installasjon. Det anbefales at installasjon skiftes under
rehabilitering av  de ulike byggene og fortrinnsvis i 2021 og 2031.

Det er ikke sentral driftskontroll i noen av byggene (SD-anlegg) i dag. Ventilasjon og varme styres
lokalt. Ved rehabilitering av bygget bør det benyttes SD-anlegg slik at styring og overvåkning av
varme  og ventilasjon kan gjøres sentralt i samtlige deler av bygningsmassen. Det anbefales at
SD-anlegg  etableres ifb med rehabilitering av de ulike byggene og fortrinnsvis i 2021 og 2031. De
delene som  ligger til rette for etablering burde få det umiddelbart.

Skoleringing
Det er montert et sentralt uranlegg fra Westerstrand. Biur er montert i klasserom og andre
sentrale  rom. Skoleringing er montert med egne høytalere separat fra brannklokkene og begge
disse  anleggene fungerer tilfredsstillende i dag.
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6 - Andre installasjoner

Det er en hydraulisk heis mellom 1 etg og 2 etg i bygg B. Heis er fra 1985 og bør vurderes
modernisert p.g.a. driftsproblemer og en lite driftsvennlig konstruksjon. Så det er anbefalt
at  installasjon skiftes i løpet av 2031.

I bygg A er det også montert en trappeheis som er tatt ut av drift p.g.a. driftsproblemer. Biblioteket
er  da ikke lenger tilgjengelig for rullestolbrukere. Ny trappeheis anbefales installert i 2021.

7 - Utendørs

Betongtrapp og tretrapp i utendørsområdet er i god stand. I uværskuret er det malingsslitasje på
søyler og bjelker som anbefales å males på ny. Det er også observert avskallet betong inn til
armering. Sannsynligvis har armering rustet først og sprengt ut betongen. Betongskaden kan stå
slik  den er, men det er viktig å følge med på om tilsvarende skader oppstår, spesielt på undersiden
av  taket. Porebetong vil kunne trekke fukt inn til armering. Taket må befares for å vurdere behov for
utskiftning av taktekking.

9 – Dokumentasjon- rapporter- HMS

Universell utforming. Funksjonalitet, planløsninger og utforming
Bygg A har tidligere hatt trappeheis som nå er ute av drift som gikk fra 2. et til 3.et. Det er dermed nå
kun tilgang via trapp opp til bibliotek. I Bygg B er det en heis fra u.et til 2. et, men denne brukes kun
til  å transportere varer på grunn av dårlig tilstand. Det er et handicap toalett i 1. et i Bygg B. Det
anbefales å utarbeide en egen UU-rapport som vil fange opp eventuelle mangler.

Mugg/ sopp/ råte/ fukt
Det er ikke opplyst om problemer med mugg/ sopp/ råte og fukt, utenom noe fukt i
vinduskarmer.  Dette blir behandlet ved utskiftning og vedlikehold av vinduer.

Skadedyr
Det er opplyst at det er observert sølvkre. Det må opprettes avtale med skadedyrfirma.

Energivurdering av tekniske anlegg
Det er krav til regelmessig energivurdering av tekniske anlegg som skal utføres iht NVE sine krav og
skjema. Kravet gjelder ventilasjonsanlegg med samlet nominell effekt over 12kW eller som betjener
et  oppvarmet bruksareal over 500m². Skal utføres hvert fjerde år. Det er ikke forelagt slik vurdering
fra  nyere tid. Energivurdering må utarbeides.

Sammendrag og anbefalinger strakstiltak (0-1 år) – Stavern skole

Det er etter vår vurdering og gjennomgang av risiko estimert og anbefalt følgende:

Strakstiltak (0-1år):

• Utv. vinduer, dører, porter:
o Glassbyggestein i Bygg A er knust og må skiftes ut.

• Gesimser, takrenner og nedløp:
o Nedløpene i Bygg A bærer preg av slitasje og skader. Det må etableres nye nedløp i

Bygg A.



• Trapper, balkonger mm:
o Rekkverk i trapp fra loft til 2. et. har for store åpninger. Det anbefales å etablere nytt

rekkverk i trapp.
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• Sanitæranlegg:
o Videoinspeksjon av bunnledninger
o Utskifting av sanitæranlegg i samtlige bygg

• Varmeinstallasjoner:
o Utskifting av varmeanlegg

• Luftbehandling:
o Nytt ventilasjonsanlegg i bygg A
o Kontroll og rengjøring av kanalnett i bygg B
o Nytt ventilasjonsanlegg i gymbygg

• Brannalarm:
o Alarmoverføring til brannvesenet ved utløst brannalarm må installeres.

• Radon:
o Radon er målt i 2011. Verdier var under tiltaksgrense. Radonnivået kan endres over

tid. Det anbefales nye målinger hvert 5.år.

For øvrige tiltak i 10-årsperioden og ytterligere detaljer for strakstiltak, henvises det til del
2  Tilstandsregistreringsskjema
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Særskilte kartlegginger
Det har blitt utført en egen brannteknisk tilstandsvurdering i forbindelse med
tilstandskartleggingen. Brannteknisk tilstandsvurdering utført av Norconsult i 2021 ligger vedlagt
denne rapport.

Tilstandsregistreringsskjema med fotoserier –
Detaljnivå
Fremgår på neste side.

Vedlegg



• Brannrapport
• Radonrapport
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HMS-konsekvens =
1-5 1-2

= Liten/ ubetydelig risiko

Stavern skole

Bygg A, Bygg B og gymbygg Drift og vedlikeholdskonsekvens =
5-7 3-4

= Middels/ betydelig risiko

Objektnr: Estetikk og funksjonalitetskonsekvens =
7-9 6-9

= Stor/ kritisk risiko

3 Etasjer Areal BTA (m 2): 4 143
Antall brukere: 196 elever og 40 ansatte
Registreringsformål: Vedlikehold, forskriftsavvik og- endringer
Byggeår/ rehabilitert år: 1908/1964/1969/1978/2000
? :TK Revisjonsnummer: 0
Hjemmel: 10. Granneloven
1. Brann- og eksplosjonsvernloven 11. Diskr.- og tilgjengelighetsloven 2. Arbeidsmiljøloven 12. PBL
3. Eltilsynloven 13. Kulturminneloven 4. Energiloven 14. Produktkontrolloven 5. Sivilbeskyttelsesloven 15. Leiekontrakt
6. Strålevernloven 16. Vedtak bystyre/ byråd 7. Lov om folkehelsearbeid 17. Krav i FDVU-dok  8. Matloven 18. Forsikringskrav 9.  Forurensningsloven 19.
Særlige bruker/ funksjonskrav
Konsekvenstyper:
1=Fare for liv og helse/ Tap av
kulturminne(9)
2=Pålegg foreligger(8)
3=Sikkerhet(7)
4=Pålegg påregnelig/ Tap av
verneverdi(6)
5=Helse og Miljø/ Mulig tap av



opprinnelige materialer(5)
6=Driftsavbrudd/ Reparasjon(4)
7=Vedlikeh./ Forebygg konserv.(3)
8=Funksjonalitet(2)
9=Estetikk(1)
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Konsekvensgrader:
0= Ingen konsekvenser
1= liten konsekvens (<20%) 2= middels konsekvens(20-50%) 3= store konsekvenser(>50%)

Sannsynlighetsgrader:
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Registreringsdato: 2021-03-17
Tilstandsgrader:
0=Ingen avvik
1=Ikke vesentlige avvik 2=Vesentlige avvik
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Vedlikeholds kostnad
Utviklings kostnad
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Sum eks. mva: 35 470 000 % 30 514 000 4 956 000

2 Bygning

210 Grunn og fundamenter Ukjent fundamentering for Bygg A. Det er ikke utført undersøkelser av  fundamentering, men det er heller ikke opplyst om
skader på
fundamenteringen. Ingen tegn til avvik observert. Det er drenert ved
langside(ut mot Helgeroveien) av bygg A i ca. 2000.

210 Grunn og fundamenter Bygg B og gymbygg har betongfundamenter. Krypkjeller under  gymbygg. Ingen skader er registrert.
210 Grunn og fundamenter Befaring av krypkjeller i Bygg A ble begrenset til å ta bilde i åpningen. Fra åpning er det observert betongdekke som gulv i 1.
etasje. Noe
forskaling står igjen. Krypkjeller ved åpning var tørr, uten tegn til
vesentlig fukt.

220 Bæresystemer Den eldste del av Bygg A er oppført i teglstein og takstoler av tre. Ingen  tegn til avvik på takstoler. Senere har Bygg A blitt bygd på i
hver ende.
Bygg B er oppført i betong, og med støpt betongdekke som
takkonstruksjon. Ingen avvik registrert. Gymsal er oppført i betong,
ingen avvik registrert.

230 Yttervegger Yttervegger av teglstein i Bygg A. Fasader mot sjø er mer slitt enn  fasader mot vest og nord. Det er observert en del sprekker i pussens
overflate. Yttervegger av betong i Bygg B. Her er det også observert
sprekker i puss.

Krakelering bilde 230.03, Bygg A. Rissene skyldes ofte uttørking/svinn
på grunn av bindemiddelanrikning i overflaten.

Malingsavskalling bilde 230.04, Bygg B. Trolig pga bruk av feil maling.

Sprekker pga. setninger/spenninger bilde 230.02, Bygg A.

Det er funnet malingsspann fra 2004 til maling fasade øvre del Bygg A.
Dette er en akrylbasert maling med navn Jotun max for mur. Det er
også funnet malingsspann fra 2014 til maling av Bygg A og B. Dette er
en diffusjonsåpen og vannavvisende silikonemulsjonsmaling for
utendørs bruk med navn Jotun premium mur. Det er funnet
malingsspann med navn Jotaproff akryl interiør. Det ble videre opplyst at
skadene kom etter at veggene ble malt innvendig.
Ingen tiltak.

1 7 2 1 2

0 0
Ingen tiltak. 1 7 2 1 2 0 0 Ingen tiltak.

210.01 1 7 2 1 2

0

Ingen tiltak.

220.01-

220.04 1 7 2 1 2
0 0

Det anbefales å engasjere malermester eller tilsvarende for å finne ut hvilken
maling som er brukt hvor. Dersom feil maling er valgt bør det vurderes å fjerne
denne og male på ny, med egnet maling. Krakelerte områder kan etter at maling
er fjernet, overflatebehandles med egnet produkt som fyller rissene. Omfang av
nødvendig maling i 10-års perioden avhenger av konklusjon etter
spesialistvurdering. Kostnad medtatt for behandling av halve fasadeareal til Bygg
A og Bygg B.

230.01-

230.04 2 7 2 2 4 2022



350 000 350 000 0
230 Yttervegger Tilfylte kjellervegger Bygg A. Det er observert malingsflassing, avskallet  puss, saltutslag og vannmerker oppetter vegg fra tidligere
oversvømmelse. De overnevnte skadene indikerer stor fuktpåkjenning
sannsynligvis pga dårlig drenering og sårbart for oversvømmelser.
Usikker på om oversvømmelse skyldes flom eller lekkasje fra utstyr.
Siden det er sluk i gulv og vannmerke var høyt på veggen, som viser at
det har vært store mengder med vann, så antas oversvømmelsen å
være pga flom.
Det anbefales å frigrave kjellervegger hvor de er tilgjengelig mot det fri og legge
grunnmursplate og isolasjon, legge drensrør og tilfylle med drenerende masser.
Det kan bli nødvendig å lage dreneringsgrøft for å lede vannet bort. Dette gjelder
øst og nord fasade med kjeller. 230.07-

230.08 2 7 2 2 4 2022

200 000 200 000 0
230 Yttervegger Se over. Dersom det viser seg, slik antatt, at grunnvannsspeilet kan bli så høyt at det blir  flom i kjelleren bør man vurdere sikringstiltak:
sikre gulvsluk mot
vanninntrengning, tette sprekker, lage pumpesump og installere automatisk
pumpe.
230.07-

230.08 2 7 2 2 4 2022
150 000 150 000 0
230 Yttervegger Overflater kjeller. Se over. Det er satt av en sum til generell oppussing av kjeller og overflater. 230.07-

230 Yttervegger Yttervegger i gymbygg er kledd delvis i tre og delvis pusset og malt.  Stående trekledning i front er nylig skiftet, men var umalt på
befaringsdag, antar at det skal males. På øvrig brunmalt kledning ble
det ikke observert vesentlige skader.

230 Yttervegger Yttervegger i gymbygg er kledd delvis i tre og delvis pusset og malt.  Pussen generelt er uskadd, med unntak av den bakre delen av
bygget.
Basert på den brå overgangen fra skadd til uskadd puss/maling på øst
fasade mistenkes det at veggene er bygget opp av forskjellige
materialer/utførelse. Skadene viser sannsynlig bruk av diffusjonstett
maling, hvilket i så fall er uegnet for puss. Sprekkemønster på øst
fasade er vanskelig å tolke, men tyder på bevegelser i bakenforliggende
vegg.

234 Utv. vinduer, dører, porter Oppløftede vinduer inn til bibliotek i Bygg A er skiftet i 2020 og er i god  stand. Aluminiumsvinduer fra 2000 på fasade ut mot
Helgeroveien i
Bygg A. Det trekkes vann inn i fugene til vindu ved uvær.
Ingen tiltak.

Skadde deler av fasade males og behandles. Fjern all gammel maling og skadd  puss. Deretter males det med diffusjonsåpen malingssystem. Sprekker
tettes.

Det anbefales som første tiltak å fuge.

230.08
2 7 1 2 2 2025 400 000 400 000

230.05-

230.06 1 7 1 1 1

0

230.05-

230.06 2 7 1 2 2 2022

100 000 100 000

234.01 2 7 2 1 2 2022
10 000 10 000 0
234 Utv. vinduer, dører, porter Glassbyggestein på Bygg A er knust. Glassbyggestein må skiftes ut. 234.02 2 7 2 2 4 2021 25 000 25 000 0
234 Utv. vinduer, dører, porter Resterende vinduer i Bygg A er av eldre årgang og bærer preg av alder og slitasje.
Det anbefales å skifte resten av vinduene i Bygg A. 234.03 2 7 2 2 4 2022 300 000 300 000 0
234 Utv. vinduer, dører, porter Utvendige dører bærer preg av alder og slitasje. Det anbefales å skifte ut dører. Gammel dør og karm demonteres. Ny dør



monteres med nye fôringer, gerikter og fugetetning. Bevaringsverdige dører
repareres om mulig
234.04 2 7 2 2 4 2023
250 000 250 000
234 Utv. vinduer, dører, porter Aluminiumsvinduer og trevinduer i Bygg B. Vinduer i tilbygg fra 2000 er i  generelt god stand. Resterende vinduer i Bygg B
er av eldre årgang og
det ble opplyst om at det trenger vann inn i fuger på vindu på fasade
mot sør-øst.
Det anbefales å skifte ut vinduer av eldre årgang. Det anbefales også å vurdere
etterisolering av veggskiver under, men dette er ikke tatt med i pris. 234.05-

234.06 2 7 2 2 4 2022
600 000 600 000 0
234 Utv. vinduer, dører, porter Vindu i tak i trappegang. Det opplyses om tidligere lekkasjer rundt vindu. Vindu skiftes ut i forbindelse med takutskiftning.

234.05 2 7 2 2 4 2023 10 000 10 000 0
234 Utv. vinduer, dører, porter De større vinduer i gymsal er skiftet i 2021. De resterende mindre vinduene er av eldre årgang og bærer preg av slitasje.

237 Solavskjerming Markiser er brukt som solavskjerming i Bygg B. Det er ikke
Det anbefales å skifte ut vinduer av eldre årgang. 234.06 2 7 2 2 4 2023 50 000 50 000 0 Det anbefales å etablere utvendig solavskjerming i Bygg A på

fasade mot

solavskjerming i Bygg A. Under befaring ble det uttrykt et behov for  solavskjerming.
Helgeroveien og bytte ut markiser med utvendig solavskjerming for Bygg B. 237.01 2 7 1 2 2 2023
300 000 300 000 0

240 Innervegger Innervegger av mur i Bygg A. Generelt en del slitasje på innervegger. Alle innervegger i Bygg A bør rengjøres og påføres 2 strøk maling.
Det settes  også av en sum til reparering av skader på veggene.
240.01-

240.02
2 7 1 2 2 2024 1 500 000 1 500 000 0

240 Innervegger Det er opplyst om at de fleste innervegger i Bygg B er av gips. Det er  registrert malingsslitasje på innervegger.
240 Innervegger Innervegger i gymbygg. Overflater av diverse typer, gips,  baderomsplater, panel, flis og betong.
Alle innervegger i Bygg B bør rengjøres og påføres 2 strøk maling 240.03 2 7 1 2 2 2024 1 700 000 1 700 000 0 Generell oppussing, spesielt i garderober
hvor det anbefales nye overflater. 240.04-

240.06
2 7 1 2 2 2025 600 000 600 000 0

244 Innv vinduer, dører, foldevegger Innvendige dører i Bygg A bærer preg av alder og slitasje. Dører i Bygg A anbefales å skiftes ut. Gammel dør og
karm demonteres. Ny dør  monteres med nye fôringer, gerikter og fugetetning. 244.03 2 7 1 2 2 2025
700 000 700 000 0
244 Innv vinduer, dører, foldevegger Innvendige dører i Bygg B(byggetrinn 1964 og 1978) bærer preg av alder og slitasje.
Dører i Bygg B anbefales å skiftes ut. Gammel dør og karm demonteres. Ny dør
monteres med nye fôringer, gerikter og fugetetning. 244.02 2 7 1 2 2 2025
800 000 800 000 0
244 Innv vinduer, dører, foldevegger Innvendige dører i Bygg B(byggetrinn 2000) bærer preg av noe  malingsslitasje.
Dører males med 2 strøk begge sider. 2 7 1 2 2 2025 20 000 20 000 0
244 Innv vinduer, dører, foldevegger Innvendige dører i gymsal er antagelig originale og bærer preg av alder  og slitasje.

250 Dekker Det er opplyst om armerte betongdekker i begge skolebygg. I gymsal er  dekke av støpt betong over krypkjeller. Ingen tegn til avvik registrert,
men dekker i skolebygg var ikke tilgjengelig for inspeksjon.
Det anbefales å skifte ut innvendige dører i gymsal etter endt levetid. Gammel  dør og karm demonteres. Ny dør monteres med nye fôringer, gerikter og
fugetetning.

Ingen tiltak, men ved anledning bør man kartlegge betongdekkene i skolebygget.
244.03 2 7 1 2 2 2025
300 000 300 000 0

1 7 2 1 2
0 0

255 Gulvoverflater Gulvoverflater av gulvbelegg i Bygg A. Bærer preg av slitasje. Skifte ut alt gulvbelegg i Bygg A. 255.01-

255.02
2 9 2 2 4 2023520 000 520 000 0

255 Gulvoverflater Gulvoverflater av gulvbelegg i Bygg B bærer preg av slitasje. Det er  observert noe gulvbelegg i generelt god stand.
Skifte ut mesteparten av gulvbelegg i Bygg B. 255.03 2 9 2 2 4 2023550 000 550 000 0
255 Gulvoverflater Se over. Rundsum satt av til vedlikehold av gulvbelegg i god stand i Bygg B. 255.04 2 9 1 2 2 202750 000 50 000 0
255 Gulvoverflater Gulvoverflater av laminat i Bygg A på loft i klasserom og bibliotek.  Laminatgulv er preget av noe slitasje og det er observert stor
avstand
mellom noen av stavene. Dette medfører etablering av støvdeponi.

255 Gulvoverflater Gymbygg: Flis i våtrom og banebelegg for øvrig. Mesteparten gammelt
Utskiftning av laminat i klasserom og bibliotek på grunn av slitasje og stor
avstand mellom staver. 255.05-

255-06 2 9 2 2 4 2023

Generell utskiftning av gulvbelegg og flis hvor dette er gammelt. Sørger for bedre
150 000 150 000 0

vaskbarhet.
255.07 2 9 2 2 4 2025 600 000 600 000 0 og slitt.

256 Himlinger Systemhimling i Bygg A. Det er opplyst om at disse er av nyere årgang,  og de er registrert i generelt god stand. Noen steder er det dog
slitasje
på himling.
Det anbefales å skifte himlinger med slitasje i Bygg A.
256.01 1 7 2 2 4 2024
200 000 200 000 0
256 Himlinger I Bygg B er det noe systemhimling, noe nedforet spilehimling, noe  perforert himling. Store deler av himling i Bygg B er slitt.
Det anbefales å skifte ut store deler av himling i Bygg B. 256.02-



256.04
2 7 2 2 4 2024 600 000 600 000 0

256 Himlinger Spilehimlinger i gymsal. Fast himling i garderobe. Ingen vesentlige  skader.

260 Yttertak Tak på Bygg A er av tegltakstein og det opplyses om at tak trolig er fra
I forbindelse med utskiftning av ventilasjon i garderober, skiftes også himlingen  ut her.

Tak på Bygg A skiftes ut. Takstein av tegl ser ut til å ha resterende levetid og det
256.05-

256.06
1 7 2 1 2 2022 100 000 100 000 0

1950-tallet. Det er opplyst om lekkasjer fra tak, teknisk levetid endt.

260 Yttertak Flatt tak på Bygg B av asfaltpapp. Det opplyses om at taktekking trolig

anbefales å vurdere å gjenbruke teglstein. 260.01 2 7 2 2 4 2023 Det anbefales å høytrykk spyle taket. 260.02-

1 000 000 1 000 000 0

er fra ca. 2000. Ingen skader registrert, men det er observert noe
organisk vekst.
260 Yttertak Yttertak gymsal av asfaltpapp. Yttertak ikke befart. Basert på byggeår

260.04
1 7 2 1 2 202310 000 10 000 0

Taket må befares for å vurdere behov for utskiftning av taktekking. Kostnad
1968 kan det være rimelig scenario at taket ikke har blitt skiftet.

265 Gesimser, takrenner og nedløp Det er opplyst om at takrenner fungerer. Nedløpene i Bygg A bærer preg av alder, slitasje og skader. I Bygg B er det
innvendige nedløp. Det
er ikke opplyst om lekkasjer fra disse. Det er ikke registrert skader på
nedløp i gymsal.
medtatt for utskiftning av tak og etterisolering. Tilstandsgrad satt til 3 pga. ukjent. 3 7 2 1 2 2022

Det anbefales å etablere nye nedløp i Bygg A.
265.01-

265.03 2 7 2 2 4 2021
500 000 500 000 0 50 000 50 000 0

270 Fast inventar Ikke vurdert. Ikke relevant. 0 0 271 Murte piper og ildsteder Ikke relevant. Ikke relevant. 0 0

273 Kjøkkeninnredning Kjøkkeninnredning i Bygg A og Bygg B bærer preg av alder og slitasje. Kjøkkeninnredning i Bygg A og Bygg B bør oppgraderes.

273.01 2 7 2 2 4 2025 250 000 250 000 0 273 Kjøkkeninnredning Skolekjøkken i Bygg B er av eldre årgang, men har noen nye komfyrer. Det anbefales å

skifte ut skolekjøkken i løpet av 10-års perioden. 273.02 1 7 2 1 2 2031 450 000 450 000 0

276 Sittebenker, stolrader, bord Ikke vurdert. 0 0 280 Trapper, balkonger mm Rekkverk i trapp fra 2. et til loft til har for store åpninger. Det anbefales å

etablere nytt rekkverk i trapp. 280.01 2 3 2 2 4 2021 30 000 30 000 0

280 Trapper, balkonger mm Trapp i Bygg A med skifer på inntrinn. Rekkverk er det noe  malingsslitasje på.
Det anbefales å male rekkverk. 280.02 1 7 2 1 2 2025 10 000 10 000 0
280 Trapper, balkonger mm Trapp opp til bibliotek med gulvbelegg. Ingen tegn til avvik. Ingen tiltak. 280.03 1 7 2 1 2 0 0 280 Trapper, balkonger mm Trapp
i Bygg B dekket med skifer i generelt god stand. Ingen tiltak. 280.04 1 7 2 1 2 0 0

285 Tribuner og amfier Ikke relevant. Ikke relevant. 0 0 0 0
286 Baldakiner og skjermtak Skjermtak ved inngang Bygg B. Mye overflaterust på stålbæring og  ødelagt maling. Maling på himlingsbord er slitt og skaller
av. Beslag
langs kant av tak i grei stand.
Rive himlingsbord og beslag for å komme til stål. Stålet overflatebehandles og  males. Det tas samtidig kontroll på tilstand på det som ikke var synlig.
Skifte  takmembran, nytt beslag og ny himling.
2 7 2 2 4 2022
150 000 150 000 0
0 0
290 Andre bygningsdeler Ikke vurdert. Ikke relevant. 0 0

Snittverdi pr registrering 1,7 7,1 2,87
SUM BYGNINGSMESSIG NETTO 13 585 000 13 585 000 0

3 VVS-installasjoner
310 Sanitærinstallasjoner Bunnledninger er ikke inspisert. Antatt støpejernsrør fra byggeår. Det er  ikke rapportert om problem med avløpet. For A-bygget
vil disse være
over 100 år gamle om de ikke har vært skiftet, og er trolig i dårlig stand.

310 Sanitærinstallasjoner A-bygget: Rørføringer for sanitærinstallasjoner i A-bygget er i hovedsak  kobberrør (VV og KV) og støpejernsrør fra 50 tallet.
Rørene har nådd
teknisk levetid og er i generelt dårlig stand, med rust og spor etter
lekkasjer. Utstyr for sanitærinstallasjoner i A-bygget består for det meste
av eldre gulvmonterte toaletter og servanter med togreps
blandebatterier. Utstyret er gammelt og slitt og modent for utskifting Det
er to varmtvannsberedere på hhv 200 og 400l, disse har passert teknisk
levetid med god margin.
Bunnledninger bør videoinspiseres for å kartlegge tilstand. Resultat av slik
inspeksjon vil avgjøre omfang og metode for eventuelle tiltak. Gjelder både A- og

B-bygget. 2 7 3 3 9 2022



Sanitæranlegget i A-bygget har i stor grad nådd eller passert teknisk levetid og er
modent for utskifting i sin helhet. Dette inkluderer nye ventiler og inntaksfiltre på
vanninntaket. Fra gjeldende norsk prisbok. Det er lagt på 10% for
bygningsmessige arbeider.310.01-

07 2 5 2 3 6 2022
100 000 100 000 0 1 650 000 20 % 1 320 000 330 000

310 Sanitærinstallasjoner Avløpsrør i B-bygget er støpejernsrør fra de respektive  byggeår(1964/68, 1978, 2000). Ingen avvik registrert. Teknisk levetid ca
50 år.
B-bygget: Avløpsrør bør videoinspiseres/renspyles for å kontrollere og kartlegge  tilstand. Resultat av slik inspeksjon vil avgjøre omfang og metode for
eventuelle  tiltak. Gjelder 78-delen og 64/68 delen.
310.08-

10
1 7 2 2 4 202230 000 30 000 0

310 Sanitærinstallasjoner B-bygget: Fordelingsnett for kaldt- og varmtvann er kobberrør fra de  respektive byggeår(1964/68, 1978, 2000). Teknisk levetid
for kobberrør
er ca 40 år. Utstyr for sanitærinstallasjoner består for det meste av
gulvmonterte toaletter og servanter med togreps blandebatterier.
Utstyret er gammelt og slitt og modent for utskifting. Unntaket er 2000-
delen av B-bygget, samt toalettkjerne i kjeller i 78-delen, hvor utstyret er
av noe nyere dato med vegghengte wc og ettgreps batterier. Teknisk
levetid ca 20 år.

310 Sanitærinstallasjoner Gymbygget: Rørføringer for forbruksvann i gymbygget er kobberrør fra
B-bygget: Kobberør i 64/68 delen og i 78-delen har nådd teknisk levetid og bør
skiftes. Dette betinger skjult montasje med rør i rør system med tilhørende
bygningsmessige arbeider. Gammelt sanitærutstyr som toaletter og
togrepsbatterier skiftes. Fra gjeldende norsk prisbok. Det er lagt på 10% for

bygningsmessige arbeider. 310.11-

18 2 7 2 3 6 2022

2 000 000 20 % 1 600 000 400 000
Sanitæranlegget i gymbygget har i stor grad nådd eller passert teknisk levetid og
byggeår (1969). Utstyr for sanitærinstallasjoner består for det meste av
gamle gulvmonterte toaletter og servanter med togreps blandebatterier.
Det er to stk 300L varmtvannsberedere fra 1999.

320 Varmeinstallasjoner A-bygget(minus øverste etasje) og deler av B-bygget har vannbåren  varme via radiatorer. Energikilde er en 225kW el-kjel fra
2005. Det er
også en gammel oljekjel av typen Norrahammars bruk fra 1964, denne
er ikke i bruk.
320 Varmeinstallasjoner Varmesentralen og varmeanlegget i A-bygget med rørføringer og  radiatorer er fra 50 tallet. Passert teknisk levetid og er modent
for
utskifting. Varmeanlegget i B-bygget med rørføringer og radiatorer er
delvis fra midten av 60-tallet og delvis fra 2000. Den delen som er fra 60-
tallet har nådd teknisk levetid og er modent for utskifting. 2000-delen er i
bra stand.
er modent for utskifting i sin helhet inklusive "bunnledninger" i blindkjeller. Dette  inkluderer også nye ventiler og inntaksfiltre på vanninntaket. Fra
gjeldende norsk  prisbok. Det er lagt på 10% for bygningsmessige arbeider.

info

Det bygges ny varmesentral med varmepumpe som energikilde og el-kjel som  spisslast. Varmeanlegg skiftes i sin helhet med rør og radiatorer i både A-
og B bygget. Radiatorer i 2000-delen i B-bygget bør skiftes for å tilfredstille  lavtemperatur energitilførsel fra varmepumpe. Anlegget dimensjoneres for å
inkludere øverste etasje av A-bygget, samt 1978-delen av B-bygget som har  elektrisk oppvarming i dag. Fra gjeldende prisbok. Det er lagt på ca 30% for
demontering av eksisterende anlegg og bygningsmessige arbeider.
310.19-

28 2 7 2 3 6 2022
330 000 20 % 264 000 66 000
0 0

0 0

320.01-

09 2 7 2 3 6 2022

5 000 000 30 % 3 500 000 1 500 000
0 0
330 Brannslokking Se egen brannteknisk rapport. 0 0 0 0
340 Gass og trykkluft ikke relevant 0 0 0 0
350 Prosesskjøling Ikke relevant 0 0 0 0
360 Luftbehandling Øverste etasje i A-bygget forsynes med luft av et Comfort-Ventilation  aggregat fra 1978. Ca 1900 m³/h. Dette aggregatet har passert
teknisk
levetid for lenge siden og bør skiftes.



360 Luftbehandling I første og andre etasje i A-bygget består luftbehandlingen av CO2-
Aggregat og kanalnett som betjener øverste etasje i A-bygget skiftes pga alder.  Det installeres nytt balansert anlegg som betjener alle etasjene i bygget.
Det er  lagt på 10% for bygningsmessige arbeider.
Lite hensiktsmessig løsning som gir trekkproblemer i vinterhalvåret. Lite
360.01 2 5 2 2 4 2022
1 800 000 70 % 540 000 1 260 000

styrte avtrekksvifter i hvert klasserom. Installert ca 2010. Øvrige rom har  kun naturlig ventilasjon.

energivennlig, ingen varmegjenvinning. Se tiltak i punkt over. 360.02-

03
2 5 2 2 40 0

360 Luftbehandling 1978-delen av B-bygget forsynes av et Novema aggregat på 6000m³/h  fra 2020. Visuelt sett i god stand, men var ikke i drift under
befaringstidspunkt.
360 Luftbehandling Resten av B-bygget forsynes av et Danvent aggregat fra 2000. Ca 12  000 m³/h. Fungerer greit, men nærmer seg teknisk levetid.
Ingen tiltak

Aggregat skiftes ved endt levetid.
360.04 1 7 1 1 1
0 0

360.05 1 7 2 2 4 2025
300 000 300 000 0
360 Luftbehandling Kanalnettet i bygg B er delvis fra 1978 og delvis fra 2000. Teknisk  levetid på kanalnett er ca 40 år.
360 Luftbehandling Gymsalbygget har kun avtrekksventilsjon i garderobedelen i form av
Kanalnett i bygg B bør kontrolleres og rengjøres. 360.08-

11
2 7 2 2 4 2022 100 000 100 000 0

Det installeres nytt balansert ventilasjonsanlegg i hele bygget. Det er lagt på 10%
avtrekksvifter på tak. Disse har nådd teknisk levetid. Selve gymsalen er  ikke ventilert.
for bygningsmessige arbeider. 2 5 2 2 4 2022
600 000 100 % 0 600 000 0 0
370 Komfortkjøling Ikke relevant. 0 0 0 0
380 Vannbehandling ikke relevant 0 0 0 0
Snittverdi pr registrering 1,8 6,3 4,83

SUM VVS NETTO 11 910 000 7 754 000 4 156 000

4 Elkraftinstallasjoner
410 Basisinstallasjoner for elkraft Bygg A og B: Føringsveier til kabler er utført med kabelkanaler, skjult og montasje direkte på vegg. Det er liten eller
ingen reservekapasitet i
anlegget og ved tilføring av flere kabler på vegg vil dette gi et visuelt
dårlig inntrykk. Ved rehabilitering av bygget bør det vurderes om det er
mulig å gjøre kabelføring mindre synling ved å evt etablere kabelkanaler
eller bygge inn nye føringsveier i vegg/tak. Basisinstallasjoner er fra
byggeår.
410 Basisinstallasjoner for elkraft Gym Bygg: Føringsveier til kabler er utført med skjult anlegg og  montasje direkte på vegg. Det er ingen reservekapasitet
i anlegget og
ved tilføring av flere kabler på vegg vil dette gi et visuelt dårlig inntrykk.
Ved rehabilitering av bygget bør det vurderes om det er mulig å gjøre
kabelføring mindre synling ved å evt etablere kabelkanaler eller bygge
inn nye føringsveier i vegg/tak. Basisinstallasjoner er fra byggeår.
Ved en rehabilitering av det elektriske anlegget så bør det etableres tilstrekkelig
med føringer slik at at det er god reservekapasitet.

430.01-

14 3 1 7 2 2 4 2031

2 500 000 2 500 000 0
Ved rehabilitering av det elektriske anlegget så etableres det tilstrekkelig med
føringer slik at at det er god reservekapasitet.

430.18-

21 3 1 7 2 2 4 2031

500 000 500 000 0
0 0
420 Høyspent forsyning Ikke relevant Ingen tiltak 0 0 0 0
430.01 Lavspent forsyning Bygg A og B: Underfordelinger plassert i bygg A og B er delvis  modernisert og er i god stand. Fordelingsnettet er av typen IT
230V.
Underfordeling i fyrrom i kjeller er av eldre årgang.
På sikt bør fordelingene skiftes. 430.01  og
430.12
3 3 7 2 2 4 2031
500 000 500 000 0
430.02 Lavspent forsyning Gym Bygg: Hovedfordeling er fra byggeåret og det er benyttet  patronsikringer i fordelingen. Anlegget er av eldre årgang og
over
forventet levetid.
Installasjonen i bygget skiftes.
430.16 3 3 7 3 3 9 2021
100 000 100 000 0
0 0
430.01 Lavspent forsyning Nettstasjon er frittstående og er plassert utenfor skolebygningen.  Hovedfordeling med inntak er av nyere dato og det anslås at
denne er
fra 2000.

440 Lys Bygg A og B: Belysning er i hovedsak lysrørarmatur som er av eldre  årgang. Det er i enkelte rom armatur av nyere type.
440 Lys Gym Bygg: Belysning er fra byggeår 1969. Belysning er i god stand og  fungerer etter intensjonen

443 Nødlysutstyr Nødlysanlegget er desentrialisert og består av markeringslys over  rømningsdører og ved retningsendringer. Enkelte armatur er skiftet og
av nyere dato mens resterende del av installasjonen er fra byggeår.
Installasjonen er i god stand, men det bemerkes at det kun er vurdert
tilstand på det matriellet som faktisk er i bygget. Det henvises til RIBr
rapport for fullstendig vurdering av gjeldende regelverk og evt tiltak



utover rehabilitering av eksisterende installasjon.

450 Elvarme Det er benyttet panelovner i Bygg B mens det i deler av bygg A er
Ingen tiltak 290.01-
02 0 0

Belysning som er av eldre årgang skiftes til nye LED armaturer. 430.05 3 2 7 1 2 2 2031 2 500 000 2 500 000 0 Ved overskridelse av forventet levetid så

skiftes installasjonen i sin helhet 430.20 3 1 7 1 2 2 2031 1 000 000 1 000 000 0 0 0
Ved vedligehold av byggene så etableres nytt nødlysanlegg.

430.03 3 2 7 2 2 4 2031

90 000 90 000 0
0 0
Ved rehabilitering av byggene så etableres radiatorvarme. Se post 320
benyttet radiatorvarme. I gym bygget er det benyttet ESWA og elvarme.
430.06
0 0 0 0
460 Reserve- og nødkraft Ikke lenger i drift. Ingen tiltak 690.01 0 0 0 0
Snittverdi pr registrering 1,9 7,0 4,14

SUM ELEKTRO NETTO 7 190 000 7 190 000 0

5 Tele og automatisering
510 Basisinstallasjoner for tele- og automatisering Ikke relevant medtatt i 410 basisinstallasjoner for elkraft Ingen tiltak 510 Basisinstallasjoner for tele- og

automatisering Ikke relevant medtatt i 410 basisinstallasjoner for elkraft Ingen tiltak

0 0 0 0

520 Integrert kommunikasjon Fordelingsskap for data nettverk er plassert i byggene. Uttak for  datanettverk er montert i de fleste rom. I bygget er det
plassert tråløs
ruter for spredning av nettverk. Installasjonen er i hovedsak av nyrere
dato og i god stand.

542 Brannalarm Brannsentral Simens Cerberus CBA 1000 er plassert ved inngang til  bygg B og brannalarmanlegget er heldekkende. Magnetkontakt er
og er
tilknytt brannalarmanlegget slik at enkelte dører lukkes ved deteksjon.
Installasjonen. Det bemerkes at det kun er vurdert tilstand på det
matriellet som faktisk er i bygget. Det henvises til RIBr rapport for
fullstendig vurdering av gjeldende regelverk og evt tiltak utover
rehabilitering av eksisterende installasjon.

543 Adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm Det er innbruddsalarmanlegg i bygget som det opplyses om at det er  vedlikehol på. Alarm gir ikke
tilbakemelding til vaktselskap. Det opplyses
at installasjon fungerer etter intensjonen. Det anslås at installasjonen
gammel og at levetiden er utgått
Ingen tiltak

430.07 1 7 1 1 1
0 0
0 0
Anlegget har oppnådd forventet levealder og bør skiftes i sin helhet. Oppringer til
vaktselskap og brannvesen mangler og må monteres.

540.01 1 7 2 2 4 2021

450 000 450 000 0
0 0
Ingen tiltak

1 7 1 2 2

0 0

544 Pasientsignal Ikke relevant Ingen tiltak 0 0 0 0
545 Uranlegg og tidsregistrering Fungerer etter forholden Ingen tiltak 0 0 0 0
549 Andre deler for alarm og signal Ikke relevant Ingen tiltak 0 0 0 0
550 Lyd- og bildesystemer Det er ikke vurdert tilstanden på smartboard eller prosjektor løsningene  på skolen. Installasjonen er nok av varierende alder
men i god stand.

560 Automatisering Bygg A og B: Det er ikke sentral driftskontroll i bygget (SD-anlegg).  Ventilasjon og varme styres lokalt. Ved rehabilitering av bygget
bør det
benyttes SD-anlegg slik at styring og overvåkning av varme og
ventilasjon kan gjøres sentralt i samtlige deler av bygningsmassen

560 Automatisering Gym Bygg: Det er ikke sentral driftskontroll i bygget (SD-anlegg) .  Ventilasjon og varme styres lokalt. Ved rehabilitering av bygget bør
det
benyttes SD-anlegg slik at styring og overvåkning av varme og
ventilasjon kan gjøres sentralt i samtlige deler av bygningsmassen
Ingen tiltak

0 0
0 0
SD-anlegg etableres ifb med rehabilitering av varme og ventilasjonsanlegg.

1 8 1 2 2 2021



1 000 000 50 % 500 000 500 000
SD-anlegg etableres ifb med rehabilitering av varme og ventilasjonsanlegg.

1 8 1 2 2 2031

600 000 50 % 300 000 300 000
0 0
570 Instrumentering Ikke relevant Ingen tiltak 0 0 0 0
Snittverdi pr registrering 1,0 7,4 2,20

SUM TELE OG AUTOMTISERING NETTO 2 050 000 1 250 000 800 000

6 Andre installasjoner
610 Prefabrikkerte rom (kjølerom, fryserom, baderom etc) Ikke relevant Ingen tiltak 00 0 0 0 0
620 Person og varetransport Det er heis mellom 1. etg og 2. etg i bygg B. Heis er fra byggeår og har noen driftsproblemer.
Ifb med rehabilitering av bygget så skiftes installasjon i sin helhet 620.02 3 2 7 3 3 9 2031 500 000 500 000 0 0 0 0
630 Trappeheis i bygg A I bygg a er det en trappeheis som er satt ut av drift Ny treappeheis installeres 620.01 3 3 8 3 3 9 2021 100 000 100 000 0 0 0
640 Sceneteknisk utstyr Ikke relevant Ingen tiltak 0 0 0 0
650 Avfall og støvsuging Herunder utstyr for oppsamling/ behandling av avfall, sentrastøvsuger,
pneumatisk søppeltransport mv 0 0 0 0
660 Fastmontert spesialutrustning for  virksomhet(storkjøkken)
Ikke relevant Ingen tiltak
0 0 0 0
670 Løs spesialutrustning for virksomhet Ikke relevant Ingen tiltak 0 0 0 0
690 Andre tekniske installasjoner Ikke relevant Ingen tiltak 0 0 0 0
Snittverdi pr registrering 2,5 7,5 9,00

SUM ANDRE INSTALLASJONER NETTO 600 000 600 000 0

7 Utendørs
721 Støttemurer og andre murer Ikke relevant. Ikke relevant. 0 0

722 Trapper og ramper i terreng Betongtrapp og tretrapp i utendørsområder i generelt god stand. Ingen tiltak. 722.01-

722.02
1 7 2 1 2 0 0

723 Frittstående skjermtak, leskur mv Søyler og bjelker i betong i uværskur har avskallet maling. Taket består av upussede porebetongelementer hvor det
ett sted har skallet av
betong inn til armering og her sees armeringkorrosjon. Sannsynligvis
har armering rustet først og sprengt ut betongen. Det var ikke tilgang til
tak for å vurdere takmembran.
Det anbefales å male bjelker og søyler i uværskur med egnet maling.  Betongskade i tak kan stå slik den er, men det er viktig å følge med på om
tilsvarende skader oppstår, spesielt på undersiden av taket. Porebetong vil  kunne trekke fukt inn til armering. Taket må befares for å vurdere behov for
utskiftning av taktekking.
723.01-

723.02 1 7 1 2 2 2027

5 000 5 000 0

740 Utendørs elkraft Ikke relevant Ingen tiltak 0 0 0 0
750 Utendørs tele og automatisering (min 1m fra veggliv) Ikke relevant Ingen tiltak
0 0 0 0
780 Utendørs infrastuktur Ikke relevant Ingen tiltak 0 0

Snittverdi pr registrering 1,0 7,0 2,00

SUM UTENDØRS NETTO 5 000 5 000 0

9 Dokumentasjon - rapporter - HMS Her gis en oppsummert beskrivelse av foreliggende dokumentasjon og/

eller beskriv tilstand/ registeringer og anbefalinger utfra befaring/
intervju. Skjønnsmessig fagvurdering med mindre ikke annet er nevnt
under. Aktuelle rapporter skal vedlegges sluttrapport.

903 Universell utforming. Funksjonalitet, planløsninger og  utforming
Bygg A har tidligere hatt trappeheis som nå er ute av drift som gikk fra  2.et til 3.et Det er dermed nå kun tilgang via trapp opp til bibliotek. I Bygg B er det
en heis fra u.et til 2.et, men denne brukes kun til å transportere  varer på grunn av dårlig tilstand. Det er et handicap toalett i 1.et i Bygg  B.
Det må utarbeides en egen UU-rapport som vil fange opp eventuelle mangler.
Kostnader som eventuelt følger av en slik rapport er ikke medtatt her.
2 8 2 2 4 2022

50 000 50 000 0

911 Enøkrapport Det er ikke forelagt enøkrapport 0 0

912 Energiattest/ Energimerking Yrkesbygg over 1000m² skal ha gyldig energiattest. Det forligger  energiattest fra 2013. Oppvarmingskarakter rød F

913 Energivurdering av tekniske anlegg Det er krav til regelmessig energivurdering av tekniske anlegg som skal  utføres iht NVE sine krav og skjema.
Kravet gjelder ventilasjonsanlegg
med samlet nominell effekt over 12kW eller som betjener et oppvarmet
bruksareal over 500m². Skal utføres hvert fjerde år. Det er ikke forelagt
slik vurdering fra nyere tid.

929 Aktinisk mijø Det opplyses at det foretas luxmålinger. Belysning i klasserom oppleves  som god.

962 Elektrotekniske forhold Det har vært utført tilsyn i regi av eltilsynet og det er utbedret alle  mangler og avvik skal være lukket.

964 Løfteutstyr og løfteinnretninger Det foreligger ikke fagrapport over heis installasjon. Tiltak som bør  utføres utover normalt vedlikehold er nevnt i kap 6
Ingen tiltak.

Energivurdering av ventilasjonsanleggene skal utføres hvert fjerde år.

2 2 2 2 4 2021



Se pkt 440

Se pkt 4 og 5

Ingen tiltak
0 0
0 0

50 000 50 000 0 0 0

0 0
0 0

0 0

9272 Mugg/sopp/råte/ fukt Det ble ikke observert muggsopp på befaring. Det er noe problemer  med fukt i vinduskarmene i skolebyggene. Dette blir
behandlet under
punkt 234.
Se punkt 234.
1 5 2 1 2
0 0

9273 Skadedyr Det er opplyst om at det er observert sølvkre. Det anbefales å opprette avtale med skadedyrfirma. 2 7 1 2 2 2023 20 000 20 000 0 9274

Legionella Det er ikke fremlagt rutiner for legionellabekjemping Ingen tiltak. 0 0
9291 Belysning Det er ikke kartlagt avvik på belysningsstyrke i bygget. Merk at det kun  er foretatt stikkprøver og på dagtid for å få en indikasjon på om
belysning er iht anbefalinger fra lyskultur.
Ingen tiltak

0 0

9292 Radon Radon er målt i 2011. Verdier var under tiltaksgrense. Radonnivået kan endres over tid. Det anbefales nye målinger hvert 5.år. 1 5 2 1 2 2021

10 000 10 000 0

9293 Elektriske og magnetiske felt Utforming av installasjon eller utstyr som er i bygget tilsier at det ikke skal være for høyre verdier av elektrisk eller
magnetiske felt. Det er ikke
foretatt målinger

9315 Skoldefare Det anbefales å skifte ut gamle togreps blandebatterier. Medtatt i post
Ingen tiltak

0 0

under kapittel 3 0 0

Snittverdi pr registrering 1,6 5,4 2,80

SUM RAPPORTER-DOKUMENTASJON-HMS netto 130 000 130 000 0
SNITTVERDI TOTALT 1,7 6,9 3,37
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Bilde nr. 20.01 Bygning generelt
Bygg A.

Bilde nr. 20.03 Bygning generelt
Gymbygg.



Bilde nr. 220.01 Bæresystemer
Bygg A har bæresystem av teglstein.

Bilde nr. 20.02.
Bygg B.

Bilde nr. 210.01 Grunn og
fundamenter Krypkjeller i Bygg A.

Bilde nr. 220.02 Bæresystemer
Takstol i tre i Bygg A.
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Bilde nr. 220.03 Bæresystemer
Bygg B har bæresystem i betong.

Bilde nr. 230.01 Yttervegger
Skader på yttervegger Bygg A.

Bilde nr. 230.03 Yttervegger
Krakelering på fasade mot nord-øst, Bygg A.

Bilde nr. 220.04 Bæresystemer
Bæresystem av betong i gymbygg.

Bilde nr. 230.02 Yttervegger
Sprekk pga. setninger/spenninger fasade
Bygg  A.

Bilde nr. 230.04 Yttervegger
Malingsavskalling på yttervegger Bygg B.
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Bilde nr. 230.05 Yttervegger
Fasade gymsal. Vinduer og kledning er
skiftet.

Bilde nr. 230.07 Yttervegger
Yttervegg i kjeller i Bygg A har fuktutslag.

Bilde nr. 234.01 Utv. vinduer, dører,
porter.  Aluminiumsvinduer fra 2000 i
Bygg A.

Bilde nr. 230.06 Yttervegger
Yttervegger gymsal av betong.
Malingsslitasje  og noen sprekker.

Bilde nr. 230.08 Yttervegger
Yttervegg i kjeller i Bygg A med avskallet
puss.

Bilde nr. 234.02 Utv. vinduer, dører,
porter.  Knust glassbyggestein i Bygg A.
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Bilde nr. 234.03 Utv. vinduer, dører,
porter Vinduer av eldre årgang i Bygg
A.

Bilde nr. 234.05 Utv. vinduer, dører,
porter Vinduer Bygg B.

Bilde nr. 234.05 Utv. vinduer, dører, porter
Vindu i tak Bygg A. Det er opplyst om
tidligere  lekkasjer rundt vindu.

Bilde nr. 234.04 Utv. vinduer, dører,
porter Ytterdør av eldre årgang i Bygg
A.

Bilde nr. 234.06 Utv. vinduer, dører,
porter Vinduer i tilbygg fra 2000, Bygg
B.

Bilde nr. 234.06 Utv. vinduer, dører,
porter Vinduer av eldre årgang i
gymbygg.
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Bilde nr. 237.01 Solavskjerming
Solavskjerming av markiser i Bygg B.

Bilde nr. 240.02 Innervegger
Slitasje på innervegg Bygg A

Bilde nr. 240.04 Innervegger
Liggende panel på deler av
innervegger i  gymsal.

Bilde nr. 240.01 Innervegger
Innervegger i Bygg A trenger
malingsbehandling.

Bilde nr. 240.03 Innervegger
Innervegger i Bygg B har malingsslitasje.

Bilde nr. 240.05 Innervegger
Malingsbehandlede innervegger i gymbygg.
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Bilde nr. 240.06 Innervegger
Flislagte innervegger i gymbygg.

Bilde nr. 244.02 Innv vinduer, dører,
foldevegger
Dører i Bygg B skiftes ut pga. slitasje.

Bilde nr. 255.01 Gulvoverflater
Gulvbelegg i Bygg A, bærer preg av slitasje.

Bilde nr. 244.01 Innv vinduer, dører,
foldevegger
Dører i Bygg A bør skiftes ut pga. slitasje.

Bilde nr. 244.03 Innv vinduer, dører,
foldevegger
Innvendige dører i gymbygg.

Bilde nr. 255.02 Gulvoverflater
Slitasje på gulvbelegg i Bygg A.
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Bilde nr. 255.03 Gulvoverflater
Slitasje på gulvbelegg i Bygg B.

Bilde nr. 255.05 Gulvoverflater
Laminat på bibliotek i Bygg A.

Bilde nr. 255.07 Gulvoverflater
Gulvbelegg i garderobe i gymbygg bør
skiftes  ut. Dårlige skjøter.

Bilde nr. 255.04 Gulvoverflater
Noe gulvbelegg i generelt god stand i Bygg B.

Bilde nr. 255.06 Gulvoverflater
Stor avstand mellom staver. Støvdeponi.

Bilde nr. 256.01 Himlinger
Systemhimling i Bygg A, i generelt god stand.
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Bilde nr. 256.02 Himlinger
Perforert himling i Bygg B.

Bilde nr. 256.04 Himlinger
En del slitasje på himlinger i Bygg B.

Bilde nr. 256.06 Himlinger
Himling i garderober i gymbygg skiftes
ut i  forbindelse med nytt
ventilasjonsanlegg.

Bilde nr. 256.03 Himlinger
Spilehimling i Bygg B.

Bilde nr. 256.05 Himlinger
Spilehimling i gymsal, ingen tegn til avvik.

Bilde nr. 260.01 Yttertak
Yttertak på Bygg A av takstein.
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Bilde nr. 260.02 Yttertak
Yttertak på tilbygg av asfaltpapp.

Bilde nr. 260.04 Yttertak
Noe organisk vekst på tak.

Bilde nr. 265.02 Gesimser, takrenner og
nedløp Noen nedløp av nyere årgang, Bygg
A.

Bilde nr. 260.03 Yttertak
Yttertak på tilbygg av asfaltpapp.

Bilde nr. 265.01 Gesimser, takrenner og
nedløp Skader på nedløp, Bygg A.

Bilde nr. 265.03 Gesimser, takrenner og
nedløp Det er ikke registrert skader på
nedløp i  gymbygg.
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Bilde nr. 273.01 Kjøkkeninnredning
Kjøkken i Bygg A.

Bilde nr. 280.01 Trapper, balkonger mm.
Trapp fra loft til 2.etg i Bygg A. Store
åpninger i  rekkverk. Tilgjengelig for elever.
Farlig.

Bilde nr. 280.03 Trapper, balkonger
mm.  Trapp opp til bibliotek Bygg A.

Bilde nr. 273.02 Kjøkkeninnredning
Skolekjøkken i Bygg B.

Bilde nr. 280.02 Trapper, balkonger
mm.  Trapp i Bygg A med skifer på
inntrinn.

Bilde nr. 280.04 Trapper, balkonger
mm.  Trapp i Bygg B.
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Bilde nr. 286.01 Baldakiner og
skjermtak  Skjermtak ved inngang Bygg
B. Maling på  himlingsbord er slitt og
skaller av.

Bilde nr. 290.01
Trafobygg

Bilde nr. 310.01
Avløpsrør i støpejern og VV/KV i kobber i
A bygget

Bilde nr. 286.02 Baldakiner og
skjermtak  Mye overflaterust på
bæring skjermtak.

Bilde nr. 290.02
Trafobygg i enden av leskur.

Bilde nr. 310.02
Sirkulasjonsledning VV i A-bygg. Spor etter
rust  og lekkasje.
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Bilde nr. 310.03
Gammel servant i A-bygg. Trolig fra 50-tallet.

Bilde nr. 310.05
HCWC i A-bygget

Bilde nr. 310.07
Gamle varmtvannsberedere i A-bygg

Bilde nr. 310.04
Gammel servant med togreps batteri i A-bygg

Bilde nr. 310.06
Falleferdig WC i kjeller A-bygg

Bilde nr. 310.08
Avløpsrør i støpejern i B-bygg. 1978 del
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Bilde nr. 310.09
Avløpsrør i støpejern i B-bygg. 1978 del

Bilde nr. 310.11
Kobberrør fra byggeår i 1978 del av B-bygg

Bilde nr. 310.13
WC B-bygg

Bilde nr. 310.10
Avløpsrør i støpejern i B-bygg. 1964/68 del.

Bilde nr. 310.12
HCWC B-bygg

Bilde nr. 310.14
Servant med togreps batteri. 1978 del av
B bygg
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Bilde nr. 310.15
Togreps kjøkkenbatteri B-bygg

Bilde nr. 310.17
Servant av nyere dato i i kjeller i 1978-del
av B bygg

Bilde nr. 310.19
Gammelt dusjanlegg i gymbygg

Bilde nr. 310.16
Vaskerenne med togreps batterier i
sløydrom i  B-bygg

Bilde nr. 310.18
Vegghengt WC av nyere dato i i kjeller i
1978- del av B-bygg

Bilde nr. 310.20
Servant med togreps batteri i dusjbygg
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Bilde nr. 310.21
Gammelt WC i dusjbygg

Bilde nr. 310.23
Vanninntak gymbygg.

Bilde nr. 310.25
Avløpsrør i støpejern i blindkjeller
under  gymbygg

Bilde nr. 310.22
Blandesentral dusjanlegg gymbygg

Bilde nr. 310.24
Uisolerte kaldtvannsledninger ved
vanninntak.  Dekket av kondens.

Bilde nr. 310.26
Varmtvannsberedere fra 1999 i gymbygg
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Bilde nr. 310.27
Synlige avløpsrør i blindkjeller under gymbygg

Bilde nr. 320.01
El-kjel fra 2005

Bilde nr. 320.03
Samlestokk varmesentral

Bilde nr. 310.28
Avløpsrør er et lappeverk av støpejern og

plast.

Bilde nr. 320.02
Gammel oljekjel. Ikke i bruk

Bilde nr. 320.04
Rust og drypplekkasje ved pumpekobling
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Bilde nr. 320.05
Rørføringer for forbruksvann og varme av
eldre  dato.

Bilde nr. 320.07
Radiator fra 50-tallet i A-bygget

Bilde nr. 320.09
Radiator fra 2000-del av B-bygget

Bilde nr. 320.06
Spor etter lekkasjer

Bilde nr. 320.08
Radiator fra byggeår i 64/68 del av B-bygget

Bilde nr. 360.01
Aggregat fra 1978 i A-bygget
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Bilde nr. 360.02
Ventilasjonsløsning i klasserom i A-bygg

Bilde nr. 360.04
Nytt aggregat fra 2020 for 1978-del av B-bygg.

Bilde nr. 360.06
Avtrekksventiler loft A-bygg

Bilde nr. 360.03
CO2-styrte avtrekksvifter på tak i
A-bygg.  Betjener klasserom

Bilde nr. 360.05
Aggregat fra 2000. Betjener 2000-del og
64/68- del av B-bygg.

Bilde nr. 360.07
Tilluftsventil loft A-bygg
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Bilde nr. 360.08
Avtrekksventil 1978-del B-bygg

Bilde nr. 360.10
Tilluftsventiler 64/68 del B-bygg. Kanalnett
fra  2000.

Stavern Skole

Bilde nr. 360.09
Tilluftsventil 1978-del B-bygg

Bilde nr. 360.11
Tilluftsventiler 2000-del B-bygg

Bilde nr. 410.01
Eksempel på utelampe som må festes igjen
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Bilde nr. 410.02
Eksempel på belysning i klasserom bygg A

Bilde nr. 430.01
Bygg A: Underfordeling i 3 etg.

Bilde nr. 430.03
Bygg A: Utgangsmarkeringsbelysning
med  nyere LED lyskilde

Bilde nr. 410.03
Eksempel på data kabling for tråløst nett

Bilde nr. 430.02
Bygg A: El. varmeovn

Bilde nr. 430.04
Bygg A: Arbeidsplass i 3.etg.
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Bilde nr. 430.05
Bygg A: Belysning i bibilotek i 3 etg

Bilde nr. 430.07
Bygg A: Eksempel på data skap i 3. etg.

Bilde nr. 430.09
Bygg A: El. kjele i fyrrom

Bilde nr. 430.06
Bygg A: El.ovn som må festes igjen, har
løsnet  fra veggen

Bilde nr. 430.08
Bygg A: Fyr rom i kjeller med

varmtvannstanker

Bilde nr. 430.10
Bygg A: Eksempel på eldre stråle
varmeovn  som bør byttes.
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Bilde nr. 430.11
Bygg B: Styreskap for den hydrauliske
heisen i  bygg B

Bilde nr. 430.13
Bygg B: Lys i korridor

Bilde nr. 540.01
Bygg B: Brannsentral

Bilde nr. 430.12
Bygg B: Underfordeling med
automatsikringer  med alders forskjeller

Bilde nr. 430.14
Bygg B: Personalrom.

Bilde nr. 540.02
Bygg B: Høytaleranlegg
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Bilde nr. 430.15
Gym Bygg

Bilde nr. 430.17
Gym Bygg : Hovedfordeling og inntaket

Bilde nr. 430.19
Gym Bygg: Eksempel på installasjon

Bilde nr. 430.16
Gym Bygg: Hovedfordeling

Bilde nr. 430.18
Gym Bygg: Eksempel på installasjon i salen

Bilde nr. 430.20
Gym Bygg: Belysning i garderobe
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Bilde nr. 430.21
Gym Bygg: Kjeller

Bilde nr. 620.01
Bygg A: Trappeheis

Bilde nr. 690.01
Bygg B: Nødstrømsaggregat ute av drift.

Bilde nr. 430.22
Gym Bygg: Varmtvannstanker i kjeller

Bilde nr. 620.02
Bygg B: Heismaskinrom

Bilde nr. 722.01 Trapper og ramper i
terreng.  Trapp i tre.
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Bilde nr. 722.02 Trapper og ramper i
terreng.  Trapp i betong.

Bilde nr. 723.02 Frittstående skjermtak,
leskur  mv
Betongelementer i porebetong.
Armeringskorrosjon observert i uværskur.

Bilde nr. 723.01 Frittstående skjermtak,
leskur  mv
Det anbefales å male søyler og
bjelker i  uværskur.

Larvik
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Sammendrag



Norconsult AS er engasjert av Larvik kommune for å gjennomføre en brannteknisk tilstandsanalyse av
Stavern skole. Denne rapporten omhandler den branntekniske tilstanden til bygget og er basert på
tilstandsbefaring utført 2020-02-13.

Analyseobjektet er Stavern skole med tilhørende gymsal som eget frittstående byggverk. Skole er
opprinnelig oppført i 1908. Byggverket er påbygget i år 1964, 1978 og 2000. Skolebygget består av bygg A
og bygg B, og er koblet sammen i plan 2. etasje. Bygningsmassen er dermed å anse som et samlet
byggverk på ca. totalt 3700 m2. Tilhørende gymsal er på ca. 450 m2.

Formålet med denne rapporten er å avklare det branntekniske sikkerhetsnivå mht. person- og verdisikkerhet,
og foreslå handlingsplan med kostnader for å tilfredsstille minimumskrav satt i brann- og
eksplosjonsvernloven/ Forskrift om brannforebygging. Referansenivået for tilstandsanalysen er satt til
Byggteknisk forskrift 1997 (TEK97) ettersom seneste bygningsmessige endringer er opplyst at ble utført i år
2000. Når det foreligger vektige grunner kan det anbefales tiltak rettet mot Byggteknisk forskrift 2017
(TEK17) så fremt dette er innenfor en økonomisk forsvarlige rammer. Evt. anbefalinger om standardheving  vil
begrunnes.

Det er ved befaring avdekket branntekniske forhold som anbefales utbedret. Det viktigste utbedringstiltaket
er i forbindelse med utbedring av branncellebegrensende bygningsdeler samt utførelse av rømningsveier.
Byggverket bærer preg av eldre byggeskikk og at det er gammelt og slitt.

Befaring og utarbeidelse av rapport er gjennomført av Kjell Andre K. Sangolt og kvalitetssikret av Tommy
Lundervold.

Totalkostnad eks. mva. inkl. 25% sikkerhetsmargin er beregnet til ca. 1 196 500,-

2021-04-15 For bruk KJASA TOMLUN

Dato: Beskrivelse Utarbeid
et

Fagkontr
oll

J01 KJASA Rev. Godkjent

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører Norconsult.

Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i

større utstrekning enn formålet tilsier.
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Tabell 1. Tiltak

ID Mangel Risikoreduserende tiltak Tilstands
Kostnader

grad

Strakstiltak



2a/
2b

2c/
2d

2e

5a

5b

5e

11a

11a

12a

Uklassifisert, defekt eller gammel og
Dører som er identifisert i

3 500 000,-
slitt branndør

rapporten utbedres

Uklassifiserte vinduer i hjørne
Vinduer som er identifisert

3 155 500,-
horisontalt og mellom rømningsvei

i rapporten bytte til
vertikalt

brannklassifiserte vinduer

Skadet sjaktvegg i korridor Vegg utbedres eller det
3 1 000,-

monteres brannklassifisert
luke

Kontorer (A-302 osv.) plan loft har
Bruk skiftes til kun

3 0,-
kun en rømningsretning

sporadisk opphold (lager)

Bygg A har ingen lukkede trapperom Etablering av Tr1
3 125 000,-

trapperom med
brannskille i hvert plan

Oppbevaring av diverse i trapperom
Alt fjernes fra trapperom 3 0,-

A-223 og B-026

Skolen har ikke alarmoverføring Usikker pris, derfor ikke
3 0,-

medtatt.

Gymsal har ikke branndeteksjon Det må minst etableres
3 10 000,-

røykvarslere
Mangelfull dekning av håndslokkere Supplering med

3 1 800,-
håndslokkere

Tiltak som må gjennomføres

5d

6a

7a

Defekt markeringslys i gymsal Markeringslys skiftes 2 2 400,- På loft er det synlige trebjelker

som

Brannmaling av bærende
2 55 000,-

antagelig er bærende for
trebjelker

takkonstruksjonen.

Generelt behov for branntetting av
Gjennomføringer

2 6 500,-
gjennomføringer

branntettes EI60

Anbefalte branntekniske tiltak



1a Oppdatering av relevant
brannteknisk dokumentasjon

5c Stolheis i trapp A-223

begrenser  bredden i trapp.
Branntegninger
oppdateres

Anbefalt fjernet dersom  det ikke

strider mot UU krav.
1 10 000,- 1 0,-
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5c Rømningskorridor brukes som

garderobe
Stålskap eller lignende for  å
fjerne all ytter
bekledning. Det kan være  stor

variasjon i
garderobeløsning, pris  kun grovt
estimert.
1 90 000,-

9a Brannsikring av ventilasjonsanlegg Ansvarlige

må fremlegge  dokumentasjon på at krav
til brannsikring er
ivaretatt. Ved vedlikehold
kreves ingen utbedringer
1 0,-

Totalkostnad eks. mva. inkl. 25% sikkerhetsmargin 1 196 500,-
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DEL 1: INNLEDNING OG ORIENTERING

1-1 Innledning og formål

Norconsult AS (NO) er engasjert av Larvik kommune for å gjennomføre en brannteknisk tilstandsanalyse av
Stavern skole ved Helgeroveien 2, 3290 Stavern. Den branntekniske tilstandsanalysen følger de anvisninger
som er gitt i «Byggforskseriens blad 720.306 Brannteknisk tilstandsanalyse». Tiltakene i rapporten er vurdert
med bakgrunn i å gi en best mulig sikkerhet i forhold til kostnad, og som er best mulig med tanke på videre
bruk og vern av bygget. Formålet er å avklare det branntekniske sikkerhetsnivå mht. person- og
verdisikkerhet. Det blir foreslått handlingsplan med kostnader der det er ansett som nødvendig for å



tilfredsstille dagens minimumskrav satt i brann- og eksplosjonsvernloven / forskrift om brannforebygging. I
hovedsak legges Byggteknisk forskrift 1997 (TEK97) med veiledning til grunn for anbefaling av tiltak. Når det
foreligger vektige grunner kan det anbefales tiltak rettet mot Byggteknisk forskrift 2017 (TEK17) såfremt
dette er innenfor en økonomisk forsvarlige rammer.

Norconsult bekrefter at tilstandsvurderingen er utført etter beste faglige skjønn, og at konklusjonene er
upåvirket av partsinteresser.

1-2 Arbeidsomfang

1-2.1 Arealbegrensning

Denne tilstandsvurderingen gjelder Stavern skole på gnr. 5001 / bnr. 687 og gnr. 5001 / bnr. 695. Analysen
omfatter også tilhørende gymsal på gnr. 5001 / bnr. 171. Forhold utenfor gitt ramme er ikke vurdert og
forutsettes ivaretatt fra tidligere. Det forutsettes etablert tilstrekkelig omfang av brannkummer/-hydranter.
Tilgang og kapasitet på utvendige slokkevann er ikke kontrollert.

1-2.2 Registreringsomfang

Det ble utført en befaring av bygget 17. mars 2021. Til stede var RIBr, RIB, RIV og RIE fra Norconsult samt
driftsansvarlig for bygget. Fra fagområde brann var Kjell Andre K. Sangolt til stede på befaringen.

Det er gjennomført systematisk stikkprøvekontroll for å avdekke branntekniske forhold som må utbedres ved
Stavern skole og tilhørende gymsal. Tilstandsregistrering er av generell/overordnet art. Vurderingen baseres
på visuelle registreringer ved befaring. Skjulte feil og mangler er ikke registrert, så fremt det ikke
fremkommer tydelige indikasjoner på avvik. Registreringsomfanget går først og fremst på byggetekniske
forhold, men tilstandsvurderingen vil kommentere organisatoriske og brannforebyggende tiltak der det er
nødvendig for å ivareta brannsikkerheten.

Byggets brannverndokumentasjon ble ikke fremlagt for kontroll.

1-2.3 Kravreferanser

Kravreferansen for brannteknisk tilstandsvurdering er Forskrift om brannforebygging § 2-8:” Eieren av et
byggverk skal sørge for å oppgradere sikkerhetsnivået i byggverket slik at det minst tilsvarer nivået som
fremkommer av de samlede kravene gitt i byggeforskrift 15. november 1984 nr. 1892 eller senere
byggeregler. Oppgraderingen kan skje ved bygningstekniske tiltak, andre risikoreduserende tiltak eller ved
en kombinasjon av slike. Oppgraderingsplikten gjelder så langt den kan gjennomføres innenfor en praktisk
og økonomisk forsvarlig ramme.”
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Eldre byggverk skal oppgraderes etter regelverk for nyere bygninger. Definisjonen "nyere bygninger" er av
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap definert å være Byggeforskrift 1985 eller nyere. Stavern
skole er oppført i 1908 og anses derfor som et eldre byggverk. Skolen er videre påbygget, der seneste
bygningsmessige endringer er opplyst at ble utført i år 2000. Derfor legges Byggteknisk forskrift 1997
(TEK97) med veiledning til grunn for vurderingene. Når det foreligger vektige grunner kan det anbefales tiltak
rettet mot TEK17 så fremt dette er innenfor en økonomisk forsvarlige rammer. Eventuelle anbefalinger om
standardheving vil begrunnes.

Tilstandsvurderingen er strukturert etter NS 3424:2012, samt iht. kapittelinndelingen i de byggtekniske
forskriftene. Med tanke på sjekkpunkter tas det også hensyn til Byggdetalj 720.306 som omhandler



brannteknisk tilstandsvurdering. Avvikende løsninger fra forskriften og/eller fravikende løsninger fra
veiledningen vil bli vurdert mot TEK97 som er minimumskravet for tilstandsvurderingen.

Med praktisk og økonomisk forsvarlig ramme menes:

Et eksempel på hva som kan ligge utenfor en praktisk og økonomisk forsvarlig ramme kan være at bærende
hovedsystem, sekundære bærende bygningsdeler, etasjeskiller og lignende ikke oppfyller utprøvde og
anerkjente løsninger (preaksepterte løsninger). I byggverk med slike avvik kan det være nødvendig å foreta
en helhetlig kartlegging av status og vurdere de tekniske og/eller organisatoriske tiltak som gir best sikkerhet
i forhold til investeringene (risikoanalyse). Etablering av rømningsveier, installasjon av brannalarmanlegg,
automatisk slokkeanlegg, ledesystemer e.l. for å øke tilgjengelig rømningstid og tiltak for å sikre store
verdier, anses ikke å ligge utenfor en praktisk og økonomisk forsvarlig ramme. Rømningssikkerhet må
prioriteres høyt. Bestemmelsen er ikke rettet mot eiers/virksomhetens økonomiske situasjon.

1-3 Forkortelser

Tabell 2

Begrep eller forkortelse Forklaring

TEK17 Teknisk forskrift av 2017

VTEK17 Veiledning til teknisk forskrift, (dynamisk utgave)

TEK97 Teknisk forskrift av 1997

VTEK97 Veiledning til teknisk forskrift av 1997 «Ren», 2, utgave

IA Ikke Aktuelt

Fravik Mangel eller feil som aksepteres under forutsetning av
kompenserende  tiltak eller forhold

Tilstandsgrad Gradering av mangel iht. NS 3424

OK Avkrysning for OK angir at tilstanden relatert til forholdet er vurdert
som  ”meget god” og tilstandsgrad 0 iht. beskrivelse i kapittel 1-4

Eldre byggverk Byggverk oppført etter regelverk før BF 85, og som har automatisk
krav  til oppgradering

Nyere byggverk Byggverk oppført etter BF 85 eller senere

RKL Risikoklasse iht. TEK

BKL Brannklasse iht. TEK
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1-4 Tilstandsgrader

Beskrivelse av tiltaksgrader som angitt i Byggdetalj 720.306.

Tabell 3

TILSTANDSGRADER



0 Meget god 1 (nokså) god 2 Dårlig 3 Meget dårlig

Tekniske
forhold etter
NS 3424

Ingen tiltak er
nødvendig

Tilstrekkelig med
fortsatt normalt
vedlikehold

Behov for
ekstraordinært
vedlikehold eller
reparasjon/-utbedring

Behov for omfattende
reparasjon eller
utskifting

Brannteknis
ke
spesifiserin
ger

Løsning iht.
TEK97 og
Forebyggen
de
forskriften

Mindre avvik som
ikke  har stor
betydning for
personsikkerheten.
Kan  være løsninger
som var  tillatt da
bygningen ble
oppført eller gitt som
dispensasjon fra

bygningsmyndighetene.

Også mindre
alvorlige  mangler,
samt
løsninger som
fremstår som
tilfredsstillende og
som mangler
dokumentasjon,
kommer i denne
kategorien.

Mangler i
tekniske/organisatoris
ke  tiltak, som gir
vesentlig  dårligere
sikkerhet enn
forutsatt i TEK97 og

Forebyggendeforskriften.

Registrerte mangler
skyldes slitasje,
byggefeil, ukyndig
vedlikehold og
dårlige
organisatoriske
rutiner.

Vesentlige mangler i
den  tekniske og
organisatoriske
sikkerheten i forhold
til  TEK97 og

Forebyggendeforskriften.

Vil medføre/gi en
uakseptabel risiko for
mennesker, materiell
og  miljø.

Tiltak Ingen tiltak
er
nødvendig

Utbedres innen 2-5 år Utbedres innen 0-2 år. Må utbedres straks.

Det er også en femte tilstandsgrad: IU (Ikke undersøkt). Denne benyttes kun om relevante forhold som av ulike grunner
ikke er vurdert nærmere i bygget. Normalt benyttes denne for forhold som er skjult, utilgjengelige, eller av andre grunner
ikke lar seg registrere.

1-5 Grunnlagsdokumenter

Tabell 4

DOK. NR. REV.
NR.

DATO BESKRIVELSE UTFØRT AV

1 - 2018-06-11 Branntegning plan U1 Larvik kommune

2 - 2018-06-08 Branntegning plan 01 Larvik kommune

3 - 2018-06-08 Branntegning plan 02 Larvik kommune

4 - 2018-06-08 Branntegning plan loft Larvik kommune

5 - 2018-06-08 Branntegning gymsal Larvik kommune

6 - 2010-05-11 Tilstandsrapport Larvik kommune,
vedlikeholdsteknik
er,  og
byggmesterfirma.
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1-6 Beskrivelse av objektet

Analyseobjektet er Stavern skole med tilhørende gymsal som eget frittstående byggverk. Se underliggende
foto av skolen (A + B) samt gymsal (C). Skole er opprinnelig oppført i 1908. Byggverket er påbygget i år
1964, 1978 og 2000. Skolebygget består av bygg A og bygg B, og er koblet sammen i plan 2. etasje.
Bygningsmassen er dermed å anse som et samlet byggverk på ca. totalt 3700 m2. Tilhørende gymsal C er
på ca. 450 m2.

Skolebygget består av totalt 4 plan, inkludert underetasje og loft. I tillegg har skolen egen gymsal over ett
plan. Bruken i byggverket er som følger:

• I underetasjen er hovedsakelig lager og tekniske rom, samt tilfluktsrom. Det vil stort sett være bruk i
forbindelse med sporadisk personopphold. Del av bygg B benyttes imidlertid under normal bruk. • I plan
1. etasje er bruke i all hovedsak diverse klasserom, grupperom og SFO. • I plan 2. etasje er bruken
klasserom, grupperom og kontorer.
• Loft utgjør kun et begrenset areal over bygg A og har ett klasserom, bibliotek og kontor samt

vifterom (ventilasjonsrom).
• Gymsal med tilhørende garderobefasiliteter er et egent frittstående byggverk like ved skolen.

Ettersom underetasjen i bygg B har bruk i forbindelse med WC-rom, rom for renhold og rom for vaktmester
(lager) anses etasjen som tellende. Byggverket har dermed 4 tellende etasjer.
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DEL 2: BRANNTEKNISKE FORUTSETNINGER

2-1 Dimensjonerende antall personer på skolen

Tabell 5

Branncelle
eller etasje

Bruksområde Areal Dimensjoneren
de
personantall

Plan U.etg. A-Bygg Fyrrom og lager 110 m2 Ikke opplyst

Plan U.etg. B-Bygg Tilfluktsrom (brukt som
lager),  sivilforsvarsrom
(ikke i bruk),
lager/vaktmester, WC og rom
for  renhold.

558 m2 Ikke opplyst

Plan 1.etg. A-Bygg Klasserom og grupperom 510 m2 Ikke opplyst

Plan 1.etg. B-Bygg Klasserom og SFO 743 m2 Ikke opplyst

Plan 2.etg. A-
og B bygg

Klasserom, kontorer, arbeidsrom
og  grupperom

1300 m2 Ikke opplyst

Plan loft A-Bygg Klasserom, bibliotek, kontor
og  ventilasjonsrom.

468 m2 Ikke opplyst

Gymsal Gymsal
450 m

2
*

Ikke opplyst

Totalt - Ca. 4140 m2 -

* Målt fra kartfoto

2-2 Assistert rømning

Skolen er av eldre dato og tilfredsstiller trolig ikke alle krav om universell utforming. I dag er det ett barn som
er rullestolbruker med særskilt behov for assistanse ved evakuering.

Ansatte vil ha ansvar for evakuering av barn i dette byggverket. I den tid det skulle være barn eller
besøkende med nedsatt funksjonsevne må dette ivaretas ved organisatoriske tiltak. Det må derfor være
rutiner internt for å ivareta sikker rømning av personer som ikke selv kan evakuere til sikkert sted.

2-3 Risikoklasse og brannklasse

Virksomheten i bygget er en skole og plasseres derfor i risikoklasse 3. Dette resulterer i brannklasse 2 som
følge av virksomhet og 4 tellende etasjer.

Gymsal plasseres i risikoklasse 5. Dette gir brannklasse 1.

Risikoklasse og brannklasse gjelder uavhengig av regelverk (TEK97/TEK17).

2-4 Naboforhold – avstander

Det vises av underliggende utklipp at avstanden fra skolen til andre byggverk generelt er over 8 m, slik at det
ikke er fare for brannspredning fra skolen til andre nabobygg.
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Under befaring ble distansen fra skolebygget til nærmeste bygg målt av driftsansvarlig til i overkant av 7
meter. Ettersom byggene ikke er direkte motstående parallelle vil mellomliggende distanse i all hovedsak
være mer enn 8 meter, men nærmeste punkt fra fasade til fasade er mellom 7-8 m. Det vurderes at det ikke
er behov for tiltak i forbindelse med utvendig skjerming.

Gymsalen er et frittstående byggverk like ved skolen. Gymsalen er imidlertid plassert mellom to
boligbyggverk. Mot øst vender gymsalen mot garasje tilhørende en enebolig. Overflaten på garasjen er i
betong og den har tak med takstein (ubrennbart materialer). Fasaden på gymsalen er også av betong, men
kledd utenpå med et felt av tre. Det vurderes derfor at risikoen for brannspredning ikke er betydelig, og at det
ikke er nødvendig med tiltak for utvendig spredning av brann. Mot vest vender gymsalen mot et mindre
utehus tilhørende en enebolig. Ettersom det er over 8 meter til selve eneboligen, anses det ikke å være så
stor risiko for brannspredning at det er behov for tiltak i forbindelse med denne tilstandsvurderingen. Selv om
det ikke kreves utbedringstiltak bemerkes det likevel en viss risiko for spredning av brann mellom byggverk.
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2-5 Spesifikk brannenergi

Spesifikk brannenergi er vurdert ut fra Sintef Byggforsk 321.051 ”Brannenergi i bygninger”. Forventet
brannenergi ligger i intervallet 50 – 400 MJ/m2totalt indre omhyllingsareal. Enkelte rom som lager og
bibliotek kan ha noe høyere brannenergi.

2-6 Spesielle risikoforhold

Med spesiell risiko menes installasjoner som skal vurderes iht. annet regelverk enn Plan- og bygningsloven,
og at risikovurderingen kan medføre brannteknisk krav som bør implementeres i denne rapporten. Eksempel
på spesiell risiko er oppbevaring av farlig stoff (brennbargass, -væsker, eksplosiver), offentlige arkiver og
transformatorstasjoner med fare for lysbueeksplosjoner.

Det er ikke registrert forhold som kan medføre spesielle risikoforhold. Branntegninger har to rom som er
navngitt arkiv, men hvor det kun oppbevarer enkelte ringpermer og ellers generell lagring. De er derfor ikke
ansett som arkiv.

2-7 Bygningens branntekniske løsninger – hovedprinsipper

2-7.1 Bærende konstruksjoner

Stavern skole med tilhørende gymsal er eldre mur og betongbygninger. Det er opplyst om at byggenes
bærende hovedsystem er av betong, og at byggene har et bæresystem som består av søyler og vegger av
betong og teglstein.

2-7.2 Brannseksjonering

Stavern skole er ikke oppdelt i ulike brannseksjoner. Dette er ikke aktuelt for eksisterende byggverk.

Merk at største bruttoareal pr. etasje uten seksjonering kan normalt være 1200 m2. Bygget kan også
preakseptert være 1800 m2 med brannalarmanlegg. Dette forutsetter at alarmanlegget har direktevarsling til
brannvesenet. Stavern skole har et brannalarmanlegg, men det er opplyst om at det ikke har direktevarsling
til brannvesen. Plan 1. etasje og plan 2. etasje har således et bruttoareal noe over dert som preakseptert
tillates. Forholdet er behandlet videre under kap. 3-11.

2-7.3 Branncelleoppdeling



Stavern skole er i all hovedsak utført med klasserom, kontorer, grupperom o.l. utført som egne brannceller
mot en rømningskorridor. Gymsal utgjør en egen branncelle ettersom byggverket kun har samme type bruk.

Innvendige vegger består av både bindingsverk samt betongvegger. I korridor i skolebygget er det fast
himling av stålspiler i bygg B og nedfellbare plater i bygg A.

2-7.4 Materialer og overflater

Generelt er det innvendige vegger av malte overflater. På skolen er det er registrert begrenset bruk av
brennbare overflater i rømningsvei, men som relaterer seg til diverse garderobemøblering og rekkverk.
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2-7.5 Tekniske installasjoner

Skolebygget har ventilasjonssystem med 3 aggregater. B-bygget har to aggregat på tak der ett av dem er
nytt fra år 2020, og ett som er ca. 15-20 år gammelt. A-bygget har ett eldre aggregat i ventilasjonsrom på loft
fra ca. 70-tallet.

Norconsult kjenner ikke til ventilasjonsanleggets funksjon ved brann. Ventilasjonsanlegget er trolig ikke utført
iht. nyere tekniske krav. Ventilasjonsgjennomføringer i branncellebegrensende konstruksjon er ikke funnet
utført med brannisolasjon/brannspjeld. Anlegget har heller ingen bypass-funksjon (for å sikre drift ved brann
og mulig tett filter).

Det er observert et branntablå for ventilasjon i hovedinngangen. Denne har manuell styring til tilluft og
avtrekk. Dette er mest sannsynlig for at brannvesenet manuelt skal kunne styre ventilasjonsanlegget ved
innsats. Det er ikke kjent om styringen er for hele ventilasjonsanlegget, eller kun deler av anlegget.

Det bemerkes at reparasjon av eksisterende anlegg i form an periodisk vedlikehold kan utføres uten at det
medfører krav til oppgradering med tanke på brannsikring. Dersom det utføres søknadspliktige tiltak eller ved
installering av nytt aggregat skal anlegget brannsikres iht. dagens regelverk (TEK17).

2-7.6 Tekniske brannverntiltak

Stavern skole har installert heldekkende brannalarmarmanlegg. Brannalarmanlegget er ikke direkte tilknyttet
nødsentral, bruker må selv ringe inn og varsle ved brann. Det er installert høytsittende og etterlysende
ledesystem bestående av retningsskilt og markeringsskilt. Byggverket har ikke nødbelysning. Skolen er ikke
sprinklet.

I gymsal er det ikke opplyst eller identifisert brannalarmanlegg eller detektorer. Det er installert høytsittende
og etterlysende ledesystem bestående av retningsskilt og markeringsskilt. Gymsalen er ikke sprinklet.

Både brannalarmanlegg og ledesystem skal være underlagt periodisk kontroll.

2-7.7 Rømningsveier

Fra Stavern skole er rømning generelt tenkt fra brannceller ut mot rømningskorridor, og med to uavhengige
rømningsretninger. Fra plan 1. etasje er det utgang til bakkeplan i hver retning, og i plan 2. etasje er tilgang
til trapp i hver retning. Fra kjeller er det utgang via trapp til overliggende plan. Rømning fra loft er tenkt via
trapperom og til rømningskorridor i underliggende plan, men kontorarealer kan kun en rømningsretning.



Fra gymsal er det utgangsdør direkte til sikkert sted.

2-7.8 Manuelt slokkeutstyr

Skolebygget har både brannslanger og håndslokkere. Det er opplyst om at brannvesenet tidligere ved tilsyn
har påpekt at rørdimensjonene til brannslangene er for liten, og at vannmengden ut slangene derfor ikke er
tilstrekkelig. Det skal være kompensert med håndslokkere og forholdet skal være lukket.

Gymsal har en håndslokker.

Manuelt slokkesystem skal være underlagt periodisk kontroll.
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2-8 Brannvesenets beredskap, utstyr og innsatstid

Nærmeste brannstasjon er Larvik brannstasjonen. Stasjonen ligger ca. 10 km fra Stavern skole noe som
tilsvarer ca. 15 min kjøretid.

Larvik kommune sin hjemmeside oppgir at brannstasjon har kasernert brannstyrke, minimum 6 mann på vakt
ved brann og redningsstasjonen, delt i 4 vaktlag som går 24 timersvakter. Det er felles overbefalsvakt med
Sandefjord, delt på 6 personer som går ukesvakter.

Stasjoner er godt utstyrt og har nødvendige utrykningskjøretøy, blant dem er mannskapsbiler, stigebil,
tankbil og diverse andre kjøretøy.

2-9 Særskilt brannobjekt

Om bygget defineres som særskilt brannobjekt er en vurdering som tas av kommunen/brannvesenet. Som et
særskilt brannobjekt vil det følge skjerpede krav til dokumentasjon og organisatoriske tiltak for å ivareta et
tilfredsstillende brannsikkerhetsnivå.
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DEL 3: TILSTANDSANALYSE

3-1 Brannverndokumentasjon

Krav

Byggverkets eksisterende brannverndokumentasjon legges til grunn for å vurdere behov for videre
branntekniske vurderinger og registreringsomfang.

Det vises til veiledning «Forskrift om brannforebygging» § 4 til § 10 for krav til dokumentasjon i bruksfasen.

Kontroll

IA Kontrollpunkter Tilstand

Foreligger det en oppdatert og tilstrekkelig
beskrivende brannstrategi som  kan legges til

grunn for tilstandsanalysen?

Foreligger oppdaterte branntegninger som kan
benyttes til underlag for  tilstandsanalysen?



Foreligger dokumentasjon på organisatoriske
brannvernrutiner  (brannperm)
OK, Feil/mangler OK, Feil/mangler OK,

Feil/mangler

Er brannklasse og risikoklasse riktig ift. bruksområdet? OK, Feil/mangler

Foreligger det oversikt over lagring av farlig stoff, og
er det truffet  tilstrekkelige tiltak med hensyn på
lagring og føring?

Beskrivelse av mangler/feil
OK, Feil/mangler

Stikkord Beskrivelse Tilstand ID

Brannkonsept Det foreligger ikke et brannteknisk
konsept for bygget. NO er  heller ikke kjent med
tidligere gjennomførte brannteknisk
tilstandsvurderinger angående brannsikkerhet.

Branntegninger Det foreligger branntegninger utført
av Larvik kommune, men  som ikke angir korrekt
bilde av den branntekniske utførelsen.

Brannperm Brannperm er ikke fremlagt for kontroll
under befaring da  ansvarlig var opptatt. Det er

heller ikke kommentert når
dokumentasjon er etterspurt per mail. Det forutsetts
derfor at  organisatoriske brannvernrutiner er ok.
0 Info

1 1a 0 Info

Klassifisering Skolevirksomhet og gymsal. 0 Info

Farlig stoff Under befaring ble det ikke oppdaget
eller opplyst om lagring av  farlig stoff. Det blir videre
tatt utgangspunkt i at det ikke lagres
farlige stoff i byggverket

Konklusjon brannverndokumentasjon
0 Info

Ved å utføre tiltak som er beskrevet i denne tilstandsrapporten, vurderes brannsikkerheten oppgradert til et
tilfredsstillende nivå.
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Branntegninger viser en intern branncelleinndeling som ikke vil tilfredsstille fullverdige brannskiller. Med
fullverdig brannskille menes «åpne» brannceller og at enkelte rom som skal være brannceller har
uklassifisert dør. Det er i tillegg observert brannklassifiserte dører, men som iht. branntegninger ikke er i et
brannskille. Det stilles ikke et direkte krav om branntegninger, men i henhold til forskrift om brannforebygging
§ 4 skal eier ha kunnskap om bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann
eller begrense konsekvensene av brann. Korrekte branntegninger vil kunne bidra til dette.



3-2 Brannceller

Krav

Branncelleinndelingen i et byggverk avhenger langt på vei av virksomheten i bygget. Rom med forskjellig
bruk og/eller brannenergi skal normalt være egne brannceller. Kravet til brannskillenes brannmotstand
bestemmes ut fra bygningens brannklasse og risikoklasse. Enkeltrom kan også ha særskilte krav som følge
av aktivitet i rommet eller krav i annet regelverk. Brannskillene skal gå frem av bygningens branntegninger
og vise brannmotstanden.

Kontroll

IA Kontrollpunkter iht 720.306 Tilstand

at branncellebegrensende vegger og etasjeskillere
er riktig utført i henhold til forutsatt brannmotstand
når det gjelder materialbruk, klassifiserte
konstruksjoner osv.

at dører i brannskiller har riktig brannmotstand og
er oppført i henhold til monteringsanvisning. For
eksempel skal det være dyttet inn mineralull
mellom vegg og karm, mellomrommet skal ikke
være innsatt med skum.

at dørpumper og automatikk på dører og porter
fungerer. Funksjon bør testes, sjekk også at kiler

eller tilsvarende ikke brukes for å låse døra i åpen
stilling.

at tilslutninger mellom bygningsdeler har samme
brannmotstand som  branncelleskillene for øvrig.
OK, Feil/mangler OK, Feil/mangler OK,

Feil/mangler OK, Feil/mangler

at innvendige hjørner er utformet slik at kravene til brannskiller er ivaretatt OK, Feil/mangler

at brannskiller er riktig utført over nedfôrede himlinger
og hulrom og at det er tilstrekkelig med
inspeksjonsluker for kontroll og slokking av en
eventuell brann

at faren for brannspredning mellom brannceller i ulike
plan er ivaretatt med  kjølesone, brannmotstand,

sprinkling osv.

Beskrivelse av mangler/feil
OK, Feil/mangler OK, Feil/mangler

Stikkord Beskrivelse Tilstand ID

Branncellebegrensende  vegger og
etasjeskillere
Krav til brannskiller i skolebygget er

EI60 [B60]. Innervegger av  betong
vil minst ivareta kravet. Lettvegger
utført med dobbelt  gipslag eller
enkelt lag med branngips på begge

sider vil også  ivareta minstekravet.
NO er ikke oversendt
arkitektgrunnlag som
0 Info
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Branncellebegrensende  dører som

er
uklassifisert eller defekt
viser oppbygning og det er ikke
utført destruktive inngrep for å
inspisere veggers oppbygning.

I skolebygget er det observert

uklassifiserte dører i brannskiller,
dører i brannskiller hvor det ikke er
funnet klassemerke og dører  som
er slitt/ skadet. Se vurdering under
for identifiserte dører.

I skolebygget er det observert dører



i brannskiller som har  skadet eller
manglende tettlist. Dør som er
klassifisert etter NS  3919:1997
[B30, A60 osv.] må ha anslag,

terskel og tettelister på  alle sider
for å oppnå tilstrekkelig røyktetthet.
Se vurdering under  for identifiserte
dører.

3 2a

Selvlukker Det er observert dør direkte til trapperom

og som ikke har  selvlukker. Dører som skal lukkes
må ikke kiles åpen. Se
vurdering under for identifiserte dører.

Dører på holdemagnet er ikke funksjonstestet.
3 2b

Tilslutninger mellom  bygningsdeler

Tilslutninger mellom bygningsdeler
hadde samme  brannmotstand som
branncelleskillene for øvrig i
inspiserte  områder.
0 Info

Innvendige hjørner Det er funnet vinduer i innvendig
hjørne som kan medføre fare  for brannspredning

mellom brannceller horisontalt. Se vurdering
under for krav til skjerming.
2 2c

Nedforede himlinger og  hulrom

Brannspredning mellom
brannceller i ulike plan

Brannspredning mellom
rømningsvei i ulike plan
På grunn av fastmontert himling av

stålplater/ høy himling i  korridor ble
det ikke gjort observasjoner
generelt over himlingen.

Det er funnet vinduer vertikalt over
hverandre som kan medføre
brannspredning mellom brannceller
i ulike plan. Se vurdering  under for
krav til skjerming.

Det er funnet vinduer vertikalt over

hverandre som kan medføre
brannspredning mellom
rømningsvei i ulike plan. Se
vurdering  under for krav til
skjerming.
0 Info 0 Info

2 2d

Skadet brannskille Det er funnet åpenhet mellom
hulrom i sjakt mot korridor A-123 i  bygg A plan 1.
Åpenhet utbedres EI60 [B60] eller luke EI60.
Basert på observert åpenhet fremstår ikke

eksisterende
utførelsen som EI60 [B60].

Konklusjon brannceller
3 2e

Det er avdekket feil under befaring av skolebygget gjeldende skade eller mangel på branncellebegrensende
dører i bygget. Det kan også nevnes at flere dører har feil klasse på branntegninger. Branndørene fremstår
som eldre dører, og flere er fra byggeår. Generelt er dører enten gammel og slitt, defekt, uklassifisert, eller
en kombinasjon av disse. Ettersom flere dører fremstår som gamle eller slitt anses de ikke som pålitelige
med tanke på brannmotstand. I sammenheng med at byggverket skal rehabiliteres er det hensiktsmessig å
erstatte dørene for sikre den brannskillende funksjonen.

Dører uten brannklasse eller større synlige skader bør prioriteres utskiftet. Dersom det er mangelfull
røyktetting må dette utbedres, og det må være branntettet mellom branndør og karm. Det anbefales å utføre
en fullstendig gjennomgang av alle dører i branncellebegrensende konstruksjon, da identifiserte dører er
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basert på stikkprøver og tilgjengelighet under befaring. Det er observert følgende dører som har
skade/slitasje eller hvor det ikke er funnet klassemerke og må skiftes ut:

Plan U. etasje

• Dører til B-001, B-002 og B-004 skiftes til EI30. Dørene er ikke funnet merket med brannklasse.
Alternativt må det verifiseres at dørene er B30 dører, og at de ivaretar krav om røyktetthet (anslag,
terskel og tettelister på alle sider).

• Dør til B-006 skiftes til EI30. Døren er observert merket og uten store synlige skader. Ettersom det er en
eldre dør til et stort lager med mye brannenergi, er den anbefalt skiftet i forbindelse med utskifting av
dører på bygget.

Plan 1. etasje

• Dør til A-107 skiftes til EI30.
• Dør til A-101 skiftes til EI30C (se tiltak under rømningsvei).
• Dør til A-104 skiftes til EI30C (se tiltak under rømningsvei).
• Dører til B-108, B-113, B-112 og B-114 er funnet uten klassemerke. Alle dørene til gang B-131 er

gamle tredører av samme type. Det forventes at ingen av dørene har brannklasse. Dørene B-108, B
113, B-111, B-112, B-114 mot gang B-131 skiftes til EI30.

• Dør til El-skap må kontrolleres at ivaretar minst EI30 mot trapp B-130, eller skiftes til ny dør EI30. •
Dører til trapperom B-130 har klassemerke, men er uten tettelist. Døren må være godkjent uten
tettelist (produktgodkjenning) eller så må det være tettelist på alle sider.
• Dør B-116 og B-123 skiftes til EI30.

Plan 2. etasje

• Dør til A-201 skiftes til EI30C (se tiltak under rømningsvei).
• Dør til A-204 skiftes til EI30C (se tiltak under rømningsvei).
• Dør mellom gang A-222 og gang A-223 har klassemerke, men er uten tettelist. Døren må være
godkjent uten tettelist (produktgodkjenning) eller så må det være tettelist på alle sider. • Dør til A-205
har klassemerke, men er uten tettelist. Døren må være godkjent uten tettelist  (produktgodkjenning) eller
så må det være tettelist på alle sider. Døren slår også inn i trapperom og  må ha selvlukker.
• Dør mellom gang B-225 og gang A-223 har klassemerke, men er uten tettelist. Døren må være
godkjent uten tettelist (produktgodkjenning) eller så må det være tettelist på alle sider. • Dører til
trapperom B-226 har klassemerke, men er uten tettelist. Dører må være godkjent uten  tettelist
(produktgodkjenning) eller så må det være tettelist på alle sider.
• Dør til El-skap på kontrolleres at ivaretar minst EI30 mot trapp B-226, eller skiftes til ny dør EI30. •
Dør B-218 og B-220 skiftes til EI30.
• Dører til B-210, B-211, B-212 og B-216A er funnet uten klassemerke. Alle dørene til gang B-225 er

gamle tredører av samme type. Det forventes at ingen av dørene har brannklasse. Dørene B-210, B
211, B-212, B-213, B-226, B-216A, B-215 og B217 mot gang B-225 skiftes til EI30.

Plan loft

• Dør til trapp A-309, A-313 og A-311. Dørene fremstår ikke som skadet, men det er gamle dører og
det er ikke funnet klassemerke. Det kan tenkes at det er F15 dører, og bør derfor skiftes til E30C. •
Dør til A-306 skiftes til EI30.
• Begge dører til A-305 skiftes til EI30. En av dem er observert defekt. Begge dørene bør byttes  ettersom
de er gamle dører og står mellom korridor og rom med svært mye brannenergi (bibliotek). • Dører
mellom A-306, A-305 og A-304 anbefales å blendes, og dermed ikke ha behov for skift av dør.



Brannskille EI60 [B60].
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Vinduer i fasaden

I den tiden Stavern skole ble oppført var det ikke fokus på brannspredning utvendig mellom ulike brannceller.
Krav er introdusert i TEK97, men er strengere enn dagens krav til skjerming. Det er lite hensiktsmessig å
kreve omfattende skjerming når byggverk var oppført i en tid uten fokus på dette, i tillegg til at det i nyere tid
er funnet et langt mindre behov for skjerming. Behovet for utvendig skjerming horisontalt legger derfor til
grunn krav fra TEK17.

Det er funnet følgende steder der det er fare for horisontal brannspredning mellom ulike brannceller, og hvor
det ikke er identifisert klassemerke i befarte vinduer. Det anbefales at det verifiseres om glass har
brannklasse før utskifting.

• Mellom inngangspartier i bygg A og bygg B plan 1. Ikke behov for skjerming.
• Mellom grupperom A-106 og gang i bygg A plan 1. Vindu grupperom byttes til EI60. • Mellom
kontorer og skolekjøkken B-218 i bygg B plan 2. Vinduer i kontor B-213 byttes til EI60. • Mellom
kontor A-205 og gang i bygg B plan 2. Vindu kontor A-205 byttes til EI60.

På befaring ble distansen mellom inngang i bygg A og bygg B i plan 1 målt til ca. 5,45 meter. Etter dagens
regelverk kan vinduer imidlertid være uklassifisert ved distanser lik eller større enn 6 meter. Ettersom
mellomliggende distanse er tilnærmet lik 6 meter, samt at begge områder er innganger uten oppbevaring av
betydelige mengder brannenergi, anses risikoen for brannspredning som ikke å være vesentlig stor.

Krav i forbindelse med brannspredning mellom brannceller i ulike plan var ikke et fokusområde når
bygningsmassen ble oppført. Krav til kjølesone (distanse mellom vinduer) er ikke gitt i BF85 eller BF87.
Forholdet kom først inn i forbindelse med forskrift om krav til byggverk av 1997. Her er de angitt at faren for
brannspredning mellom brannceller i ulike plan kan reduseres ved at brannvesenet med sin innsats kan
hindre slik spredning. I bygning med inntil fire etasjer antas det at brannvesenet normalt kan kontrollere og
hindre slik brannspredning når bygningen har tilfredsstillende atkomst for brannvesenets utstyr. Eldre NBI
blad 520.310 (2006) angir at vertikal avstand mellom uklassifiserte vinduer normalt kan være 1,2 m når
vindusflatene i fasaden ikke er høyere enn 1,8 m. Det bemerkes likevel at vinduer i fasaden til gang i bygg A
mellom plan 1 og 2 er tilnærmet gjennomgående mellom plan og svært uheldig. Forholdet utbedres ettersom
det potensielt kan medføre til brannspredning mellom rømningsveier. Vindu eller deler av vindu byttes til
brannglass E30, slik at vertikal avstand mellom vinduer er minst lik høyden til underliggende vindu. F.eks.
kan øvre vindusrekke i plan 1 byttes til brannglass.

3-3 Seksjoneringsvegger og brannvegger

Krav

Seksjoneringsvegger skal hindre at en brann sprer seg fra en brannseksjon til en annen i en bygning ved
påregnelig slokkeinnsats av brannvesenet. Brannvegger skal hindre brannspredning mellom to bygninger.
VTEK stiller krav til veggenes brannmotstand, stabilitet, mekanisk motstandsevne, samt bruk av mur eller
betong. Brannmotstand avhengig av brannklasse og brannenergi.

Kontroll

IA Kontrollpunkter iht 720.306 Tilstand

at seksjonerings- og brannveggene er utført i
ubrennbare materialer, at vegger av mur og

betong har tilstrekkelig mekanisk motstandsevne,
og at seksjonerings- og brannveggene er
uavhengige av bygningens øvrige bæresystem.



OK, Feil/mangler
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at veggene er ført minst 0,5 m over tak eller er
avsluttet mot et tak med  brannmotstand på minst EI
60 A2-s1,d0 (A 60)

at gjennomføringer er branntettet og
ventilasjonskanaler utstyrt med  brannspjeld og
eventuell brannisolasjon

at veggene i innvendig hjørne er ført enten 8 m forbi
det innvendige hjørnet  på en side er eller ført 5 m forbi
hjørnet på begge sider

at eventuelle sprang i veggen tilfredsstiller samme krav

som gjelder for  veggen og at takgesimsen er utført slik
at den ikke bidrar til brannspredning

at veggene har riktig brannmotstand i henhold til
bygningens brannklasse og spesifikk brannenergi.
Dette er spesielt viktig å vurdere for lagerbygninger og
salgslokaler

Beskrivelse av mangler/feil
OK, Feil/mangler OK, Feil/mangler OK, Feil/mangler

OK, Feil/mangler OK, Feil/mangler

Stikkord Beskrivelse Tilstand ID Brannseksjonering Byggverket er ikke brannseksjonert. 0 Info

3-4 Materialer, overflater og kledninger

Krav

For å oppnå akseptabel sikkerhet mot antennelse, utvikling og spredning av brann stilles det krav til
bygningens materialbruk, overflater og kledninger, som klassifiseres i henhold til NS 3919 eller NS-EN
13501-1 og NS-EN 13501-2. De strengeste kravene stilles til rømningsveier. Eventuell bruk av brennbare
plastmaterialer bør kontrolleres.

Kontroll

IA Kontrollpunkter iht 720.306 Tilstand

at rømningsveier har overflate i klasse B-s1,d0
(In1) på ubrennbart eller begrenset brennbart
underlag av klasse A2-s1,d0, det gjelder også
trappeløp

at brennbar takisolasjon er seksjonert ved areal
over 400 m2, eller er  tildekket med ubrennbar
isolasjon i klasse A2-s1,d0

at hulrom, for eksempel over systemhimling, har
samme overflate og  kledning som underliggende
rom. Gjelder spesielt rømningsveier

at kabler som føres ubeskyttet gjennom

rømningsvei har brannenergi  under 50 MJ per
løpemeter hulrom

at utvendig kledning i bygninger på mer enn fire
etasjer er i klasse B s3,d0 (Ut1)
OK, Feil/mangler

OK, Feil/mangler OK, Feil/mangler OK,

Feil/mangler OK, Feil/mangler
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Beskrivelse av mangler/feil

Stikkord Beskrivelse Tilstand ID

Rømningsvei Det ble ikke avdekket forhold eller
identifisert tydelige mangler som vil  bidra til
uakseptabel fare for utvikling og spredning av brann.
Det er
imidlertid ikke utført destruktive inngrep for å
inspisere veggers
oppbygning, og det er ikke fremlagt tegninger av
veggers oppbygning.

I korridor er det funnet rekkverk av treverk (klasse D),

noe som ikke
ivaretar overflatekrav til rømningsvei. Rekkverk i
vestibyle B-125
består av håndløper samt spilevegg for å sikre mot
klatring. Forholdet  kan aksepteres da treverket ikke
er lettantennelig materiale, og det er  en
«frittstående» konstruksjon. For å heve sikkerheten i
rømningsvei  kan treverket f.eks. brannmales.
0 4a

Brennbar  takisolasjon

Takisolasjonen er ikke befart. Det er
ikke opplyst om bruk av brennbar
isolasjon.
0 Info

Hulrom På grunn av fastmontert himling av stålplater/
høy himling i korridor  ble det ikke gjort observasjoner
generelt over himlingen. Det fremstår  likevel som at
hulrom har samme overflate og kledning som
underliggende rom. Det er derfor vurdert som ok.

Kabler På grunn av fastmontert himling av stålplater/

høy himling i korridor  ble det ikke gjort observasjoner
generelt over himlingen. Forholdet er  ikke befart.
0 Info 0 Info

Utvendig kledning Krav til utvendig kledning er ivaretatt. 0 Info

Konklusjon materialer, overflater og kledninger

Det er ikke identifisert vesentlige feil eller mangler vedrørende materialer, overflater og kledninger i bygget.
Rekkverk i rømningsvei kan med fordel brannmales for å heve sikkerheten.

3-5 Rømningsveier

Krav

Riktig utførte rømningsveier er avgjørende for god personsikkerhet. Rømningsveiene skal vises på
bygningens branntegninger. Antall rømningsveier fra hver etasje, trapperom og merking av rømningsveiene
må vurderes og beskrives.



Kontroll

IA Kontrollpunkter iht 720.306 Tilstand

at det er to uavhengige rømningsveier eller
rømning til sikkert sted fra hver  branncelle for

varig opphold
OK, Feil/mangler

at rømningsveier er utført som egne brannceller OK, Feil/mangler at avstander, bredde og

framkommelighet i rømningsvei er god nok OK, Feil/mangler
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at rømningsveier er merket med minst markeringsskilt i
bygninger i  risikoklasse 1–4 og minst ledesystem i
bygninger i risikoklasse 5 og 6

at dører til eller i rømningsveier har riktig slagretning,
brannmotstand,  røyktetthet, dørpumpe, låsmekanisme
med ett-greps åpning, automatikk

at vindu som er rømningsvei har riktig vindusmål og
plassering, og at avstanden til bakkenivå er under 5,0
m

Beskrivelse av mangler/feil
OK, Feil/mangler OK, Feil/mangler OK, Feil/mangler

Stikkord Beskrivelse Tilstand ID

Uavhengige
rømningsveier

Rømningsvei  som egen
branncelle

Avstander,
bredde og
framkommelighet
Generelt er det to uavhengige
rømningsveier eller rømning til
sikkert sted fra hver branncelle for
varig opphold. Kontorer i plan loft
(A-302  osv.) har imidlertid kun en
rømningsretning. Se under for

vurdering.

Rømningsveier er generelt utført
som egne brannceller
(rømningskorridor). I bygg A er
imidlertid rømning fra plan 2 til plan
1  via trappeløp som ikke er utført
som trapperom. Bygget skal ha
trapperom Tr2, men utførelsen
tilsvarer kun interntrapp. Se under
for  vurdering.

Stolheis i trapp A-223 begrenser
bredden i trapp, som er
rømningsvei  for både bibliotek og
klasserom. Stolheisen bør fjernes,
men dette må  vurderes opp mot
eventuelle krav for universell
utforming.

Korridorer er også brukt som
garderobe med opphengssystem av
treverk. Bruken er uheldig, men
ikke ansett som å vesentlig
redusere  rømningskorridorens
funksjon. Likevel anbefales det at
det  tilrettelegges for en god
garderobeløsning med stålskap
eller lignende for å fjerne all
ytterbekledning.
3 5a 3 5b

1 5c

Markeringslys Det er generelt identifisert merking av

rømningsvei med markeringslys  og
henvisningsskilter. Det er også funnet defekte lys.
2 5d



Dører Dører er behandlet under brannceller. 3 Info

Rømningsvei fri  for oppbevaring
Det er funnet oppbevaring av

diverse i trapperom A-223 og
B-026. All  oppbevaring flyttes ut av

trapperommet.
3 5e

Konklusjon rømningsvei

I byggverket er det generelt rømningskorridor med to uavhengige rømningsretninger. Kontorer (A-302 osv.)
plan loft har imidlertid kun en rømningsretning. Dvs. at dersom trapp A-313 er utilgjengelig for rømning har
personer ingen andre rømningsalternativer. Det legges derfor til grunn at området videre kun kan benyttes til
sporadisk personopphold (f.eks. lager). Eksisterende kontorfunksjoner må flyttes til et annet sted i
byggverket. Det kan vurderes om bibliotek skal utvides da nåværende bruk må opphøre. Alternativt må det
utføres ombygginger innvendig som gjør det mulig å rømme utenom trapp A-313. Et annet alternativ er at
det etableres utgang til tak med rekkverk til spiraltrapp.
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Rømning i bygg A fra plan 2 til plan 1 er via trappeløp i hver ende av byggverket. Trappene er ikke lukket,
slik at branncellen (rømningskorridoren) i praksis er åpen over to plan. Dette er et avvik fra TEK97 ettersom
rømningsvei over flere etasjer i trapp skal skilles fra den øvrige rømningsvei og andre brannceller. Årsaken
er at en brann med røykutvikling i korridor plan 1 vil medføre at også rømningskorridor plan 2 blir påvirket av
brann. Derfor må trappeløpet skilles fra korridor med skillekonstruksjoner EI60 [B60]. Fra befaring ser det ut
til å være svært utfordrende å få til en god løsning med å lukke trappene som følge av en svært åpen
trappeløsning, og nær plassering av klasseromsdør. Det vurderes likevel å være bedre med Tr1 løsning enn
eksisterende situasjon. Klasserom nærmest trapp kan ha utgang direkte til trapperom, men dør må ha
selvlukker. Følgende må etableres:

• Veggkonstruksjon mot begge trappeløp i både plan 1 og plan 2 som ivaretar EI60 [B60]. • Dører med
brannklasse E30C. Dør må slå inn mot trapp. Dører kan stå åpen på magnet. • Markeringslys over
begge dørene. Lys i trapp kan flyttes til fremfor dør, en av dem er funnet defekt. • Dører fra klasserom
direkte til trapp må ha selvlukker.

Videre anbefales det at rømningsveier utbedres. Det er identifisert ett defekt lys i gymsal som må
utbedres/skiftes.



3-6 Bærekonstruksjoner

Krav

Det stilles branntekniske krav til bærekonstruksjoner om at de skal ha tilstrekkelig bæreevne og stabilitet for
å motstå en forventet brannpåkjenning. VTEK skiller mellom hovedbæring, sekundærbæring og trappeløp.

Kontroll

IA Kontrollpunkter iht 720.306 Tilstand

at det er sannsynlig at eksisterende
konstruksjoner har brannmotstand iht. byggets

brannklasse (inkludert tak).
OK, Feil/mangler

at stålkonstruksjoner er brannisolert i henhold til forutsatt brannmotstand. OK, Feil/mangler

om innkassede søyler og gamle etasjeskillere
kan inneholde  stålkonstruksjoner som ikke er
brannbeskyttet

at trappeløp (brannklasse 2 og 3) har
brannmotstand R 30, spesielt tre og ståltrapper

at bærekonstruksjoner med stor spesifikk

brannenergi, det vil si over 400 MJ/m2, har
tilstrekkelig brannmotstand
OK, Feil/mangler OK, Feil/mangler OK,

Feil/mangler
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Beskrivelse av mangler/feil

Stikkord Beskrivelse Tilstand ID

Brannmotstand Det vil være rimelig å anta at
eksisterende konstruksjoner har  tilfredsstillende
brannmotstand med tanke på bæreevne og stabilitet.
Dette ettersom bygget i stor grad er bestående av
betong.

På loft er det synlige trebjelker som antagelig er
bærende for
takkonstruksjonen. Brannmotstanden til bæring for

tak er ikke kjent,  men trebjelkene isolert sett vil trolig
ikke ha bæreevne mer enn høyst  R15. Det er likevel
ikke slik at svikt i enkelte bjelker medfører kollaps av
hele taket, som f.eks. ved brann i en av branncellene.
Likevel er det  mange synlige bjelker i bibliotek A-305,
og hvor det i tillegg oppbevares  mye brannenergi.
Bjelkene her bør gipses inn eller brannmales R60.
2 6a

Trappeløp Trappeløp fremstod som å ivareta bærekrav. 0 Info



Brannenergi Bærekonstruksjoner har ikke spesifikk
brannenergi som vil overskride  400 MJ/m² (utført i
betong).

Konklusjon bærekonstruksjoner

0 Info

Eksisterende konstruksjoner generelt kan med rimelighet antas å ha tilstrekkelig brannmotstand med tanke
på bæreevne og stabilitet. Bærekonstruksjoner i bibliotek på loft bør brannbeskyttes.

3-7 Kanaler, rør og kabler

Krav

Ventilasjonskanaler, rør- og kabelføringer skal ikke bidra til økt brannfare eller brannspredning. Disse
installasjonene må spesielt kontrolleres ved gjennomføringer i brannceller og i etasjeskiller.

Kontroll

IA Kontrollpunkter iht 720.306 Tilstand

at opphenget til ventilasjonskanaler er utført slik
at det ikke faller ned ved  en brann

at ventilasjonskanaler er branntettet og
brannisolert når de bryter  branncelleskiller

at ventilasjonskanaler har brannspjeld ved
gjennomføringer i brann- og
seksjoneringsvegger

at rør- og kabelgjennomføringer er branntettet

med godkjent  branntettemasse

at tekniske rom er utført som egne brannceller.
Sjekk spesielt eventuelle ventilasjonsaggregater
på kaldt loft
OK, Feil/mangler OK, Feil/mangler OK,

Feil/mangler OK, Feil/mangler OK, Feil/mangler
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Beskrivelse av mangler/feil

Stikkord Beskrivelse Tilstand ID

Opphenget til
ventilasjonskanaler

Ventilasjonskanaler  og brannceller

Rør- og
kabelgjennomføringer
Det ble ikke observert forhold ved
opphenget til ventilasjonskanaler
som kan føre til at det faller ned ved

brann. Kanaler ligger over  himling
og derfor ikke befart.

Det er ikke observert kanaler som
bryter branncellebegrensende
konstruksjoner da disse er over
himling.

Enkelte gjennomføringer ble
observert at var utført med
tettemasse. Det er også avdekket

gjennomføringer hvor det  foreligger
noe usikkerhet rundt om hvorvidt de
er tilstrekkelig tettet med EI60. Se
vurdering under.
0 Info

0 Info 2 7a



Tekniske rom Fyrrom i kjeller er utført som egen
branncelle uten fare for  brannspredning til andre
resten av skolebygget. Vifterom på loft er
fullstendig gipset inn og har ståldør, rommet fremstår

som å være
utført som egen branncelle.

Konklusjon kanaler, rør og kabler
0 Info

Under befaring ble det avdekket at enkelte rør- og kabelgjennomføringene var branntettet. Det er likevel noe
usikkerhet rundt enkelte gjennomføringer i branncellebegrensende konstruksjon. Slike gjennomføringer ble
observert i grupperom A-107, trapp A-309, vifterom A-308, samt mellom A-223 og B-225. Det anbefales at
disse blir kontrollert og utbedret om nødvendig. Dersom de ikke er tettet med godkjent og sertifiserte
løsninger vil de svekke integriteten til konstruksjonen. Alle gjennomføringer anbefales å bli merket med
brannmotstand, type tetteprodukt, utførende, dato og signatur.

Det er mulig at det er flere gjennomføringer med manglende tetting, men som ikke ble observert under
befaringen. Hele byggverker bør kontrolleres for slike gjennomføringer.

3-8 Elektriske anlegg

Krav

Anlegg installert for noen tiår siden er ofte ikke dimensjonert for dagens strømforbruk. Eldre anlegg krever
derfor ettersyn og eventuelt utbedring for å unngå fare for varmgang og brann i anlegget. I henhold til
internkontrollforskriften skal det etableres serviceavtale for elanlegg. Fagkyndig kontroll bør utføres annet
hvert år i særskilte brannobjekter og hvert femte år i øvrige bygninger.

Serielysbue forårsaker ett av tre branntilfeller på grunn av feil ved det elektriske anlegget. Det skyldes som
regel dårlig kontakt i stikkontakter og støpsler. Varmgang i sikringsskap er også et velkjent fenomen.

Kontroll

IA Kontrollpunkter iht 720.306 Tilstand

at det ikke er eventuelle dårlige kontaktpunkter,
spesielt stikkontakter og  støpsler til apparater

med stor belastning
OK, Feil/mangler

at det ikke er varmgang i el-skap og at gjennomføringer er branntettet OK, Feil/mangler

Side 26

Oppdragsnr.: 5174230

Dokument nr.: T-001

Stavern skole - Helgeroveien 2 | Brannteknisk tilstandsvurdering Revisjon: J01

at fagkyndig kontroll av elanlegget har blitt gjennomført
og eventuelle mangler utbedret

Beskrivelse av mangler/feil
OK, Feil/mangler



Stikkord Beskrivelse Tilstand ID

Kontaktpunkter Det ble ikke funnet
skjøteledninger/forgreininger som ikke er
tilfredsstillende.

Det anbefales komfyrvakt/tidsbryter for el-materiell på
kjøkken dersom dette ikke er installert. En tidsbryter

vil etter angitt tid kutte strøm
forbindelsen til elektriske innretninger (her komfyrer/
stekeovner/
kaffetrakter).
0 Info

Gjennomføringer Forholdet er behandlet under kanaler, rør og kabler 2 7a

Konklusjon elektrisk anlegg

Ved befaring av byggverk ble det i forbindelse med brannteknisk tilstandsvurdering ikke lagt vekt på
undersøkelse av elektriske anlegg. Det blir foretatt en egen tilstandsvurdering på elektro.

3-9 Ventilasjonsanlegg

Krav

Ventilasjonsanlegg må utføres slik at de ikke bidrar til brann- og røykspredning i kanalnettet eller på grunn av
utettheter mellom kanal og den bygningsdelen som kanalen går gjennom, eller brannspredning på grunn av
varmeledning i kanalgodset.

Kontroll

IA Kontrollpunkter iht 720.306 Tilstand Funksjon ved brann OK, Feil/mangler At ventilasjonsanlegget er

egen branncelle OK, Feil/mangler

Beskrivelse av mangler/feil

Stikkord Beskrivelse Tilstand ID

Funksjon ved
brann

Ventilasjonsanlegg, egen branncelle
Ventilasjonsanlegget vil trolig gå
ved brann, da det lite trolig er utført

forrigling mot brannalarmanlegget
eller lagt inn annen  programmering
av ventilanleggets funksjon ved
brann (dette er  normalt for eldre
anlegg). Se vurdering under.

Ventilasjonsanlegg er etablert
innenfor egen separat branncelle.
Gjenstander, materialer og annet

som kan ha uakseptable bidrag til
brannutviklingen skal ikke lagres i
ventilasjonsrom.
1 9a 0 Info
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Konklusjon ventilasjonsanlegg

Det er opplyst om ulike ventilasjonsaggregater for ulike deler av bygget. Det er plassert aggregater i
vent.rom A-308 på loft, samt på tak i bygg B. Det blir foretatt en egen tilstandsvurdering på ventilasjon.

Omfanget av brannsikring av ventilasjonsanlegget er ikke kjent, men vil høyst sannsynlig ikke ivareta det
som kreves etter TEK97. Det er ikke identifisert brannisolering av kanaler eller spjeld i brannskiller. Uten
bypass-funksjon kan også varme gasser ødelegge vifter samt filtre gå tett grunnet inntrekk av partikler i
brann- og røykgasser (by-pass er normalt ikke etablert på eldre ventilasjonsanlegg). Konsekvensen er at
ventilasjonen stopper og ventilasjonsnettet vil bli trykkløst. Brann og røykgasser kan dermed spres uhindret
via ventilasjonsnettet over til andre brannceller.

Det er ikke krav til oppgradering av eksisterende ventilasjonsanlegg med mindre det etableres nye anlegg,
eller det utføres omfattende og søknadspliktige tiltak. Det vil si at gammelt anlegg i A-bygget ikke har krav til
oppgradering. Forholdet er eksisterende og normal praksis for ventilasjonsanlegg etablert tidligere enn
referansenivået for denne tilstandsvurderingen. Om det nå skal installeres nytt ventilasjonsanlegg, eller det
uføres søknadspliktige tiltak på det eksisterende anlegget, må det følge krav i TEK17 § 11-10.

I B-bygget skal det være installert to nye aggregater. Dersom arbeidet er ansett som periodisk vedlikehold
gjelder tilsvarende for ventilasjonssystem her. Merk at om det er installert nye anlegg, eller det er utført tiltak
som er søknadspliktig, må disse ventilasjonssystemene følge krav i gjeldende regelverk (skal normalt være
brannisolasjon og/eller spjeld). Det må undersøkes med ansvarlig prosjekterende/utførende om
ventilasjonssystem er nytt eller om arbeid var søknadspliktig. I begge tilfelle kreves i utgangspunktet
brannsikring av ventilasjonen. De ansvarlige må således fremlegge dokumentasjon på at krav til brannsikring
er ivaretatt. Dersom arbeider kun var ansett som vedlikehold kreves ingen utbedringer.

3-10 Skorsteiner, ildsteder og fyringsanlegg

Kontroll

Områder med særskilt fare for at brann kan oppstå.

Kontroll

IA Kontrollpunkter iht 720.306 Tilstand Sikring av ildsteder OK, Feil/mangler Fyrrom som egen branncelle

OK, Feil/mangler

Beskrivelse av mangler/feil

Stikkord Beskrivelse Tilstand ID Fyrrom Fyrrom var utført som egen branncelle. 0 Info

Konklusjon skorsteiner, ildsteder og fyringsanlegg

Ingen mangler/feil oppdaget. Minimumskravet fremstår som ivaretatt.
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3-11 Automatisk brannalarmanlegg

Krav

I bygninger i risikoklasse 2-6, med mer enn to etasjer kreves det som regel brannalarmanlegg. For bygg
oppført før 2010 gjelder det i hovedsak for store bygg og bygg i risikoklasse (3), 5 og 6. Rapporten bør
beskrive om anlegget er adresserbart eller ikke, detektortyper, dekningsområde (for eksempel kategori 1
eller 2) og om alarmoverføring skjer direkte til brannvesenet eller kun lokalt i bygningen. Det skal være
serviceavtale på brannalarmanlegg, og årlig kontroll.

Kontroll

IA Kontrollpunkter iht 720.306 Tilstand

når brannalarmanlegget ble installert. Hvis
anlegget er over 15 år, er det  som regel modent
for utskifting.

at brukeren ikke plages med mange unødige
brannalarmer som kan  skyldes anlegget

at dekningsområdet er i henhold til

forebyggendeforskriften og veiledningen  til TEK
og om det er krav til alarmoverføring til
brannvesenet
OK, Feil/mangler OK, Feil/mangler OK,

Feil/mangler

at årlig kontroll og service av anlegget er gjennomført OK, Feil/mangler

Beskrivelse av mangler/feil

Stikkord Beskrivelse Tilstand ID

Eldre anlegg Brannalarmanlegget er av eldre dato.
Anlegg over 15 år er som regel  modent for utskifting,
men det er ikke opplyst om problemer eller feil  med
anlegget.
0 Info

Unødig
brannalarm
Driftspersonell har ikke opplyst om problemer med
anlegget. 0 Info

Dekning Brannalarmanlegget på skolen er skal være
heldekkende. Kravet iht.  TEK97 er kategori 1.

Anlegget har ikke alarmoverføring til
brannvesenet.

Det er ikke identifisert detektorer i gymsal. Det kan
tyde på at gymsal  ikke har hverken
brannalarmanlegg eller røykvarslere.
3 11a

Kontroll og  service
Årlig service utført av Elektriker Per Johansen AS
datert 2020-04-28. 0 Info

Konklusjon automatisk brannalarmanlegg

Det er opplyst om at brannalarmanlegget ikke har alarmoverføring til brannvesenet. Brannalarmanlegget må
utbedres med alarmoverføring.

Gymsal må ha branndeteksjon. Bygninger beregnet for virksomhet i risikoklasse 5 må ha brannalarmanlegg,
men i lokaler med bruttoareal inntil 600m2, hvor rømningsveiene er oversiktlige og fører direkte til terreng,
kan det benyttes røykvarslere. Det må derfor minst installeres røykvarslere i gymsal.
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3-12 Manuelt slokkeutstyr

Krav

I alle bygninger der brann kan oppstå, skal det være brannslokkeutstyr for effektiv slokkeinnsats i brannens
startfase. Brannslokkeutstyret skal være plassert slik at effektiv slokkeinnsats kan oppnås. Se Planlegging
321.044 Tilrettelegging, utstyr og øvelser for manuell brannslokking.

Bygninger i risikoklasse 3, 5 og 6 og som har trykkvann, skal ha brannslanger. Særskilte brannobjekter skal
ha serviceavtale om årlig kontroll av slokkeutstyr.

Kontroll

IA Kontrollpunkter iht 720.306 Tilstand

at det foreligger serviceavtale og at service på
slokkeutstyret  gjennomført
OK, Feil/mangler

at bygningen er tilfredsstillende dekket med slokkeutstyr OK, Feil/mangler at slokkeutstyret er

tilfredsstillende merket med etterlysende skilt OK, Feil/mangler at det ikke foreligger noen

synlige mangler ved utstyret OK, Feil/mangler

Beskrivelse av mangler/feil

Stikkord Beskrivelse Tilstand ID Serviceavtale Service utført av AS Brann og sikringsservice AS datert

feb. 2020. 0 Info

Dekning Flere brannslanger og håndslokkere er
kontrollert. I gymsalen  oppleves det som mangelfull
dekning da det kun er observert en
håndslokker.

I trapperom B-130 mangler det en håndslokker.

Merking Synlig merking på manuelt slokkeutstyr
generelt. Merking bør være i  form av plogskilt.

Mangler Utstyret vurderes generelt som i god stand.

Brannslanger er uheldig plassert da de er i
trapperom B-130 og B 226. Det er opplyst om
merknad fra brannvesenet om at brannslanger  har
for små rørdimensjoner, og at vannmengden ut

brannslangene  således er for liten. Dette skal være
kompensert ved å utplassere  flere håndslokkere.
Forholder skal være lukket.

Konklusjon manuelt slokkeutstyr
3 12a

0 Info 0 Info



Der det er krav om brannslange eller håndslokkeapparat, må antall og dekningsområde være slik at hele
bygningen dekkes. Bygninger i risikoklasse 3 og 5 hvor det er trykkvann, må ha brannslange. Dersom det
ikke er tilgang på tilstrekkelig mengde vann, må bygningen ha håndslokkeapparater. Da byggverk i
utgangspunktet skal ha brannslange, og ettersom gymsal kun har ett slokkeapparat, må det suppleres med
flere håndslokkere. Det må plasseres ut håndslokker i gang C-116 samt kjøkken C-102.

I gang B-130 er det merket for håndslokker som ikke er der. Ny håndslokker plasseres ut.
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Brannslanger skal ikke plassers i trapperom. Dette kan medføre brann og røykspredning når slangen trekkes
igjennom dører. Kravet kom først i forbindelse med TEK97 basert på tidligere erfaringer. Ettersom slangene
ble etablert før TEK97 var tredd i kraft er dette å anse som et eksisterende forhold. I tillegg er det supplert
med håndslokkere. Det bemerkes at løsningen er uheldig og at slange er anbefales at flyttet ut i korridor
dersom det er mulig.

3-13 Automatisk slokkeutstyr

Krav

Det mest vanlige slokkeanlegget er sprinkleranlegg, men det finnes en rekke andre systemer som vanntåke,
skumanlegg, gassanlegg og inertiseringsanlegg.

Kontroll

IA Kontrollpunkter iht 720.306 Tilstand

at dekningsområdet er i henhold til
forebyggendeforskriften og veiledningen til TEK,
og at det er minst branncellebegrensende

konstruksjon mellom sprinklet og usprinklet
område
OK, Feil/mangler

at årlig kontroll og service av anlegget er gjennomført OK, Feil/mangler

at slokkeanlegget er dimensjonert for den aktuelle
virksomheten med hensyn til forhold som
lagringshøyde og brannenergi

Beskrivelse av mangler/feil

OK, Feil/mangler



Stikkord Beskrivelse Tilstand ID

Automatisk  slokkeanlegg
Byggverkene er ikke utstyr med automatisk

slokkeanlegg. 0 Info

3-14 Røykventilasjon

Krav

Den mest vanlige røykventilasjonen er røykluker i trapperom, der lukene åpnes med røyklukesentral eller via
bryter ved inngang til trappen. Slik naturlig røykventilasjon med røykluker benyttes også i glassgårder og
lagerbygninger.

Kontroll

IA Kontrollpunkter iht 720.306 Tilstand

at årlig kontroll og service av røykluker eller
mekanisk røykventilasjon er  gjennomført
OK, Feil/mangler

at røykluker åpner seg når man prøver å løse dem ut OK, Feil/mangler
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Beskrivelse av mangler/feil

Stikkord Beskrivelse Tilstand ID

Røykventilasjon Byggverkene er ikke utstyr med
røykventilasjon. Trapperom har en  utførelse at det

ikke er behov for røykventilering.
0 Info
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DEL 4: KONKLUSJONER OG OPPFØLGING

4-1 Hovedkonklusjon



Norconsult har gjennomført en brannteknisk tilstandsanalyse av Stavern skole med den hensikt å kartlegge
byggets sikkerhetsnivå, og identifisere nødvendige tiltak. Det er under befaring registrert noen feil og
mangler som vil ha betydning for brannsikkerheten.

1. Av den branntekniske dokumentasjonen er eksisterende branntegninger noe mangelfull og må
oppdateres. De må blant annet vise korrekt brannmotstand på branncellebegrensende konstruksjon
(dør og vegg). Det anbefales at brannteknisk dokumentasjon oppdateres etter utbedrede tiltak slik at
det benyttes som et levende dokument.

2. Det er funnet et omfattende behov for utskifting av gamle/slitt og defekte branndører. I tillegg er
brannspredning horisontalt og vertikalt ikke hensyntatt. Krav til brannskiller i skolebygget er EI60
[B60]. NO er ikke oversendt arkitektgrunnlag som viser oppbygning og det er ikke utført destruktive
inngrep for å inspisere veggers oppbygning.

3. Rømningsveier er enkelte steder ikke korrekt utført. Kontorbruk på loft mangler
sekundærrømningsvei, og trapp i bygg A er ikke utført som trapperom. Det er spesielt viktig at
forhold vedrørende rømning blir utbedret.

4. Bærekonstruksjoner av tak på loft er anbefalt utbedret med brannmotstand.
5. Generelt behov for branntetting. Det er identifisert utettede gjennomføringer, og det kan befinne seg
flere utettede føringer som ikke ble observert under befaringen. Hele byggverker bør kontrolleres. 6.
Omfanget av brannsikring av ventilasjonsanlegget er ikke kjent. Det er ikke identifisert brannisolering

av kanaler eller spjeld i brannskiller. Det er ikke krav til oppgradering av eksisterende
ventilasjonsanlegg med mindre det etableres nye anlegg, eller det utføres omfattende og
søknadspliktige tiltak. Ettersom det bygg B har nye aggregater er det er spesielt viktig at det
undersøkes med ansvarlig prosjekterende/utførende om ventilasjonssystem er nytt, eller om arbeid
var søknadspliktig. De ansvarlige må således fremlegge dokumentasjon på at krav til brannsikring er
ivaretatt. Dersom arbeider kun var ansett som vedlikehold kreves ingen utbedringer.

7. Brannalarmanlegget må ha alarmoverføring til brannvesenet. Gymsal må ha branndeteksjon.
8. Det må suppleres med manuelt slokkeutstyr.

4-2 Handlingsplan

Det anbefales å etablere en arbeidsgruppe som gjennomgår gjeldende rutiner og vurderer disse opp mot
kravene i Forskrift om brannforebygging. Denne arbeidsgruppen bør bestå av stedlig leder / brannvernleder
eller annet sentral personell ved rømning av lokalene, samt driftsansvarlig personell i Larvik kommune.
Aktuelle arbeidsoppgaver kan være:

• Ansvars og oppgavefordeling mellom eier og bruker
• Egenkontrollrutiner
• Fagkyndige kontrollrutiner
• Program for opplæring av nyansatte
• Program for brannvernøvelser
• Instrukser ved brannalarm
• Digitalisering av branndokumentasjon

Det er viktig at brannvernperm for Stavern skole inneholder informasjon som blant annet:

• Rutiner for egen kontroll av tekniske og organisatoriske forhold
• Serviceavtaler
• Generell branninstruks
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